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TIIVISTELMÄ 
Yksi sähköasemaprojektin onnistumisen mittareita on sen valmistuminen suunnitellun 
aikataulun mukaisesti. Tässä onnistuakseen on projektijohdon osattava suunnitella heti 
projektin alussa projektin aikana toteutettavat työtehtävät riittävän tarkasti ja valvottava, 
että projekti etenee suunnitellusti. Tärkein apuväline tämän valvomisessa on tarkoituk-
senmukainen aikataulutustyökalu. 
Tämä diplomityö on tehty ABB Oy:n Power Systems -divisioonaan kuuluvaan Substa-
tions -yksikköön. Tutkielman tavoitteena oli löytää yksikölle aikatauluttamisen tehos-
tamiseksi asianmukainen aikataulutustyökalu yhdenmukaisin käyttötavoin käytteenotet-
tavaksi. 
Substations -yksikölle sopivan työkalun löytämiseksi tutkittiin työssä ensin sähköase-
maprojekteja aikataulutustyökalun vaatimusten toteamiseksi. Substations -yksikön tä-
mänhetkiset aikataulutusmenetelmät ja niihin toivottavat muutokset selvitettiin, jonka 
jälkeen tutustuttiin kirjallisuuteen ja käyttökokeiluihin perustuen erilaisiin markkinoilla 
oleviin aikataulutustyökaluihin. Myös aikataulutustyökalujen liittämismahdollisuudet 
muihin järjestelmiin, lähinnä yrityksen käyttämään SAP toiminnanohjausjärjestelmään, 
tutkittiin. 
Tutkielmassa selvisi laajimpien aikataulutustyökalujen painottavan merkittävästi myös 
muita projektinhallinnan tehtäviä, eikä nimenomaan aikataulutustyökalua etsivälle ole-
kaan tarjolla montaa eri vaihtoehtoja. Yrityksen aiempien käyttäjäkokemusten, laajojen 
tukipalveluiden sekä SAP-liitynnän ansiosta todettiin Substations -yksikön käyttöön so-
veltuvan parhaiten Microsoft Project sekä SAP liityntää varten Open PS lisäosa, joiden 
avulla yrityksen sähköasemaprojektien aikataulutusta saadaan tehostettua ja projektien 
aikataulun seurantaa parannettua. 
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ABSTRACT 
One method to measure the success in a substation project is to examine its completion 
as scheduled. In order to succeed in this task, the project management must instantly at 
project start-up phase plan the work tasks to be performed during the project, and moni-
tor the project progress during the implementation phase. The most important tool in 
achieving this is a suitable time scheduling program.  
This thesis has been done for ABB Oy Substations, a part of the Power Systems divi-
sion. The objective of the thesis was to find a tool for Substations to enhance its project 
scheduling manners and to make the use of the scheduling tool efficient by uniform me-
thods of use. 
In order to understand the demands and to find a proper scheduling tool for Substations, 
the substation projects were at first examined. The present scheduling methods and the 
desired changes to those methods were investigated. Then the possible scheduling tools 
on market were researched both via literature and in some cases with minor testing. Al-
so the connections to other programs, mainly to SAP that also is being used in Substa-
tions, were examined.  
The thesis clarified, that the larger scheduling tools also were quite comprehensive by 
offering different features for project handling in general, thus the range of tools for 
purely scheduling is not so wide. Taking into account the former user experiences, ex-
tensive support functions and connections to SAP, Microsoft Project together with the 
SAP connection extension was discovered as the best solution to the described needs of 
ABB Oy Substations as the new scheduling tool for improving the follow-up of project 
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1 JOHDANTO 
Jokapäiväisiä toimiamme varten tarvitsemamme sähkö ja sitä välittävä sähköverkko 
tuntuu usein hyvinvointivaltioiden asukkaista itsestäänselvyydeltä ja valmiilta, mutta 
todellisuudessa se on kaikkea muuta. Kehittyvien maiden sähköverkko on olematon, ja 
kehittyneissäkin valtioissa verkon saneeraustöitä, vahvistuksia sekä verkon älyn lisää-
mistä on tehtävä koko ajan. Yhtenä merkittävänä osana sähköverkkoa ovat sen solmu-
pisteinä toimivat sähköasemat. 
Sähköasemat toteutetaan yleensä projektiluontoisina hankkeina, joille ominaista on pro-
jektin tietty kesto ja ennalta sovitun kokonaisuuden valmistuminen. Sähköasemaprojek-
tin onnistumisen yhtenä perusedellytyksenä onkin, paitsi laadukas suunnittelu ja oikeat 
materiaalit sekä osaava asennusryhmä, myös asiantuntevasti laadittu ja päivitetty pro-
jektiaikataulu.  
Tämä diplomityö on tehty sähköasemia toteuttavalle ABB Oy:n Power Systems divisi-
oonaan kuuluvalle Substations -yksikölle. Työn tarkoituksena on luoda kattava katsaus 
sähköasemiin ja niiden laitteisiin, tutustua sähköaseman toteuttamiseen projektityyppi-
senä hankkeena sekä paneutua sähköasemaprojektin aikataulutukseen yleisesti ja eri 
työkaluja apuna käyttäen. Tavoitteena on löytää eri aikataulutustyökaluihin tutustumalla 
työn tilaajalle tehokas, toimiva ja käyttäjäystävällinen väline sähköasemaprojektien ai-
katauluttamiseksi, joka voitaisiin ottaa koko yksikössä käyttöön projektien aikataulutuk-
sen harmonisoimiseksi.  
Työn johdantoa seuraavassa kappaleessa kuvataan sähköasemaa kokonaisuutena sekä 
tarkastellaan yksityiskohtaisesti sähköasemaan kuuluvia komponentteja ja niiden toi-
minnallisuuksia. Kappale antaa kattavan yleiskuvan millainen kokonainen sähköasema 
on. Kolmannessa kappaleessa on kerrottu sähköasemaprojektin toteutustavoista ja ku-
vattu eri työvaiheet tarjous- ja myyntivaiheesta aina asennuksiin, koestuksiin ja luovu-
tukseen asti. Neljännessä kappaleessa selvennetään sähköasemaprojektin aikataulutuk-
sen tarpeellisuutta ja siitä saatavia hyötyjä projektin aikana, kuvataan aikataulun laati-
misen vaiheita, sen tekijöitä ja seurantaa sekä esitetään yksi todellinen sähköasemapro-
jektin aikataulu esimerkkinä. Viides kappale esittelee konkreettisesti eri välineitä aika-
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taulun laatimiseksi ja ylläpitämiseksi, pohtii eri työvälineiden soveltuvuutta kyseiselle 
liiketoiminnalle käyttö- ja käyttöönotto-ominaisuuksiltaan sekä pyrkii antamaan vasta-
uksia miten sähköasemaprojektien aikataulutus voisi olla tehokasta hallinnoida. 
Työn alkuosa sähköaseman esittelyineen nojautuu vahvasti kirjallisuuteen, kun taas 
loppuosassa näkyy vahvemmin oma käytännön työkokemus Substations -yksikössä 
viimeisen neljän vuoden ajalta sekä yksikössä ja naapuriyksiköissä tehdyt selvitykset ja 
keskustelut työtovereiden kanssa. 
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2 SÄHKÖASEMA 
Sähköasemat ovat sellaisia sähköverkon solmupisteitä, missä voidaan suorittaa jännit-
teen muuttamista, tehdä kytkentöjä sekä jakaa tai keskittää sähköenergian siirtoa eri 
johdoille. Yhden tai useamman muuntajan sisältävää sähköasemaa kutsutaan muunto-
asemaksi, muita nimityksiä sähköasemalle ovat kytkinasema ja kytkinlaitos. Sähköase-
man muita tärkeitä komponentteja muuntajan lisäksi ovat kiskosto, erottimet, katkaisijat 
ja mittamuuntajat. Näiden lisäksi kytkemörakennuksessa on suojalaitteita, kuten releitä 
ja varokkeita, sekä muita apulaitteita. Suurin osa sähköverkosta on toteutettu siten, että 
kulutuskohteita voidaan syöttää usealta eri sähköasemalta. Tämä mahdollistaa jonkun 
sähköaseman erottamisen verkosta esimerkiksi huolto- tai saneeraustoimenpiteitä varten 
käyttäjän sitä huomaamatta ja sähkönjakelun keskeytymättä. (Aura & Tonteri 1993: 
330; McDonald 2003: 1 - 1–1 - 2; Elovaara & Haarla 2011: 76.) 
2.1 Sähköaseman perusrakenne 
Sähköaseman suunnittelun lähtökohtiin vaikuttaa oleellisesti sähköaseman suunniteltu 
tehtävä. Sähköasema voidaan suunnitella siirtämään ja jakamaan sähköä, liittämään 
voimalaitos sähköverkkoon tai toimimaan verkoston kytkentä- tai muuntoasemana. On-
nistunut sähköaseman suunnitteluprosessi on monen muuttujan summa; aseman välit-
tämä teho ja sen kehitysnäkymät määrittävät aseman koon sekä suunnitellun laajennus-
varan, lähialueen ympäristö ja maisemanäkökohdat vaikuttavat sijaintipaikan valintaan, 
sääolot vaikuttavat rakennusajankohtaan, maapohjan kantavuus perustustapaan sekä 
muuntajan kuljetusmahdollisuuksiin ja maakohtaiset säädökset toteutustapaan ym. Tau-
lukossa 1 on esitetty eri maissa vallitsevia suur- ja keskijänniteverkkojen jännitetasoja. 
Jo siitä nähdään suuria eroja eri maiden sähköverkoissa. (Aura & Tonteri 1993: 330; 
Lakervi & Partanen 2009: 14; Elovaara & Haarla 2011: 96–97.)  
Sähköasemia voidaan luokitella monin eri tavoin. Yksi jaottelutapa on jakaa ne pää-
teasemiin ja johdonvarsiasemiin. Yksittäiseen suurjännitejohtoon liittyvä sähköasema 
on pääteasema, mikäli suurjännitejohto päättyy sähköasemalle ja sähköasemalta eteen-
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päin jakelu hoidetaan keskijännitelähdöin. Johdonvarsiasema sijaitsee nimensä mukai-
sesti suurjännitejohdon varrella, jolloin suurjännitejohto jatkaa eteenpäin sähköasemal-
ta, kuten myös keskijännitelähdöt. Pääteasema voidaan toteuttaa yksinkertaisimmillaan 
ilman kokoojakiskoa pieneen tilaan sijoitettuna, ja järkevällä suunnittelulla sitä on myö-
hemmin tarvittaessa helppo laajentaa ja lisätä kokoojakisko asemalle. Johdonvar-
siasemakin voidaan rakentaa ilman kokoojakiskoa sijoittamalla asema poikittain suur-
jännitejohtoon nähden ja käyttämällä suurjännitejohtoa kokoojakiskona, mutta suositel-
tavampaa on rakentaa asema johdon suuntaisesti ja lisätä erillinen kokoojakisko laajen-
nettavuuden helpottamiseksi. (Aura & Tonteri 1993: 332; Elovaara & Haarla 2011:  
98–99.) 
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Sähköasema voi siis olla liitetty suurjännitelinjaan joko kokoojakiskon avulla tai ilman 
sitä. Kokoojakiskojärjestelmiä on useita erilaisia ja niitä on esitelty kuvassa 1. Kuvassa 
on esitetty kiskoton, pienehkö asema, jonka laajennusvara ns. H-kytkinlaitokseksi on 
esitetty katkoviivoin (a), yksikiskojärjestelmä, jonka mahdolliset ohikytkentäerottimet 
ja keinovikaerotin on esitetty katkoviivoin (b), kisko-apukiskojärjestelmä (c), kaksois-
kiskojärjestelmä, jonka mahdolliset ohikytkentäerottimet on esitetty katkoviivoin (d), 
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kaksoiskisko-apukiskojärjestelmä (e), kaksikatkaisijajärjestelmä eli duplex (f), 1½-
katkaisijajärjestelmä (g) ja rengaskiskojärjestelmä (h). Kuvan kaksikatkaisijajärjestel-
mässä on tosin vain johtolähdöillä täysduplex-liityntä, sillä muuntajat ovat kytketty vain 
toiseen kiskoista, jolloin kuvanmukaista järjestelmää kutsutaan riisutuksi duplex-
järjestelmäksi. Kuvan merkinnöissä VM = virtamuuntaja, e = erotin, k = katkaisija, kk = 
kiskokatkaisija, K = kisko, AK = apukisko, K1 = kaksoiskiskojärjestelmän kisko 1 ja 
K2 = kaksoiskiskojärjestelmän kisko 2. Täysin kiskoton järjestelmä puoltaa paikkansa 
yhden muuntajan asemalla, mutta ei tarjoa laajennusvaraa eikä mahdollista huoltotöitä 
korvaavilla kytkennöillä vaan vaatii sähkökatkoja. Lisäksi, jos laitoskomponentit ovat 
vähävikaisia (kuten SF6-kytkinlaitokset), riittää yleensä kisko-apukisko tai kaksoiskis-
kojärjestelmä aseman tarpeisiin. Monimutkaisemmat kiskostojärjestelmät tarjoavat pa-
remmat tilapäiskytkentäratkaisut ja huoltomahdollisuudet sekä paremman luotettavuu-
den ja käytettävyyden. (Aura & Tonteri 1993: 332–337; McDonald 2003: 3 - 1–3 - 6; 
Elovaara & Haarla 2011: 102–108.) 
Virtakiskojen materiaalina on aiemmin käytetty paljon kupari-, alumiini-teräs- sekä  
seosalumiiniköysiä. Nykyään on siirrytty lähes täysin putkikiskostoihin köysikiskosto-
jen sijaan. Putket ovat useimmiten valmistettu alumiinista tai alumiiniseoksista. Putki-
kiskostoilla saavutetaan köysikiskostoihin verrattuna kustannussäästöjä, pienempi asen-
nusala ja -korkeus, linjakkaampi ulkonäkö, hyvät laajennusmahdollisuudet sekä suurten 
oikosulkuvirtojen helpompi hallinta ja parantuneet koronaominaisuudet. Kiskot asenne-
taan tukieristimien varaan, mitkä yleensä on valmistettu posliinista tai keskijännitteillä 
valuhartsista. (Aura & Tonteri 1993: 338–339; Elovaara & Haarla 2011: 115–116.) 
Sähköaseman ulkokentältä löytyy muuntajan ja mahdollisen kokoojakiskojärjestelmän 
lisäksi muun muassa katkaisijoita, erottimia, mittamuuntajia ja tukieristimiä. Niitä esi-
tellään tarkemmin myöhemmin tässä työssä. Ulkokentän komponenteilla on yleensä 
pitkät toimitusajat, minkä johdosta niiden aikainen suunnittelu ja tilaus sähköasemapro-
jektia aloitettaessa on projektin ajallaan valmistumisen kannalta oleellista. Ulkokentällä 
olevien kojeiden tarve ja lukumäärä sekä sijoituspaikat määräytyvät hyvin pitkälle vali-
tun kiskostojärjestelmän perusteella. Mittamuuntajien sijoitus voidaan kuitenkin päättää 
tapauskohtaisesti ja niiden sijoitusperiaatteissa voidaan mainita kaksi eri tapaa. Harvaan 
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Kuva 1. Erilaisia kiskojärjestelmiä (Elovaara & Haarla 2011: 104). 
silmukoidussa verkossa suositaan yleensä virtamuuntajan sijoitusta katkaisijan ja joh-
toerottimen väliin ja jännitemuuntajan sijoitusta kiskoihin. Tämä asennustapa vaikeuttaa 
kuitenkin relesuojausta ja heikentää sen herkkyyttä silloin, kun katkaisija ohikytketään 
erottimella. Jos verkko on laajasti silmukoitu ja yleisesti kaksoiskiskojärjestelmän avul-
la toteutettu, on virtamuuntajat usein kiskon puolella katkaisijasta nähden. Nykysuunta-
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uksena on virtamuuntajien asentaminen yhä enemmän katkaisijan kiskon puolelle, kun 
taas johtoerottimen ja katkaisijan väliin asennetut mittamuuntajat puoltavat asemaansa 
laajoissa avorakenteisissa asemissa, missä on paljon lähtöjä ja kaksoiskisko-
apukiskojärjestelmä. (Elovaara & Haarla 2011: 109–110.) 
2.2 Sähköaseman kojeet ja laitteet 
Sähköasemien koje- ja laitetarpeet ovat riippuvaisia muun muassa siitä, minkälaiseen 
käyttötarkoitukseen asema on suunniteltu, mitkä ovat kyseisen valtion asettamat vaati-
mukset sähköverkolle, kuinka suurelle alueelle asema syöttää sähköä sekä millaiset 
huoltomahdollisuudet asemalle halutaan luoda. Monissa vientiprojekteissa sähköaseman 
komponenttien valmistusmaa voi olla osittain määrätty siten, että esimerkiksi EU:n alu-
eella on valmistettava 75 % sähköaseman laitteista. Peruskomponentit ovat kuitenkin 
asemasta riippumatta samat, vain niiden koot, tyypit ja lukumäärä vaihtelevat. Kompo-
nenttien ominaisuudet on silti määritettävä joka asemalle erikseen, joten suunnittelutyö 
merkittävimpien komponenttien osalta on aloitettava välittömästi projektin alkuvaihees-
sa tilausten saamiseksi tehtaalle. Seuraavassa on esitelty sähköaseman tärkeimmät yksit-
täiset komponentit. 
2.2.1 Muuntajat 
Sähköaseman ehkä oleellisin yksittäinen laite on tehomuuntaja, joita voi olla yksi tai 
useampia samalla sähköasemalla. Eristeenä näissä käytetään edelleen paperia ja pres-
paania sekä muuntajaöljyä, joka toimii myös muuntajan jäähdyttäjänä. Suurimmissa 
muuntajissa voi olla jopa kymmeniätuhansia litroja muuntajaöljyä. Muuntaja-astia val-
mistetaan lujasta ja sitkeästä teräslevystä ja itse muuntajan rautasydän ohuista, noin nel-
jäsosamillin paksuisista kidesuunnatuista teräslevyistä, joiden häviöitä saadaan pienen-
nettyä noin 20 % laserkäsittelyn avulla. Tehomuuntajan käämit ovat yleensä kuparia. 
(McDonald 2003: 8 - 2; Elovaara & Haarla 2011: 141–144.) 
Muuntajan käämit voivat olla kytkettyinä esimerkiksi kolmioon (D) tai tähteen (Y). 
Tähtikytkentä on sopivin suurilla jännitteillä ja pienillä virroilla, kolmiokytkentä taas 
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päinvastoin eli se on taloudellisin suurilla virroilla ja pienillä jännitteillä. Suurmuuntaja 
voidaan valmistaa myös säästökytkentäisenä muuntajana, jolloin muuntajan käämit ovat 
galvaanisesti yhteydessä. Säästökytkentäinen muuntaja on kooltaan ja painoltaan, ja tä-
ten myös häviöiltään, täysmuuntajaa pienempi. Säästökytkentäinen muuntaja vaatii kui-
tenkin saman tähtipisteen käsittelytavan ensiö- ja toisiopuolen verkoissa, minkä lisäksi 
galvaanisesta yhteydestä johtuen vikavirtataso on koko verkossa jännitetasosta huoli-
matta samaa suuruusluokkaa. Suomessa ei näistä syistä käytetä kantaverkossa lainkaan 
säästökytkentäisiä muuntajia lukuun ottamatta aivan kantaverkon alkuaikoina tehtyjä 
sähköasemia. (Elovaara & Haarla 2011: 142–146.) 
Jännitteensäätö toteutetaan suurissa muuntajissa käämikytkimellä, joka sallii 15 prosen-
tin muuntosuhteen säädön vaikka muuntaja on kuormitettuna. Säätö on toteutettu muut-
tamalla ensiön johdinkierrosmäärää. Pienemmissä muuntajissa jännitteensäätö aikaan-
saadaan väliottokytkimellä, mutta tämän käyttö edellyttää muuntajan virrattomuutta. 
(Elovaara & Haarla 2011: 146–147.) 
Muuntajan kunnonvalvonnan toteuttamiseen on käytössä paljon erilaisia tekniikoita. 
Niiden valinta perustuu usein valvontatarpeeseen ja käytettävissä olevaan rahamäärään. 
Edullinen kunnonvalvontatapa on muuntajan kuumien alueiden lämpötilamittaus, koska 
liian suuret lämpötilat aiheuttavat mm. eristeiden ennenaikaista kulumista. Myös muun-
tajaöljyn kaasupitoisuuksien valvonta on yleisesti käytössä, ja arvojen heiketessä liiaksi, 
muuntajaöljystä voidaan tehdä tarkempi kaasuanalyysi jatkotoimenpiteiden selvittämi-
seksi. (Elovaara & Haarla 2011: 147; Peltola 2011.) 
Useimmat Suomen kantaverkon tehomuuntajista ovat viisipylväisiä kolmikäämitys-
muuntajia, 400 MVA 400/120/21 kV, kytkentäryhmältään YNyn0d11. Joitain kaksi-
käämitysmuuntajia, 400 MVA 400/120 kV, kytkentäryhmältään YNy0 on myös käytös-
sä. Muuntaja saattaa pitää tyhjäkäynnillä noin 80–90 dB:n ääntä, mutta mahdollinen 
muuntajabunkkeri muuntajan ympärillä vaimentaa huminaa kohtuullisen tehokkaasti. 
(Elovaara & Haarla 2011: 150.) 
Jos muuntajat ovat rinnankytkettyinä, niiden tulee vastata toisiaan monilta osin; kytken-
täryhmien ja muuntosuhteiden on oltava samat, suhteellisten oikosulkuimpedanssien 
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tulee olla suunnilleen yhtä suuret ja mitoitustehot saavat poiketa toisistaan korkeintaan 
suhteessa 1:3. (Elovaara & Haarla 2011: 150–151.) 
Suomessa muuntajan jäähdytys on useimmiten hoidettu muuntajaöljyn kierron avulla, 
jolloin lämmin muuntajaöljy johdetaan jäähdyttimien kautta takaisin öljysäiliöön jääh-
dyttyään. Käytössä on myös erillisiä öljynlauhduttimia, jotka voivat olla ilman tai veden 
kanssa kosketuksissa maksimaalisen jäähtymisen aikaansaamiseksi, ja tällöin voi olla 
myös erillisiä pumppuja käytössä öljyn kierrätyksen tehostamiseksi. Tällaiset koneelli-
set jäähdytysjärjestelmät ovat tehokkaampia, mutta niiden ongelmana on järjestelmän 
lamaantuminen apusähköjen katketessa, joten siinä mielessä oikeaksi mitoitettu luon-
nollinen öljynkierto on toimintavarmempi ratkaisu asennuskohteen lämpötilan sen salli-
essa. (Elovaara & Haarla 2011: 152–153.) 
Muuntajan hankinnan helpottamiseksi kansainvälisissä standardeissa on määritelty kes-
keisistä ominaisarvoista tiettyjä lukuarvoja tai -ryhmiä, jotta erilaisten muuntajien mää-
rä ei nousisi kohtuuttoman suureksi. Tarjouspyyntövaiheessa tilaajan onkin kuvattava 
mahdollisimman tarkasti halutut käyttötarpeet, vaaditut ominaisuudet, vallitsevat ympä-
ristö-olosuhteet ja maan määräykset, jotta toimittaja voi tarjota tilaajan tarkoituksiin 
mahdollisimman hyvin sopivaa muuntajaa. (Elovaara & Haarla 2011: 159–160.) 
2.2.2 Katkaisijat 
Katkaisija on käsin tai releellä ohjattu laite, joka pystyy katkaisemaan sähköverkon vir-
tapiirin myös suurivirtaisessa vikatilanteessa vahingoittumatta, vaikka virta olisi monin-
kertainen katkaisijan mitoitusvirtaan nähden. Katkaisijan kosketuspintojen avauduttua 
sähkövirta ei katkea välittömästi, vaan kosketuspintojen välille muodostuva valokaari 
pitää sähkövirtaa yllä vielä pienen hetken katkaisijan avauduttua. Valokaari katkaistaan 
vaihtovirtakatkaisijoissa virran luonnollisessa nollakohdassa valokaarta pidentäen, jaka-
en se useaan osaan, jäähdyttäen sekä avustaen eristävällä ympäröivällä väliaineella. 
Eristävänä väliaineena voidaan käyttää ilmaa, öljyä tai kaasua. (Aura & Tonteri 1993: 
269–274; McDonald 2003: 4 - 4; Elovaara & Haarla 2011: 161–165.) 
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Katkaisijat voidaan jakaa esimerkiksi valokaaren sammutuksessa avustavan eristävän 
väliaineen perusteella seuraaviin ryhmiin: ilmakatkaisijat, öljykatkaisijat, vähäöljykat-
kaisijat, paineilmakatkaisijat, SF6-katkaisijat ja tyhjiökatkaisijat. Toisen yleisen jakope-
rusteen mukaan katkaisijan katkaisukammio voi olla joko suurjännitteen määräämässä 
potentiaalissa (live tank circuit-breakers) tai maan potentiaalissa (dead-tank circuit-
breakers). (Elovaara & Haarla 2011: 168–169.) 
Kaikkia edellä mainittuja, eri väliainetta sisältäviä katkaisijoita on vielä käytössä, mutta 
1970-luvulta lähtien SF6- ja tyhjiökatkaisijat ovat olleet erityisen suosittuja. Kaasukat-
kaisija hallitsee täysin suurjännitemarkkinoita (tyhjiökatkaisijoita ei ole vielä markki-
noilla suurjännitteille) ja keskijännitealueella kilpailu näiden välillä on kovaa. Samalla 
viime vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla katkaisijoiden ominaisuudet ovat kokeneet 
huimaa kehitystä, kuten painon pieneneminen noin kolmaskymmenesosaan, katkaisute-
hon kymmenkertaistuminen, turvallisuuden ja luotettavuuden lisääntyminen, huoltotar-
peen ja apuenergian tarpeen väheneminen sekä itsediagnostiikan ja älykkyyden lisään-
tyminen. (McDonald 2003: 4 - 4–4 - 5; Elovaara & Haarla 2011: 170–172.) 
Edelleen on käytössä kohtuullisen paljon vähäöljykatkaisijoita. Niiden etuna perintei-
seen öljykatkaisijaan on selvästi pienempi öljymäärä, mikä vähentää tuhoja mahdollisen 
katkaisijan räjähdyksen yhteydessä. Pienempi öljymäärä on saavutettu jättämällä öljy-
katkaisijasta jäljelle ainoastaan sammutuskammio, jossa on jokaista vaihetta varten eril-
linen öljykammio. Valokaaren syttyessä ympäröivä mineraaliöljy kaasuuntuu ja hajaan-
tuu osiinsa, kuten vedyksi. Kaasuuntuneen öljyn paine kasvaa suureksi, jopa  
10 MPa:iin, ja aiheuttaa täten voimakasta virtausta ja pyörteilyä öljysäiliössä. Kammion 
rakenteella tämä virtaus suunnataan sopivasti valokaarta kohden, jolloin se aiheuttaa 
valokaaren sammumisen. Vähäöljykatkaisijoita on valmistettu lähes kaikille jännitealu-
eille ja niiden katkaisuvirrat ovat olleet riittäviä, minkä ansiosta niitä edelleen on käy-
tössä vaikka niiden valmistus on jo lopetettu. (Aura & Tonteri 1993: 276–278; McDo-
nald 2003: 4 - 4–4 - 5; Elovaara & Haarla 2011: 174–176.) 
SF6-kaasukatkaisijat omaavat suuren katkaisutehon, sillä kaasu on palamatonta, valo-
kaaren jäähdytys tehokasta ja palaavan jännitteen kestokyky on suuri yhtä katkaisuyk-
sikköä kohden. Tämän ansiosta SF6-katkaisijat ovatkin taloudellisin vaihtoehto yli  
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123 kV:n jännitteillä. Vuosien saatossa kaasukatkaisijoiden kehityskohteena on ollut 
katkaisutekniikka. Alkuaikojen kaksipainekatkaisijoissa kaasu johdettiin korkeapainei-
sesta säiliöstä matalapaineisempaan tilaan, missä itse katkaisu tapahtui, mutta tämä ra-
kenne todettiin liian monimutkaiseksi vaadittuine apulaitteineen. Niinpä kehitettiin yk-
sipainekatkaisijoita, joissa katkaisijan avautumisliikkeestä aiheutuva voima puristaa 
kaasua kasaan ja joka edelleen suunnataan voimakkaana virtauksena valokaarta kohti, 
jolloin virtaus sammuttaa valokaaren. Katkaisutekniikoiden kehityksestä kertoo myös 
vuosien 1974–2003 välisenä aikana tapahtunut 80–95 %:n laukaisuenergian pienenemi-
nen. SF6-katkaisijoiden huoltotarve on erittäin vähäinen, ja ne voivat jopa poistaa koko-
naan erottimien tarpeen katkaisijan ympärillä, mikäli käytetään erottavia katkaisijoita, 
keventäen täten sähköaseman kustannuksia ja rakennetta. Haasteita SF6-katkaisijoissa 
ovat aiheuttaneet mm. kaasun myrkyllisyys ja siitä johtuvat vaatimukset tiiveydelle (eri-
tyisesti yli 40 asteen pakkasissa), kuten myös valokaaren aiheuttamat myrkylliset ja 
kosteuden kanssa korroosiota aiheuttavat yhdisteet katkaisukammiossa. Erityisen hyvin 
kaasukatkaisijat soveltuvat kompensointilaitteiden katkaisijoiksi, sillä ne kestävät tu-
hansia katkaisuja mitoitusvirrallaan ilman huoltotoimia. (McDonald 2003: 4 - 5; Elo-
vaara & Haarla 2011: 177–181.) 
Tyhjiökatkaisijat ovat rakenteeltaan edellä esiteltyjä katkaisijatyyppejä yksinkertaisem-
pia. Erittäin tiiviissä tyhjiösäiliössä on liikkuva ja kiinteä kosketin, joiden väliseksi etäi-
syydeksi katkaisutapahtuman aikana muodostuu 5–15 mm:n väli. Virran nollakohdassa 
ionisoituneessa metallipilvessä palava valokaari sammuu, kun ionisaatio katoaa ja höyry 
tiivistyy. Tyhjiökatkaisijat ovat SF6-katkaisijoiden tapaan erittäin huoltovapaita ja täten 
elinkaarikustannuksiltaan taloudellisia. Keskijännitealueella tyhjiökatkaisija on erittäin 
varteenotettava vaihtoehto, mutta yli 100 kV:n jännitteille sopivat tyhjiökatkaisijat ovat 
tällä hetkellä vasta kehitteillä. Vähäisestä huollontarpeesta ja tuhansien katkaisutapah-
tumien kestävyydestä johtuen tyhjiökatkaisijat ovat varteenotettavia jälleenkytkentöjen 
suorittajia keskijännitepuolella. (Aura & Tonteri 1993: 282–283; McDonald 2003: 4 - 5; 
Elovaara & Haarla 2011: 182–184.) 
Sähköasemien kehityssuunnan ollessa jatkuvasti kohti kompaktimpaa asennusta ja huol-
tovapaampaa toimintaa, herkästi vikaantuvia erottimia pyritään vähentämään asemalla. 
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Erottimet ovat katkaisijoiden kehityttyä muodostuneet eniten huoltoa vaativiksi kom-
ponenteiksi sähköasemalla ja ovat aiheuttaneet vakavia verkkovikojakin. Keskijännite-
verkoissa on jo laajalti käytössä ulosvedettävät vaunukatkaisijat, joita voidaan 72,5 kV 
tasoon asti liikutella käsivoimin lattialla olevien kiskojen tai katkaisijavaunun avulla. 
Tätä suuremman jännitetason katkaisijan liikuttelu ulkoasennuksissa vaatii erillisen kis-
kojen päälle asennetun veto- ja työntölaitteen, joita Suomessa jäästä johtuen asennetaan 
yleensä ainoastaan sisätiloihin. Toinen erottimia korvaava sovellus on jo edellä mainittu 
erottava katkaisija, jossa avausväli on riittävän pitkä läpäistäkseen erottimen avausvälil-
le asetetut koejännitevaatimukset. Tämän ratkaisun puutteena tosin on näkyvän avaus-
välin puuttuminen, minkä vuoksi katkaisijahuollon aikana kiskoston ja katkaisijan väli-
set jompit on irrotettava, joka puolestaan edellyttää riittävän kehittynyttä sähköasemaa 
kaksikatkaisijajärjestelmineen. (Elovaara & Haarla 2011: 184–186.) 
Katkaisijan ominaisuuksista merkittävimpiä ovat mitoitusvirta, mitoitusjännite, katkai-
sukyky, sulkemiskyky, vaihtosähkön taajuus, eristystasot, palaavan jännitteen mitoi-
tusarvot, nimellinen toimintasykli, tiettyjen erityistilanteiden katkaisukyky sekä apu- ja 
ohjauspiirien mitoitusjännitteet ja -taajuudet. Näiden lisäksi hankintatilanteessa huomi-
oon otettavia asioita ovat ohjaustapa, apukoskettimet, ohjaimen varusteet, mekaaninen 
luotettavuus, asennustapa, huoltotarve sekä huoltokustannukset. (Elovaara & Haarla 
2011: 186–189.) 
2.2.3 Erottimet 
Sähköasemalla erottimen tehtävänä on luoda luotettava ja näkyvä avausväli erotettavan 
piirin ja muun sähköaseman välille siten, että työskentely jännitteettömällä puolella on 
turvallista. Erottimelta ei edellytetä virran katkaisu- tai sulkemiskykyä (vaikka ne yleen-
sä ovatkin mahdollisia pienillä virroilla), vaan sen tehtävä on nimenomaan aseman eri 
osien näkyvä erotus sen jälkeen, kun esimerkiksi katkaisija on jo katkaissut virran virta-
piiristä. Erottimien on oltava aina sillä puolella katkaisijaa, mistä energia tulee katkaisi-
jalle. Sähköasemarakenteesta riippuen tämä voi tarkoittaa joko katkaisijan toisella tai 
molemmilla puolilla. Erottimia tarvitaan myös sarjaankytkettyinä sellaisten laitteiden 
kanssa, jotka on kytkettävä jännitteettömiksi huoltotoimia varten. Lisäksi erottimia käy-
tetään ohituserottimina mahdollistamaan keskeytymätön käyttö sekä maadoituserottimi-
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na (työmaadoitusten lisäksi) estämään vikavirtoja ja indusoituneita jännitteitä silloin, 
kun verkossa työskennellään. (Aura & Tonteri 1993: 285; McDonald 2003: 4 - 1–4 - 2; 
Elovaara & Haarla 2011: 190–191.) 
Kuormanerotin on eräänlainen katkaisijan ja erottimen välimuoto, sillä se pystyy katkai-
semaan kohtalaisen suuria kuormitusvirtoja sekä kytkemään pienehköjä oikosulkuvirto-
ja erottimen perinteisten tehtävien lisäksi. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta sitä 
käytetäänkin paljon keksijänniteverkoissa sekä tilanteissa, missä joudutaan erottamaan 
verkon eri kuormitettuja osia toisistaan tai erottamaan suurehko kuormittamaton muun-
taja tai kaapeliverkko. (Aura & Tonteri 1993: 285–288; McDonald 2003: 4 - 2; Elovaa-
ra & Haarla 2011: 191–192.) 
Rakenteeltaan erottimet voivat olla yksi- tai kolminapaisia, joista jälkimmäisiä käyte-
tään paljon keskijänniteverkoissa, kun taas suurjännitteillä erottimet yleensä kootaan 
yksinapaisista yksiköistä. Erottimille määritetään vaadittavat virtakestoisuusvaatimukset 
ja Suomessa erottimilta vaaditaan lisäksi 20 mm jääkerroksen murtokyky niin kiinni- 
kuin auki-ohjauksessakin. Keskijänniteverkoissa eristemateriaalina käytetään valuhart-
sia ja suurjännitteillä posliinia sekä silikonipäällysteistä komposiittimateriaalia. Virta 
kulkee liikkuvien erotinveisten ja kiinteiden koskettimien kautta, jotka ovat koskettimi-
en aikaansaaman kosketuspaineen ohella erottimen suunnittelun tärkeimpiä painopistei-
tä. Mekaanisia rakennevaihtoehtoja on useita, mistä yleisin on kaksipilarinen vaaka-
tasossa liikkuva kiertoerotin, missä kumpaankin pilariin asennettu veitsi kiertyy 90 as-
tetta luoden näkyvän avausvälin. Mikäli vaiheväliä halutaan pienentää, voidaan käyttää 
kolmipilarista rakennetta, ja toisaalta pystysuuntaan toimivat erotinveitset, tartuntaerot-
timet sekä nivelletyt rakenteet pienentävät tarvittavaa maa-alaa entisestään. Kuor-
manerottimet kykenevät siis erottamaan ja kytkemään kohtalaisiakin kuormia, ja lisää-
mällä niihin varokkeet, voidaan syntyneitä varokekuormanerottimia käyttää jakelu-
muuntamoissa katkaisijoiden korvaajina. (Aura & Tonteri 1993: 288–297; McDonald 
2003: 4 - 2; Elovaara & Haarla 2011: 192–196.) 
Erottimien käsiohjauksen rinnalla on käytössä myös moottoriohjaus. Käsiohjaus toteute-
taan esimerkiksi eristävällä tangolla, moottoriohjausta taas voidaan operoida paikallises-
ti, joko käsin tai kauko-ohjauksella radiopuhelinverkon, kaukokäyttöjärjestelmään liite-
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tyn tietokoneen tai GSM-puhelimen kautta. Radio-ohjausta käytetään pääosin  
20 kV verkossa nopeuttamaan huoltotoimia nopeutta vaativissa tai syrjässä hankalasti 
saavutettavissa kohteissa. (McDonald 2003: 4 - 2; Elovaara & Haarla 2011: 197.) 
2.2.4 Mittamuuntajat 
Sähköasemilla mittamuuntajia käytetään jännitteen ja virran mittauksissa. Paitsi että 
mittamuuntajien avulla saadaan virta- ja jännitemittaukset tehtyä, erottavat ne myös 
galvaanisesti mittauspiirin suurjännitteisestä päävirtapiiristä, suojaavat mittareita yli-
kuormitukselta ja mahdollistavat mittareiden sijoituksen kauemmas mittauspaikasta 
keskitettyä mittausta varten. Useimmat mittamuuntajat käyttävät sähkömagneettista in-
duktiota mittauksissaan, mutta myös kapasitiivisia jännitemuuntajia on ja käytetään, 
samoin kuin virtamuuntajiin sijoitettuja kapasitiivisia ulosottoja. Erittäin suurille, yli 
400 kV jännitteille, alkavat optoelektroniikkaan perustuvat mittamuuntajat kehittyä ta-
loudellisesti kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi. (Aura & Tonteri 1993: 297–298; McDo-
nald 2003: 6 - 6–6 - 7; Elovaara & Haarla 2011: 198.) 
Virtamuuntajat luokitellaan käyttötarkoituksensa mukaan joko mittaus- tai suojausvir-
tamuuntajiksi. Nämä ovat rakenteeltaan hieman erilaisia; mittausvirtamuuntaja antaa 
tarkan mittaustuloksen ja suojausvirtamuuntaja suojaa tehokkaasti. Mittausvirtamuunta-
jilta edellytetään sijoituspaikasta, eli läpi virtaavasta energiamäärästä riippuen, tark-
kuusluokkaa 0,2 tai 0,5, kun taas suojaustarkoituksessa olevalle virtamuuntajalle riittää 
tarkkuusluokka 10 P. Oikean kokoisen virtamuuntajan valinnassa on tärkeää, että virta-
muuntaja pystyy toistamaan kohteen suurimmat vikavirrat. Virtamuuntajien ja suojare-
leiden yhteistoiminnan kannalta on oleellista, että vääristymät virtamuuntajan mittaustu-
loksissa eivät aiheuta häiriöitä tai vikalaukaisuja suojauksessa. Usein saman valmistajan 
suojareleiden luvataan toimivan hyvin saman valmistajan virtamuuntajien kanssa, kun-
han virtamuuntajien toisioon indusoituvat sähkömotoriset voimat ovat tiettyjen mini-
miehtojen rajoissa. Tämä on usein selvempi tapa kuin IEC:n määrittelemät ehdot ja siksi 
suositeltavaa. (Aura & Tonteri 1993: 299–301; McDonald 2003: 6 - 6–6 - 7; Elovaara & 
Haarla 2011: 198–211.) 
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Suojaus- ja mittaustarpeet voidaan myös hoitaa samalla virtamuuntajalla. Samassa 
muuntajassa voi olla eri sydämet eri tarkoituksia varten, jolloin selvitään yhdellä virta-
muuntajalla molemmista tehtävistä. Ulos asennettavat virtamuuntajat ovat pylväsmalli-
sia, useimmiten öljy- tai SF6-täytteisiä, hermeettisesti suljettuja muuntajia. Virtamuunta-
jan ulkoisena eristeenä on pitkään ollut käytössä posliinikuori, mutta nykyään yhä use-
ammin eriste on toteutettu silikonikumipäällysteisenä komposiittikuorena, joka ei vir-
tamuuntajan mahdollisessa sisäisessä viassa räjähdä sirpaleiksi. Ensiökäämi ja sydän 
voivat sijaita virtamuuntajan yläosassa johdon potentiaalissa, jolloin selvitään lyhyillä 
ensiöjohtimilla mutta kuormitetaan kiinnityspisteitä ja eristintä korkealla sijaitsevan 
painopisteen johdosta. Toinen vaihtoehto on sijoittaa ensiökäämi ja sydän virtamuunta-
jan alaosaan maan potentiaaliin pitäen painopiste matalalla mahdollistaen raskaan sy-
dämen sekä lisäsydämien turvallisen käytön, mutta ensiökäämin pituudesta johtuen sen 
häviöt ovat suuremmat ja täten kuormitettavuus kilpailevia virtamuuntajatyyppejä pie-
nempi. Sisäasennuksiin soveltuvat virtamuuntajat ovat yleensä alle 123 kV:n jännitteille 
soveltuvia valuhartsieristeisiä muuntajia, minkä ansiosta ne soveltuvat asennettavaksi 
miten päin tahansa ja ovat pienikokoisia. (Elovaara & Haarla 2011: 211–213.) 
Kuten todettiin, yhdessä virtamuuntajassa voi olla useampia erilaisia rautasydämiä, 
erikseen mittareita ja releitä varten. Virtamuuntajassa voi myös olla kytkentämahdolli-
suus usealle eri ensiövirralle, sekä kapasitiivinen jänniteulostulo, jonka avulla voidaan 
haluttaessa tutkia esimerkiksi jännitemuotoa. Yllä esiteltyjen virtamuuntajatyyppien li-
säksi maininnan ansaitsevat yleisessä käytössä olevat läpivientivirtamuuntaja, jossa en-
siökäämin muodostaa virtamuuntajan läpi menevä kisko, sekä reikävirtamuuntaja, jonka 
toimintaperiaate on samanlainen edellisen kanssa mutta se on tarkoitettu pienjännitteil-
le. (Elovaara & Haarla 2011: 213–214.) 
Jännitemuuntajat ovat tyypillisesti yksivaiheisia, toimintaperiaatteeltaan induktiivisia 
alle 245 kV:n tai kapasitiivisia yli 245 kV:n jännitteillä, sillä suuremmilla jännitteillä 
kapasitiiviset jännitemuuntajat ovat hankintakustannuksiltaan edullisempia. Myös kas-
kadikytkentäisiä jännitemuuntajia on olemassa suurille jännitteille, mutta ne eivät ole 
hinnaltaan kilpailukykyisiä kapasitiivisen jännitemuuntajan kanssa. Kaskadikytkentäi-
sessä jännitemuuntajassa on samojen kuorien sisällä kaksi induktiivista jännitemuunta-
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jaa sarjaan kytkettynä. Jännitemuuntajien eristeenä toimii virtamuuntajien tavoin öljy,  
SF6-kaasu tai valuhartsi. Kapasitiivisessa jännitemuuntajassa on kapasitiivinen jännit-
teenjakaja sekä induktiivinen jännitteenmuuntaja, induktiivisesta jännitemuuntajasta 
löytyy lisäksi yleensä myös pienehköjä kompensointikeloja. (McDonald 2003: 6 - 7; 
Elovaara & Haarla 2011: 215–223.) 
Jännite- ja virtamuuntajat ovat perustekniikaltaan erittäin koeteltua tekniikkaa, joita on 
käytetty jo vuosikymmeniä. Seuraava kehitysaskel mittamuuntajien suhteen on optiset 
mittamuuntajat, jotka siirtävät binäärisen tiedon suojareleille valokuitua pitkin. Virran 
mittauksessa voidaan hyödyntää Faradayn ilmiötä siten, että polarisoitu valonsäde kier-
tää virrallista johdinta tietyssä materiaalissa ja tämä signaali muutetaan valodiodilla 
sähkövirraksi. Sähkövirtaa edelleen prosessoimalla ja vahvistamalla saadaan alkuperäi-
seen virtaan verrannollinen sähkövirta. Jännitteen mittaus taas on toteutettavissa sovel-
tamalla Pockelsin ilmiötä, missä valonsäde johdetaan sähkökentän muokkaaman mate-
riaalin läpi, jolloin se jakautuu kahdeksi säteeksi. Jakautuneiden säteiden ominaisuuksia 
vertailemalla pystytään edelleen selvittämään alkuperäisen jännitteen suuruus. Koska 
sähköasemat ja niiden laitteet ovat eliniältään kymmeniä vuosia, kestää tällainen uuden 
tekniikan yleistyminen sen hankintakustannustenkin alennuttua kuitenkin vuosikymme-
niä. (Elovaara & Haarla 2011: 224–225.) 
2.2.5 Varokkeet ja varokeautomaatit 
Varokkeet voidaan mieltää toiminnaltaan samantyyppisiksi kuin katkaisijat, paitsi että 
niiden sulakkeet ovat kertakäyttöisiä. Varokkeet ovat katkaisijaan ja sitä ohjaavaan re-
leeseen verrattuna huomattavasti edullisempia hankintahinnaltaan ja täten käyttökelpoi-
sia pienjännitteillä. Varokkeita käytetään ja valmistetaan pääosin alle 500 V jännitteillä 
ja alle 800 A nimellisvirroilla. Varoke koostuu varokepesästä sekä sulakkeesta, joka on 
aina toimimisen jälkeen vaihdettava uuteen. Sulakkeessa on sulakelanka, joka ylivirran 
vaikutuksesta sulaa ja katkaisee näin virtapiirin. Tehokkaimman suojauksen saavuttami-
seksi sulaketta ei tule ylimitoittaa, vaan sulakkeen tulee olla mahdollisimman pieni. Täl-
löin sulakkeen toimintavarmuus on suurin mahdollinen. (Aura & Tonteri 1993: 317; 
McDonald 2003: 4 - 3; Elovaara & Haarla 2011: 244.)  
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Sulakkeet voidaan jakaa eri perustein erilaisiin ryhmiin. Katkaisutapansa perusteella 
sulakkeet ovat joko nollakohtasulakkeita tai virtaa rajoittavia sulakkeita. Nollakoh-
tasulakkeet katkaisevat virtapiirin virran nollakohdassa, kun sulakelangan palamisesta 
muodostuneeseen höyrypatsaaseen syttynyt valokaari sammuu. Tästä syystä nollakoh-
tasulakkeet eivät sovellu tasavirtapiireihin. Virtaa rajoittavissa sulakkeissa ei pääse lain-
kaan syntymään valokaarta, sillä sulakelankaa ympäröivä väliaine estää sen muodostu-
misen ja katkaisee piirin sulakelangan höyrystyttyä. (Elovaara & Haarla 2011: 244.) 
Rakenteensa puolesta eri varoketyyppejä on kolme; tulppavaroke, kahvavaroke ja put-
kivaroke. Tulppavaroke on helppokäyttöinen, aiemmin laajalti kotitalouksissa käytetty 
varoketyyppi, missä sulake asetetaan paikalleen varokepesään kierteillä varustetun kan-
nen avulla. Varokepesän kontaktipinta on sitä suurempi mitä suuremmalle virralle varo-
ke on suunniteltu, joten liian suurta sulaketta ei saa asennettua varokepesään. Sulak-
keessa on myös ilmaisinlevy, joka sulakkeen toimittua ponnahtaa jousen avulla esiin 
ilmaisten sulakkeen palamisen. Tulppavarokkeita valmistetaan 500 V ja 200 A asti. 
(Aura & Tonteri 1993: 317–318; Elovaara & Haarla 2011: 245.) 
Kahvavarokkeet ovat jo asteen teollisempaan käyttöön tarkoitettuja sulakkeita, sillä 
niistä muun muassa puuttuu esto asentaa väärän kokoinen sulake varokepesään eivätkä 
ne aina ole kosketussuojattuja. Kahvavarokkeissa tarvitaan lisäksi erillinen käyttökahva 
sulakkeen asentamiseksi. Kahvavarokkeita valmistetaan niin ikään pienjännitteille, jopa 
800 A nimellisvirtaan asti, ja niiden katkaisukyky on moninkertainen tulppasulakkeisiin 
verrattuna. (Aura & Tonteri 1993: 318; Elovaara & Haarla 2011: 245.) 
Putkivarokkeet soveltuvat käytettäväksi suurjännitteillä jopa 36 kV asti. Niissä putken 
sisällä on kuivan hiekan tai muun vastaavan valokaaren sammuttavan väliaineen sisällä 
kulkeva sulakelanka, joka katkaisee virtapiirin. Putkivarokkeeseen voi olla yhdistetty 
myös erillinen laukaisunasta, jota voidaan käyttää laukaisemaan kuormanerotin sulak-
keen toimiessa. Putkivarokkeiden suurimmat mitoitusvirrat ovat 100–200 A. (Elovaara 
& Haarla 2011: 245.) 
Kolmas tapa jaotella sulakkeet on eritellä ne hitaisiin ja nopeisiin sulakkeisiin. Nopeissa 
sulakkeissa sulakelanka on korkean sulamispisteen omaava ohut lanka. Tämän ansiosta 
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suurilla ylivirroilla langan sulaminen tapahtuu nopeasti. Hitaissa sulakkeissa sulakelan-
ka on selvästi paksumpi, joten se kestää lyhyitä aikoja suuria ylivirtoja. Sulakelankaan 
on kuitenkin tehty juotoskohta helposti sulavasta metallista, joka pitempiaikaisessa yli-
kuormituksessa sulaa ja aiheuttaa virtapiirin katkeamisen. Sulakkeiden hitaan toiminnan 
ja lyhytkestoisten suurtenkin ylivirtojen keston ansiosta hitaat sulakkeet soveltuvat erin-
omaisesti oikosulkumoottorien suojaukseen kestäen niiden suuret käynnistysvirrat. 
(McDonald 2003: 4 - 3; Elovaara & Haarla 2011: 245–246.)  
Varokeautomaatit ovat vielä varokkeista yksi askel lähemmäs katkaisijoita. Varokeau-
tomaatit eivät ole kertakäyttöisiä, vaan niissä virtapiirin katkaisu tapahtuu suurilla yli-
virroilla sähkömagneetin avulla ja pienillä ylivirroilla bi-metallilaukaisijan ansiosta. Tä-
ten ne voidaan virittää uudestaan niiden toimittua, ja ne ovatkin korvanneet tehokkaasti 
perinteisiä varokkeita pienjännitesovelluksissa ja kotitalouksissa. Myös kytkinlaitosten 
apupiireissä varokeautomaatit ovat erittäin yleisiä, sillä niiltä saadaan myös hälytys nii-
den toimiessa. Varokeautomaatteja, joita käytetään johtosuojina, nimitetään johdon-
suojakytkimiksi. (Aura & Tonteri 1993: 328–329; Elovaara & Haarla 2011: 248–249.) 
2.2.6 Kompensointilaitteet 
Erityyppisiä kompensointilaitteistoja on Suomessa käytössä kolmenlaisia; rinnakkais-
kondensaattoreita, rinnakkaiskuristimia eli reaktoreita sekä sarjakondensaattoreita. Näis-
tä rinnakkaiskondensaattoriparistoja käytetään jakeluverkossa tuottamaan loistehoa, re-
aktoreita tarvitaan voimansiirtoverkossa ylläpitämään loistehotasapaino pienen kuorman 
aikana ja sarjakondensaattoreilla lyhennetään voimansiirtojohdoilla sen sähköistä pi-
tuutta pienentämällä sen reaktanssia. Laitteistoista rinnakkaiskondensaattorit ovat asen-
nettu 110 kV verkkoon loistehoa tuottamaan mahdollisimman lähelle loistehon kulutus-
pisteitä, kun kolmivaiheiset ilmasydämiset rinnakkaisreaktorit ovat 400/110/20 kV 
muuntajien tertiääreihin kytkettyjä ja kompensoivat 400 kV johtojen aiheuttamaa loiste-
hoa matalan kuormituksen aikana. Sarjakondensaattoreita Suomessa on alle kymmenen 
kappaletta, pitkien pohjois-etelä-suuntaisten johtojen varrella, kasvattamassa näin mer-
kittävästi Pohjois- ja Etelä-Suomen sekä toisaalta Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapa-
siteettia ilman erillisiä johtoinvestointeja. (Elovaara & Haarla 2011: 225–226.) 
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Rinnakkaisreaktorit ovat Suomessa lähes poikkeuksetta ilmasydämisiä, ilmajäähdyttei-
siä ja kiinteäeristeisiä, mutta myös joitain öljyeristeisiä reaktoreita on käytössä. Kanta-
verkon rinnakkaisreaktorit ovat teholtaan 63 Mvar. Ilmasydämiset reaktorit kootaan 
kolmesta yksivaiheisesta kelasta, jotka on kytketty tähteen samaan tasoon tasasivuisen 
kolmion kärkipisteisiin. Tällä asennustyylillä minimoidaan kolmivaiheisen reaktorin 
muodostaman magneettikentän leviämisalue. Reaktorin läheisen vahvan magneettiken-
tän johdosta maadoitukset toteutetaan säteittäiselektrodeilla ja suoja-aidat sekä muut 
läheiset rakenteet valmistetaan puusta. Reaktorit valmistetaan nykyään alumiinitangois-
ta valmistetuista sisäkkäisistä käämeistä, ja jokaisen käämin eri kierrokset on eristetty 
käyttämällä lasikuitumassaa. Suurilla, 400 kV jännitteillä reaktorit ovat aina öljyeristei-
siä. Öljyeristeisten reaktorien suurimpana etuna on pieni tilantarve, mutta haittana tule-
vat suuret hankintakustannukset ja suuri paino. (Elovaara & Haarla 2011: 226–227.) 
Rinnakkaiskondensaattoriparistot kootaan useasta rinnan ja sarjaan kytketystä standar-
dikokoisesta kondensaattoriyksiköstä. Sarjaankytkettävien yksiköiden määrä perustuu 
verkon ja yksikön mitoitusjännitteen mukaan, rinnankytkettyjen yksiköiden lukumäärän 
puolestaan ratkaisee kondensaattoripariston teho, joka Suomessa vaihtelee välillä  
7–65 Mvar. Kytkettäessä kondensaattoriparistossa yksivaiheisia yksikköjä sarjaan, tulee 
kondensaattorin kuoresta yleensä aina jännitteinen, mikä on pidettävä mielessä niiden 
lähellä työskenneltäessä. Kondensaattoriyksiköt ovat Suomessa suojattu käämikohtaisil-
la sisäisillä sulakkeilla, minkä ansiosta vain vioittunut käämi kytkeytyy irti sulakkeen 
toimittua aiheuttaen ainoastaan 2–3 prosentin tehonaleneman muun kondensaattoriparis-
ton jatkaessa toimintaa. Sisäisistä sulakkeista huolimatta myös koko paristo on suojatta-
va esimerkiksi pääsulakkeilla ja kondensaattoriparistot on lisäksi varustettava purkaus-
laitteella, joka syöttövirran katkettua purkaa kondensaattorin. (Elovaara & Haarla 2011: 
226–230.) 
Sarjakondensaattori pienentää johdon induktiivista reaktanssia ja lieventää siten kulma- 
ja jännitestabiiliusongelmia, sekä nostaa johdon siirtokapasiteettia. Sarjakondensaattorin 
tuottama loisteho on lisäksi verrannollinen johdon kuormitusvirtaan, mutta toisaalta se 
vaatii monimutkaiset ylijännitesuojausjärjestelyt kompensoidun johdon tai sen lähistöllä 
tapahtuvien mahdollisten vikojen hallitsemiseksi. Kompensoimisaste on pitkillä siirto-
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johdoilla yleensä 40–70 %, mikä tarkoittaa kuinka suuri osa johdon induktiivisesta reak-
tanssista kompensoidaan. Kompensointiasteen nostaminen nostaa kuitenkin jyrkästi sii-
tä aiheutuvia kustannuksia. Rakenteeltaan sarjakondensaattori on hyvin samankaltainen 
rinnakkaiskondensaattorin kanssa, paitsi että se on asennettu johdon kanssa sarjaan ja 
vaatii erilaisen suojauksen. Koska sarjakondensaattorit sijaitsevat erittäin tärkeillä suur-
jännitejohdoilla, niiden on oltava erotettavissa verkosta vikatilanteiden ja huoltotoimen-
piteiden varalta ohitus- ja paristoerottimien avulla. Lisäksi käytössä on ohituskatkaisija 
sekä suuren energianpurkauskyvyn ylijännitesuojia nopeita vikatilanteita varten. Metal-
lioksidivaristorien avulla ylijännitesuojaus voidaan toteuttaa vaihekohtaisesti ja sarja-
kompensaattori säilyttää tällöin osan kompensointikapasiteetistaan suojien toimiessakin. 
Sarjakompensaattori kytketään aina jännitteiseen johtoon, jolloin kaikki järjestelmän 
osat ovat johdon potentiaalissa, mistä johtuen sarjakondensaattorit tavataan rakentaa 
tukieristimillä maasta erotetuille vaihekohtaisille lavoille. Ohjaussignaalit kulkevat opti-
sia kuituja pitkin ja apuenergia otetaan yleensä virtamuuntajan avulla kompensoitavasta 
johdosta. (Elovaara & Haarla 2011: 232–236.) 
2.2.7 Venttiilisuojat 
Venttiilisuojat ovat yleisimpiä käytössä olevia ylijännitesuojia. Vaiheen ja maan väliin 
asennetut venttiilisuojat ovat nykyään lähes poikkeuksetta kipinävälittömiä metallioksi-
diventtiilisuojia, kun aiemmin käytettiin epälineaarisia piikarbidielementtejä hyödyntä-
viä kipinävälillisiä venttiilisuojia. Kipinävälittömissä suojissa läpi kulkeva virta saadaan 
sammutettua selvästi aiemmin kuin kipinävälillisissä suojissa, jo ylijännitteen laskiessa 
normaalin käyttöjännitteen tasolle. Vaikka kipinävälittömien ylijännitesuojien suo-
jausominaisuudet ovat edeltäjiään paremmat, on kipinävälittömien suojien odotettu elin-
ikä kuitenkin lyhyempi kuin vastaavan kipinävälillisen suojan. Tästä johtuen joissain 
hankalasti vaihdettavissa kohteissa käytetään kipinävälillistä metallioksidiventtii-
lisuojaa. (Elovaara & Haarla 2011: 237–239.) 
Metallioksidisuoja koostuu useasta päällekkäin olevasta sylinterinmuotoisesta metalli-
oksidielementistä, jotka on vuorattu joko posliinista tai polymeeristä valmistetulla eris-
tinkerroksella. Polymeeristä, kuten silikonikumipäällysteisestä lasikuitusylinteristä, ei 
mahdollisessa suojan sisäisessä ylilyönnissä sinkoile sirpaleita ympäristöön, minkä li-
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säksi se on kevyempi ja kestää paremmin ulkoisia rasituksia kuin posliinista valmistettu 
kuori. Metallioksidikiekot ovat pääosin sinkkioksidista valmistettuja, mutta niihin on 
lisätty pieniä määriä muita metalleja, jotka ovat merkitsevässä osassa suojan sähköisten 
ominaisuuksien saavuttamisessa. Eri valmistajilla on erilaiset sekoitussuhteet, miten eri 
metalleja sekoitetaan sinkkioksidiin, ja täten lopputuotteet ovat ominaisuuksiltaan yksi-
löllisiä. Suurjännitekäytössä olevat metallioksidisuojat kootaan useasta pienestä yksi-
köstä. Yksiköt voivat olla keskenään erilaisia ja niitä voidaan kytkeä sekä sarjaan että 
rinnan, joten ohjeiden mukainen asennus on tärkeää suojan oikeanlaisen toiminnan kan-
nalta. (Elovaara & Haarla 2011: 239–240.) 
2.3 Kojeistot 
Kojeisto on rakennekokonaisuus, johon kuuluu kytkentä-, suojaus-, ohjaus- ja valvonta-
laitteet. Kojeistoja on suur-, keski- ja pienjännitteille. Pienjännitekojeistoista käytetään 
usein myös nimitystä jakokeskus. Kojeistosuunnittelussa merkittävimpiä huomioonotet-
tavia seikkoja ovat: yksittäistä katkaisijaa on voitava huoltaa muiden osien häiriintymät-
tä ja ilman katkoa, suojaetäisyyksien on oltava riittävät käyttöhenkilökunnan turvalli-
suuden takaamiseksi, ja valokaaren leviäminen on oltava hallittua, ettei se pääse aiheut-
tamaan yllättäviä vaaratilanteita ja tuhoja. Yksi kojeistojen jaotteluperuste on jakaa ne 
ulko- ja sisäkojeistoihin. (Elovaara & Haarla 2011: 117.) 
Kun edullista tonttimaata on reilusti tarjolla, voidaan yli 123 kV suurjännitekojeisto ta-
loudellisin perustein toteuttaa avorakenteisena ulkokojeistona. Usein maaseudulla sijait-
sevat ulkokojeistot pyritään sijoittamaan hieman sivuun valtaväylistä metsän siimekseen 
maisemahaittojen minimoimiseksi. Kaupunkialueilla valinnanmahdollisuutta ei kuiten-
kaan välttämättä ole, vaan tilanpuutteen takia ainoaksi vaihtoehdoksi jää sisäkojeisto, 
myös suurjännitteillä. Kalliimpien perustamiskustannusten vastapainoksi sisäkojeistojen 
hyötyihin lukeutuvat maisemahaittojen väheneminen, laitteiston toimintaäänten eli-
minointi, laitteiston säänsuoja sekä mahdollisuus suorittaa huolto- ja kunnossapitotöitä 
säätilasta riippumatta. Aiemmin suurjännitteiset sisäkojeistot olivat usein avorakentei-
sia, mutta jo tuolloin kaikki mahdolliset keinot käytettiin rakennustilavuuden pienentä-
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miseksi ja näin kulujen vähentämiseksi. Säästökeinoina käytettiin muun muassa tartun-
taerottimia, läpivientieristimiin sijoitettuja virtamuuntajia sekä vaunukatkaisijoita. (Au-
ra & Tonteri 1993: 363–365; Elovaara & Haarla 2011: 117–119.) 
Keskijännitteiset avorakenteiset sisäkojeistot ovat olleet erittäin yleisiä aiemmin. Ko-
jeiston kennot on väliseinillä erotettu toisistaan, mikä mahdollistaa turvallisen työsken-
telyn kennossa viereisestä kennosta huolehtimatta. Myös kunkin kennon kojeet ovat 
näin suojassa viereisten kennojen mahdollisten häiriöiden aiheuttamilta vahingoilta. 
Keskijännitekojeistoja ei kuitenkaan enää rakenneta avorakenteisina, vaan kaikki nyky-
ään rakennettavat keskijännitekojeistot ovat koteloituja ja kosketussuojattuja rakenteita. 
(Elovaara & Haarla 2011: 119–120.) 
Suurjännitteisiä, avorakenteisia sisäkojeistoja ei myöskään nykypäivänä kannata raken-
taa, vaan ilma- ja SF6-kaasueristeiset koteloidut sisäkojeistot puoltavat asemaansa myös 
suurjännitteillä. Ilmaeristeiseen kojeistoon verrattuna kalliimpi kaasueristeinen kojeisto 
(GIS, Gas Insulated Switchgear) vaatii huomattavasti vähemmän asennustilaa ja on tä-
ten sopiva ahtaisiin kohteisiin, kuten kaupunkien keskustoihin. Koteloidut kojeistot voi-
daan jakaa esimerkiksi ulkokuoren materiaalin perusteella metallikuorisiin (metal-
enclosed) ja eristysainekuorisiin (insulation enclosed) kojeistoihin, mistä metallikuoriset 
ovat selvästi yleisimpiä. Metallikuoriset voidaan edelleen ryhmitellä metallikoteloitui-
hin (metal-clad), tilakoteloituihin (compartmented) sekä kennokoteloituihin (cubicle) 
kojeistoihin. Erona näillä on kennon sisätilojen eri osien (kokoojakiskot, katkaisija, läh-
dön kojeet) kotelointi, joka metallikoteloidussa on jaettu maadoitetulla metallilla, tilako-
teloidussa eristysaineella ja kennokoteloidussa jakoa ei ole tehty vaan kaikki kojeet ovat 
samassa tilassa. Turvallisuuden kannalta koteloidut kennon sisätilat on paras ratkaisu. 
Eristysaineen perusteella jako voi olla, kuten edellä todettiin, ilma- ja kaasueristeiset 
kojeistot, minkä lisäksi yksi ryhmittelytapa voi olla kiinteästi kalustetut kojeistot sekä 
ulosvedettävillä kojeilla varustetut vaunukojeistot. (Elovaara & Haarla 2011: 120–122.) 
Keskijännitteille soveltuva koteloitu ulkokojeisto on useasti helppo ja toimiva ratkaisu, 
kun apulaitteiden tilantarve on pieni. Yhtenä esimerkkinä on ABB Oy:n käyttämä  
MEHO-ulkokytkemö, jossa sekä kojeisto että apulaitteet on tehtaalla asennettu teräs-
palkkirunkoisen kojeistorakennuksen sisään. Tällöin kaikki asennukset sekä osa  
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koestuksesta voidaan tehdä tehdasoloissa ja rakennus voidaan nostaa ja kuljettaa koko-
naisena tai muutamana lohkona asennuspaikalle asennettavaksi valmiille, mahdollisesti 
kaapelikellarin käsittävälle perustukselle, mikä vähentää merkittävästi työmaalla tehtä-
viä töitä. Vähentynyt työmäärä työmaalla vähentää myös projektin viivästysriskiä ja pa-
rantaa erityisesti projektin loppuvaiheen ennustettavuutta, jonka ansiosta yllätysten vält-
täminen helpottuu. Myös tehdasvalmisteiset koteloidut sisäkojeistot ovat keskijännitteil-
lä käytössä, kun voidaan käyttää rakennuksen sisälle sijoitettavaa, standardiratkaisun 
omaavaa kojeistotyyppiä. Turvallisuus-, käyttövarmuus- ja tilankäyttöominaisuuksiltaan 
ne ovat markkinoiden kärkipäätä ja siksi varteenotettavia vaihtoehtoja. (Elovaara & 
Haarla 2011: 122–124.) 
Kojeistomarkkinoiden tuorein suuntaus on kasettikojeistot. Kasettikojeistoissa kytkin-
laitteet sijaitsevat kaseteissa, jotka voidaan metalli- tai tilakoteloidusta kennosta vaihtaa 
tarkoitukseen valmistetulla siirtovaunulla. Jokaisesta kojetilasta lähtee oma paineenpur-
kauskanava ulkotiloihin ja kaikkien kytkentätoimenpiteiden edellytyksenä on suljettu 
kennon ovi. Turvallisuuden lisäämiseksi kasetin ulosvetäminen sulkee yhteydet kokoo-
jakisko- ja kaapelitiloihin poistaen työskentelysuojien tarpeen ja työmaadoituserotin 
pystyy sulkeutumaan mitoitusvirrallaan. Kiskotilaan, joka sijaitsee kojeiston yläosassa, 
pääsee ainoastaan työkaluja käyttämällä. Noin 75 % kennon kokonaistilavuudesta käsit-
tävään katkaisijan sisältävään kaapelitilaan voidaan sijoittaa lisäksi tulo- ja syöttökaape-
liliitännät, sulakkeet, maadoituskytkimet ja mittamuuntajat. Kuormanerotinta käytettä-
essä kennon ovea ei saa auki ennen kuin kennon alaosa on jännitteetön ja maadoitettu, 
jolloin se on lukituslaittein valvottua tilaa. Toisaalta, jos kuormanerotinta ei ole, ovi 
voidaan lukita riippulukolla, jolloin siitä tulee lukituslaittein ja ulkopuolisin lukituseh-
doin valvottu tila. (Elovaara & Haarla 2011: 125–126.) 
2.4 Relesuojaus 
Suojareleet kuuluvat mittamuuntajien ja katkaisijoiden kanssa sähköverkon suojausjär-
jestelmään. Suojareleiden tehtävänä on verkon vikaantuessa, kuten oiko- tai maasulkuti-
lanteessa, erottaa verkon vikaantunut osa, ettei se aiheuta vaaraa tai vahinkoa ihmisille 
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eikä verkon muille laitteille. Verkonosan nopea erottaminen on ensisijaisen tärkeää vi-
kavirtojen noustessa nopeasti vaaralliselle tasolle, mutta vikaantuneen osan erotuttua 
voi tehonsyöttö jatkua sähköverkon muissa osissa. (Aura & Tonteri 1993: 167; McDo-
nald 2003: 6 - 12; Elovaara & Haarla 2011: 335–337.) 
Siirtoverkon yleisin vikatilanne on salamaniskun aiheuttama 1-vaiheinen maasulku avo-
johdolle. Koska siirtojohdoilla käytetään ukkosjohtimia, salama ei usein pääse iskemään 
suoraan vaihejohtimeen, vaan salamaniskun osuessa ukkosjohtimeen voi se pylvään 
kohdalla olevan riittämättömän eristyksen takia siirtyä takaiskuna vaihejohtimelle. Syn-
tyneen valokaaren sammumisen edellytyksenä on vikaantuneen komponentin erottami-
nen. Rinnakkaisvioiksi lasketaan myös oiko- ja maasulut, jotka aiheutuvat pylvään kat-
keamisesta tai sortumisesta, virtamuuntajan räjähtämisestä, erottimen murtumisesta, 
lumesta ja jäästä sekä johtimen katkeamisesta tai putoamisesta maahan. Myös esimer-
kiksi kova tuuli voi aiheuttaa kaksivaiheisen oikosulun kahden johtimen osuessa toisiin-
sa. Oikosulkuvikoja vastaan voidaan suojautua ylivirta-, differentiaali- ja distanssireleil-
lä. Ylivirtarele huomaa verkon ylivirran, mutta ei näe vikavirran suuntaa, kun taas dis-
tanssirele huomaa vikavirran suunnan ja etäisyyden ollen selvästi tarkempi rele. Maa-
sulkusuojaksi soveltuu nollavirtaa mittaava ylivirtarele eli nollavirtarele sekä distanssi-
rele tai suunnattu maasulkurele. Nollavirtareleen heikkoutena on tässäkin tapauksessa 
maasulkuvirran suunnan havaitsemattomuus, minkä kaksi muuta mainittua releettä ha-
vaitsevat. Distanssirele ei kuitenkaan sovellu ainoaksi maasulkusuojaksi, sillä se havait-
see viat vain 20 Ω:n asti (vaatimus Suomessa 500 Ω). (Elovaara & Haarla 2011:  
337–341.) 
Sarjavioiksi nimitetään muun muassa johtimen katkeamista ilman maasulkua tai katkai-
sijan vajaanapaista toimintaa. Johtimen katkeamisesta ei aiheudu maasulkua, mikäli joh-
timen pää jää roikkumaan ilmaan ilman että se osuu maahan. Tällöin kuormitusvirta on 
epäsymmetristä, mutta maa- tai oikosulun puuttumisen johdosta syöttävän verkon suo-
jaus ei välttämättä toimi. Tästä syystä, kulutuslaitteiden suojaamiseksi, on suojaus hoi-
dettu kuorman puolella esimerkiksi kolmivaiheisella alijännitereleellä. (Elovaara & 
Haarla 2011: 341–342.) 
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Hyvä suojausjärjestelmä on koko verkon kattava ja selektiivinen, ja toimii nopeasti sekä 
luotettavasti. Selektiivinen suojausjärjestelmä erottaa verkosta vain vikaantuneen osan 
ja pitää mahdollisimman suuren osan verkosta käytössä käyttäjälle aiheutuvien haittojen 
minimoimiseksi. Tämän onnistumisessa oleellisessa asemassa ovat oikeat releet sekä 
niiden oikeat asetteluarvot niin jännite- ja virtarajoineen kuin toiminta-aikoineen. Oi-
keilla toiminta-ajoilla saadaan suojaus toimimaan riittävän nopeasti sekä myös paran-
nettua selektiivisyyttä ohjaamalla toimintoja aikaportaissa. Suojauksen suunnittelussa 
on kuitenkin aina otettava huomioon suojausjärjestelmän ja toisaalta vikatilanteen  
aiheuttamat kustannukset. Pienien sähköasemien suojausjärjestelmiä ei kannata ylimi-
toittaa tarpeisiin nähden, mutta kriittisillä asemilla suojauksen on oltava paras mahdolli-
nen. Yhtenä esimerkkinä kehittyvistä suojaustekniikoista voidaan mainita aktiiviset uk-
kossuojat. Näistä on jo joitakin käytännön kokemuksia, mutta tutkimukset aiheeseen 
liittyen ovat vielä kesken. Toimintaperiaatteena aktiivisissa ukkossuojissa on, että ne 
eivät ainoastaan odota salamaniskua osuvaksi, vaan aktiivisesti houkuttelevat sala-
maniskuja kauempaakin osuviksi niihin kohtiin, joissa salamanisku voidaan turvallisesti 
käsitellä ilman tuhoja. Salamaniskun houkuttelukeinoina käytetään muun muassa uk-
kosmastojen radioaktiivisia kärkiä tai korkeajännitepulsseja lähettäviä mastonkärkiä, 
joilla ukkosmaston aktiivista pituutta saadaan pidennettyä ja salamaniskun mastoon 
osumisen todennäköisyyttä kasvatettua. (Aura & Tonteri 1993: 167–168; McDonald 
2003: 12 - 20; Elovaara & Haarla 2011: 342–344.) 
Suojareleen mittaaman arvon ylittäessä tai alittaessa releelle asetetun asetteluarvon rele 
havahtuu. Arvon pysyessä riittävän kauan yli tai alle raja-arvon, rele antaa laukaisukäs-
kyn katkaisijalle, lähettää hälytyksen tai tekee molemmat. Kun arvo palautuu sallitulle 
alueelle, rele palautuu normaalitilaansa. Raja-arvon rikkoutumisesta releen laukaisuun 
tai hälytykseen kuluva aika on releen toiminta-aika. Palautumisaika on aika joka kuluu 
mitatun arvon palautumisesta sallitulle alueelle releen palautumiseen. (Aura & Tonteri 
1993: 168; Elovaara & Haarla 2011: 344.) 
Nykyään käytetään 1980-luvun lopulla markkinoille tulleita mikroprosessorireleitä eli 
digitaalisia releitä. Käytössä on vielä myös näitä vanhempia elektronisia releitä sekä jo-
pa sähkömekaanisia releitä, mutta ne vähenevät koko ajan asemasaneerausten yhteydes-
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sä. Digitaaliset releet ovat tuoneet mukanaan paljon oheistoimintoja varsinaisen vian 
havaitsemisen ja laukaisukäskyn lähettämisen rinnalle, mikä monimutkaistaa releen 
käyttöä ja saattaa aiheuttaa enemmän vikoja releeseen. Digitaalitekniikan ripeästä kehi-
tysvauhdista johtuen tietyt digitaaliset releet voivat olla elinkaareltaankin kovin lyhyt-
ikäisiä. Vanhempiin releisiin verrattuna mikroprosessorireleet ovat kuitenkin nopeam-
pia, tarkempia ja monipuolisempia eikä niitä tarvitse koestaa niin usein sillä niissä ei ole 
kuluvia mekaanisia osia. (Elovaara & Haarla 2011: 344–345.) 
Yleisimpiin suojareleisiin kuuluvat jo yllä mainitut ylivirtareleet, distanssireleet, nolla-
virtareleet sekä differentiaalireleet. Muita maininnan arvoisia ovat muun muassa jäl-
leenkytkentäreleet, tahdissaolon valvojat, automaattitahdistimet, taajuusreleet, kis-
kosuojareleet, katkaisijavikareleet, kaasu- eli Buchholz releet sekä jännitereleet. Ylivir-
rasta laukaiseva ylivirtarele soveltuu säteisjohdolle silloin, kun pienin vikavirta on suu-
rinta kuormitusvirtaa suurempi. Silmukoituun verkkoon se soveltuu ainoastaan va-
rasuojaksi, sillä se ei havaitse virran suuntaa. Distanssirele havaitsee vian suunnan, jon-
ka vuoksi sitä käytetään silmukoidussa verkossa. Vian suunnan rele saa selville virran ja 
jännitteen vaiheensiirtokulman perusteella, mutta suuria vikavirtoja rele ei havaitse nii-
den ollessa resistiivisiä. Vikapaikan distanssirele saa laskettua selvitettyään virran ja 
jännitteen avulla impedanssin ja määrittämällä tästä etäisyyden releeltä vikapaikkaan. 
Distanssireleen ominaisuuksiin kuuluu myös suojausalueen jako eri vyöhykkeisiin, 
minkä avulla eri etäisyydellä olevat viat laukaisevat releen eri ajassa. Täten vikaa lähin-
nä oleva rele laukaisee katkaisijan ja mahdollisimman pieni osa verkosta erotetaan, eikä 
rele laukaise vasta-asemansa takana sijaitsevasta viasta. (Elovaara & Haarla 2011:  
346–353.) 
Virtamuuntajien toisiokäämeihin kytketty ylivirtarele, joka mittaa vaihevirtojen sum-
mavirtaa ja toimii maasuluissa, on nollavirtarele. Herkkä nollavirtarele on virta-
asettelultaan pieni mutta hidastukseltaan suuri, kun karkea nollavirtarele on asetteluil-
taan päinvastainen. Molempia kuitenkin tarvitaan, mutta prosessorireleissä eri asettelu-
mahdollisuuksien ansiosta nämä releet voivat olla samassa laitteessa. Differentiaalirele 
vertaa siihen tulevia ja sitä lähteviä virtoja, ja kun niiden ero kasvaa yli asetteluarvojen, 
rele toimii. Differentiaalirele kykenee suojaamaan kuitenkin vain niiden virtamuuntajien 
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välisen alueen, mihin se on kytketty. Muuntajan suojaukseen differentiaalirele on paras 
vaihtoehto. (Elovaara & Haarla 2011: 353–356.) 
Releiden asetteluarvojen syöttäminen sekä oikean toiminnan toteuttaminen on yksi  
koestusvaiheen aikaa vievistä vaiheista. Läpikäytäviä asetuksia on paljon, ja nykypäivän 
digitaalisten releiden koestus voi olla vaikeaa vanhempiin releisiin tottuneille. Mahdol-
lisimman tarkkojen ja totuudenmukaisten asettelujen syöttäminen jo ennen työmaalle 
siirtymistä edesauttaa koestusaikataulussa pysymistä. 
2.5 Kompaktit sähköasemat 
Sähkönkulutuksen jatkuvasti lisääntyessä ja täten uusien asemien tarpeen kasvaessa se-
kä etenkin kaupunkialueiden tyhjän tonttimaan vähetessä on sähköasemienkin suotavaa 
osallistua tilansäästöön, sillä perinteinen sähköasema kaikkine turvaetäisyyksineen vaa-
tii runsaasti pinta-alaa. Yhtenä keinona ovat kaasueristeiset kytkinlaitokset, joiden avul-
la saavutetaan ilmaeristeisiin laitoksiin verrattuna merkittävä tilansäästö. Erottavat kat-
kaisijat eliminoivat erottajien tarvetta ja on täten toinen keino pienentää tilantarvetta. 
Kolmantena näkökohtana on mittamuuntajien ja anturien yhdistäminen osaksi suurjän-
nitekennoa, mikä voidaan toteuttaa esimerkiksi ulosvedettävillä ulkokytkinlaitosten kat-
kaisijoilla sekä kompakteilla tehdasvalmisteisilla ulkokytkinlaitoksen kentillä, joissa 
samalla telineellä on useita eri laitteita. Ulosvedettävät katkaisijat puolestaan polveutu-
vat vaunukatkaisijaratkaisun ideasta, missä näkyvä avausväli saavutetaan vetämällä kat-
kaisija ulos tavanomaisesta sijoituspaikastaan, jolloin erillisiä erottimia ei tarvita. (Elo-
vaara & Haarla 2011: 111.) 
Hybridiratkaisuissa käytetään ulos asennettavia SF6-laitoksia, jotka kootaan jo tehtaalla 
asennusvalmiiksi katkaisijakennomoduuleiksi. Tällöin valmiissa moduulissa voi olla 
SF6-eristeisen katkaisijan lisäksi johto- ja maadoituserottimet sekä virtamuuntajat. Mo-
duulit ovat tehdaskoestettuja ja koottuja, mikä nopeuttaa työmaalla tehtäviä asennus- ja 
koestustöitä merkittävästi unohtamatta noin 50 %:n tilansäästöä verrattuna perinteiseen 
avokytkinlaitokseen. Lisäksi elinkaarikustannuksiltaan tällainen hybridilaitos on etenkin 
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käyttö-, kunnossapito- ja huoltokuluiltaan merkittävästi perinteistä kytkinlaitosta talou-
dellisempi. (McDonald 2003: 2 - 1; Elovaara & Haarla 2011: 114–115.) 
SF6-eristeiset suurjännitteiset GIS-laitokset ovat viimeisen parin vuosikymmenen aikana 
paitsi vähentäneet radikaalisti tilantarvettaan myös tulleet kustannuksiltaan erittäin kil-
pailukykyisiksi. GIS-laitoksessa henkilöturvallisuus on korkealla tasolla, sillä jännitteis-
ten osien sijaitessa hermeettisesti suljetussa SF6-eristeisessä maadoitetussa metallikote-
lossa koko laitos on kosketus- ja valokaarisuojattu. GIS-laitoksen nopean asentamisen 
mahdollistaa tehtaalla valmiiksi kootut moduulit, jotka yhdistetään asennuspaikalla 
laippaliitoksin toisiinsa. Kotelointiin käytetään alumiinia tai terästä ja se toteutetaan ta-
pauksesta riippuen yksi- tai kolmivaiheisena, kuitenkin yli 170 kV jännitteillä aina yk-
sivaiheisena suuremman jänniterasituksen takia. Kolmivaihekoteloinnin suurimpana 
etuna on tilansäästö yksivaiheiseen kotelointiin verrattuna. Kuvassa 2 on esitetty erään 
kaapelilähdöin varustetun GIS-kentän poikkileikkaus ja komponentit. (Bolin & Koch 
2008; McDonald 2003: 2 - 2–2 - 3; Elovaara & Haarla 2011: 128–132.) 
GIS-laitoksen suurimpana ongelmana käyttäjän kannalta, ja toisaalta etuna valmistajan 
kannalta on, että käytännössä aseman rakentamisvaiheessa tehdyn valmistajavalinnan 
jälkeen muiden valmistajien komponenteilla aseman laajennus ei kannata taloudellisesti.  
Kunnollista valmistajien välistä standardointia ei ole olemassa, joten toisen valmistajan 
laitteiden liittäminen olemassa olevaan asemaan sovitusosineen on todella kallista ver-
rattuna saman valmistajan komponentteihin. Erittäin merkittävässä roolissa GIS-
laitoksen asennuksessa on siisteys, sillä kaasutilaan jääneet roskat, työkalut tai vastaavat 
muuttavat radikaalisti sähkökentän jakaumaa ja täten saattavat aiheuttaa läpilyöntejä. 
Tämän vuoksi testaus ja laadunvalvonta käyttöpaikalla ovat asennusvaiheessa erittäin 
tärkeitä osa-alueita. (Elovaara & Haarla 2011: 134–135.) 
GIS-laitokset edellyttävät myös merkittävää suunnittelupanosta ennen tilauksen jättä-
mistä. Tästä johtuen kattavat lähtötiedot projektin alusta lähtien on välttämätöntä jouhe-
van GIS-toimituksen takaamiseksi, mutta tässä vaiheessa panostettu työmäärä suunnitte-
lussa palkitsee nopeana asennusvaiheena. (Becker & Koch 2005.) 
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Kuva 2. GIS-kentän poikkileikkaus (Elovaara & Haarla 2011: 130). 
Avorakenteiseen laitokseen verrattuna sekä huoltotarve että vikataajuus ovat GIS-
laitoksessa merkittävästi pienemmät. Täyshuolto, jota varten kaasutilat on avattava, suo-
ritetaan 10–20 vuoden välein. Täyshuoltojen yhteydessä, niin sisä- kuin ulkotiloihin 
asennetuissa GIS-laitoksissa, on useimmiten todettu laitoksen erinomainen kunto myös 
sisäisesti, joten huolto ei välttämättä edes olisi ollut pakollinen. Asiasta varmistumiseksi 
huolto kuitenkin puoltaa paikkaansa, ja sen avulla laitoksen elinikäennustetta voidaan 
yleensä korjata ylöspäin. Kokemus on osoittanut, että GIS-laitoksen käyttöikä on yli 30 
vuotta, ja ottaen huomioon GIS-laitosten markkinoille tulon vasta 1970-luvulla, voidaan 
olettaa käyttöiän nousevan vielä merkittävästi. Pienen vikataajuuden ansiosta myös kis-
kojärjestelmät voivat olla tavallista yksinkertaisemmat. Kylmissä olosuhteissa, kuten 
Suomessa, GIS-laitos on aina rakennettava lämmitettyyn sisätilaan jännitelujuus-, huol-
to- ja korjauskysymysten johdosta, mikä osaltaan kasvattaa perustamis- ja käyttökuluja. 
(McDonald 2003: 2 - 4; Elovaara & Haarla 2011: 135–136.) 
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Suljetun ja kompaktin rakenteensa ansiosta GIS-laitokset soveltuvat myös erinomaisesti 
käytettäviksi tilanpuutteen vuoksi yleistyvissä maanalaisissa sähköasemissa. Yhtenä 
esimerkkinä maanalaisesta asemasta voidaan mainita hiljattain valmistunut Kluuvin 
sähköasema Helsingissä, jonka ABB Oy toimitti Helen Sähköverkko Oy:lle. Kluuvin 
asemalla on 110 kV kaasueristeinen kojeisto sekä 10 kV ilmaeristeinen kojeisto ohjaus-, 
suojaus-, omakäyttö- ja kaukokäyttöjärjestelmineen. Täysin maanpinnalle näkymättö-
missä oleva kolmikerroksinen asema on sisältä kuin tavallinen rakennus, jonka sisäkat-
toa verhoaa peltikatto estäen maa-aineksen rapistumisen herkkien kojeiden päälle. Säh-
köä Kluuvin asema tulee syöttämään Helsingin ydinkeskustan alueelle seuraavat vuosi-
kymmenet. (ABB Oy 2011.) 
Keskeytymättömän sähkönjakelun saavuttamiseksi myös kevyet sähköasemat tarjoavat 
oman kompaktin ratkaisunsa. Kevyet sähköasemat pyritään sijoittamaan mahdollisim-
man lähelle suurjännitelinjaa ja niiden ulkokentällä ei välttämättä tarvita muuntajan li-
säksi kuin yhdistetty katkaisija-erotin-maadoitus-yksikkö, joten sekä tontista että lait-
teista aiheutuvat kustannukset pysyvät kurissa. Suurien kulutuskohteiden yhteyteen ke-
vyet sähköasemat eivät sovellu, mutta pienten kuormien syöttäjäksi ja sähköasemaver-
kon tiivistämiseksi sekä luotettavuuden parantamiseksi ne ovat erittäin kustannusteho-
kas ratkaisu ollen hankintahinnaltaan noin puolet täysmittaisen sähköaseman perusta-
miskustannuksista. (Kumpulainen ym. 2006; Lakervi & Partanen 2009: 123–124; ABB 
Oy 2009.) 
  
  38 
3 SÄHKÖASEMAPROJEKTI 
Sähköasemaprojektissa on tietty projektiryhmä, joka määrätyn aikataulun puitteissa to-
teuttaa ennalta määrätyn kokonaisuuden laadittua budjettia noudattaen. Sähköasemapro-
jekti alkaa asiakkaalta tulleesta tarjouspyynnöstä, jonka perusteella tehdyistä tarjouksis-
ta tilaaja valitsee itselleen mieluisimman kokonaisuuden tarjoajan sopimuskumppanik-
seen. Tilaussopimuksen allekirjoituksen jälkeen kauppaa nimitetään sähköasemaprojek-
tiksi, joita on useita erityyppisiä pienistä aliprojekteista niin sanottuun avaimet käteen  
-toimitukseen. Tässä kappaleessa on kuvattu sähköasemaprojekteja yleisesti. 
3.1 Vaihtoehtoiset toimitussisällöt 
Sähköasemaprojekteja voidaan toimittaa useilla erilaisilla toimitussisällöillä. Selkein ja 
kattavin toimitustapa on niin sanottu avaimet käteen -toimitus, turnkey-projekti. Turn-
key-projekteissa toimittaja vastaa niin projektin markkinoinnista, neuvotteluista, suun-
nittelusta, dokumentoinnista, materiaalitoimituksista, rakennus- ja asennustöistä sekä 
koestuksista siten, että kun sähköasema luovutetaan asiakkaalle, on se täysin käyttöval-
mis käyttö- ja huolto-ohjeineen sekä asemainfrastruktuureineen. Vaikka toimittaja käyt-
tää alihankkijoita projektin toteutukseen, on toimittaja myös alihankkijoidensa töistä 
vastuussa projektin tilaajalle. Nykyään toimittaja on lisäksi suurissa vientiprojekteissa 
usein apuna hankkimassa projektille rahoitusta suurilta kansainvälisiltä rahoituslaitok-
silta sopimuksen syntymiseksi.  
Suurien projektien ollessa kyseessä koko sähköasemaprojekti voidaan toteuttaa alipro-
jektina pääurakoitsijalle, eikä suoraan tilaajalle. Tällainen toimitus voi tulla kyseeseen, 
jos esimerkiksi pääurakoitsijalla ei ole tietotaitoa toteuttaa sähköasemaa vaan on eri-
koistunut toiselle alalle, kuten voimalaitosten toteuttamiseen. Samaan tapaan sähköase-
maprojektin rakennus-, asennus- ja kuljetuskokonaisuudet voidaan toteuttaa aliurakoina 
sähköasematoimittajalle. 
Suuria projekteja voidaan myös osittaa siten, että rinnakkaiset toimittajat toteuttavat ku-
kin itsenäisesti projektin osia ja ovat kaikki sopimussuhteessa tilaajan kanssa. Tällöin 
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tilaaja itse huolehtii eri osaprojektien yhteensovittamisesta ja niiden keskinäisistä yh-
teensopivuuksista niin aikataulun kuin teknisen yhteensoveltuvuuden osalta. Tämä edel-
lyttää tilaajaltakin paneutumista ja asiantuntemusta projektiin liittyen selvästi turnkey-
projektia enemmän. Halvan työvoiman maissa voidaan esimerkiksi tilata sähköasema-
projekti ilman asennus- ja rakennustöitä, jolloin tilaaja hoitaa itse asennus- ja rakennus-
urakat. Sähköasemaprojektiin voi kuitenkin kuulua asennusvalvonta, jolloin sähköase-
man toimittajan edustaja voi opastaa asentajia asennusten aikana ja varmistua täten 
asennusten oikeellisuudesta. 
Toisinaan tilaaja voi haluta toimituksen käsittävän ainoastaan sähköaseman rakentami-
seen tarvittavat komponentit, jolloin puhutaan materiaalitoimitusprojektista. Tilatut 
komponentit voivat käsittää kaiken tarvittavan sähköaseman rakentamiseksi, tai ne voi-
vat olla varaosia jo olemassa olevalle asemalle. (Pasto 2009.) 
3.2 Tarjous- ja myyntivaihe 
Mahdollinen sähköasemaprojekti alkaa asiakkaalta usealle eri toimittajalle lähetettäväs-
tä tarjouskyselystä. Kyselyt vaihtelevat keskenään kattavuudeltaan suuresti; toiset ovat 
erittäin tarkkoja ja niiden perusteella on helppo laatia kattava tarjous, toisten kyselyjen 
tiedoista ei selviä juuri mitään, vaan kaikki tarvittavat tiedot tarjouksen laatimiseksi on 
selvitettävä tilaajan kanssa. Tarjouskyselyn pohjalta tehdään päätös lähdetäänkö projek-
tista tekemään tarjousta, vai unohdetaanko tarjouskysely epäsopivan aikataulun, toimi-
tussisällön tai budjettiraamin takia. 
Tarjoukseen selvitetään materiaalikulut, rakennus- ja asennusurakat, rahtikulut sekä 
muut mahdolliset suorat kustannukset. Lisäksi arvioidaan tarvittava työpanos eriteltynä 
eri työntekijäryhmittäin palkkakulujen selvittämiseksi ja selvitetään mahdollisesti tarvit-
tava rahoitusratkaisu. Projektista ja kohdemaasta riippuen on varattava myös riskivaraus 
yllättävien kulujen varalta. Tarvittaessa käydään tilaajan edustajan kanssa työmaalla tu-
tustumassa kohteeseen, että voidaan varmistua kaiken tarjouksen kannalta oleellisen 
huomioonottamisesta. Mikäli tarjottavissa on toimittajan mielestä tarjouskyselyyn ver-
rattuna kohteeseen paremmin soveltuvia laitteita, voi toimittaja poiketa tarjouksessaan 
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näistä vaatimuksista ja tarjota vaihtoehtoista ratkaisua, kunhan tilaajalle ilmiotetaan teh-
dyt muutokset kyselyyn verrattuna. 
Tarjousdokumentaation valmistumisen ja tarjouskatselmuksessa saadun hyväksynnän 
jälkeen tarjousdokumentaatio toimitetaan tilaajalle kaikkine vaadittuine dokumenttei-
neen, hintoineen, toimituspäivineen ja -ehtoineen sekä voimassaoloaikoineen. Tarjous-
dokumentaatioon sisältyvät muun muassa aikataulu, tekninen erittely, mitoituslaskel-
mat, pääkaaviot, sijoituspiirustukset, osaluettelot ym., jotka toimivat apuna tarjouslas-
kennassa, mahdollisen projektin suunnittelun lähtökohtina sekä asiakkaalle tarjousta 
selventävinä dokumentteina. 
Tarjousten jättämisen jälkeen tilaaja voi halutessaan valita pari mieluisinta toimittajaa ja 
pyytää heiltä tarkennustarjouksia ennen lopullisia sopimusneuvotteluita ja sopimuksen 
allekirjoittamista valitun toimittajan kanssa. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen pro-
jekti siirretään myynnistä toteutukseen, jolloin projekti siirtyy myyjän vastuulta projek-
tipäällikölle. (Leivo 2001; Salo 2002; Tolvanen 2005.) 
3.3 Projektiryhmä 
Sähköasemaprojektin onnistuneen tarjousvaiheen ja sopimusneuvotteluiden jälkeen pro-
jektipäällikkö tarvitsee projektin toteutusta varten ympärilleen projektiryhmän. Projek-
tipäälliköllä on sekä taloudellinen että aikataulullinen vastuu projektin toteutuksessa, 
mutta onnistuakseen tässä projektiryhmässä on oltava projektin tarpeiden mukaan yksi 
tai useampia edustajia seuraavista työntekijäryhmistä: sähkösuunnittelija, mekaniikka-
suunnittelija, käyttöönottaja, asennusvalvoja ja huolitsija. Projektilla ei ole yhtä nimet-
tyä henkilöä, joka olisi vastuussa materiaalihankinnoista, vaan koko osto-organisaation 
yhteinen työpanos on projektin onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Projektin aikataulu-
tavoitteiden ja budjetin pitämiseksi jatkuva kommunikointi ja etenkin välitön muutok-
sista viestiminen projektiryhmän sisällä on oleellista, ettei tehdä turhaa työtä väärään 
aikaan ja voidaan reagoida riittävän nopeasti havaittuihin vastoinkäymisiin.  
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Suurissa vientiprojekteissa projektiryhmään voi kuulua myös esimerkiksi kohdemaassa 
työskentelevä paikallinen projektipäällikkö tai työmaapäällikkö, jonka viestinnän perus-
teella projektipäälliköllä on ajantasainen käsitys projektin etenemisestä paikallisesti ja 
kommunikointi kohdemaassa sijaitsevan asiakkaan kanssa on helpompaa. (Salo 2002.) 
3.4 Suunnittelu 
Sähköasemaprojektin suunnittelun tavoitteena on luoda tarvittavat piirustukset ja las-
kelmat, joiden avulla sähköasema ja sen komponentit voidaan rakentaa, koestaa, ottaa 
käyttöön ja ylläpitää. Projektin suunnittelun ensimmäiset vaiheet, yleis- ja esisuunnitte-
lun, tekee yleensä tilaaja. Näissä vaiheissa selvitetään suunnittelua ohjaavat lait, asetuk-
set, määräykset ja standardit. Aseman sijainnin, rakentamisajankohdan sekä päämuunta-
jien tehon ja lukumäärän määrittelevät kuormitus- ja kasvukäyrät kyseisellä alueella. 
Lisäksi päätetään ulkokytkinlaitoksen rakennetyyppi (kaasu- vai ilmaeristeinen, sisä- 
vai ulkokojeisto) ja luodaan alustava sijoituspiirustus asemasta. Esisuunnittelussa, jonka 
asiantunteva tilaaja tekee itse mutta jonka tilaaja voi myös ulkoistaa, määritetään lisäksi 
tärkeimmät mitoitusarvot, kiskostoratkaisut sekä aseman automaatioaste. Esisuunnitte-
lussa syntyy hankintaohjelman teknillinen erittely sekä selventäviä karkean tason piirus-
tuksia, kuten pääkaaviot, järjestelmien toimintakaaviot sekä sijoituspiirustukset. Esi-
suunnittelun dokumenttien kattavuus on kuitenkin tapauskohtaista, tärkeintä siinä olisi, 
että toimittaja saisi selkeän kuvan halutusta toimituslaajuudesta oikeine lähtötietoineen. 
Viimeistään tässä vaiheessa suunnittelu siirtyy toimittajalle tarjousvaiheen suunnittelun 
myötä. Tilaajan toimittamien lähtötietojen perusteella toimittaja tekee tarjousvaiheen 
karkean tason järjestelmäsuunnittelun, joka ei syvenny liiaksi yksityiskohtiin vaan joka 
tarvittavine dokumentteineen kertoo riittävällä tarkkuudella sähköaseman hinnan ja sel-
ventää tilaajalle tarjouksen kattavuuden ja käytetyt ratkaisut. 
Voitetun tarjouskilpailun jälkeen, projektin siirtyessä toteutusvaiheeseen, aloitetaan to-
teutusvaiheen järjestelmäsuunnittelu. Oleellista toteutusvaiheen suunnittelussa on riittä-
vien lähtötietojen saaminen tarjousvaiheesta sekä järjestelmäsuunnittelussa syntyvien 
pää- ja apujärjestelmien pääkaavioiden, suojauksen ja mittauksen toimintakaavioiden 
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sekä ulkokentän, sähköasemarakennuksen, kojeistojen ja rele- ja ohjaustaulujen sijoi-
tuspiirustusten hyväksyttäminen tilaajalla ennen etenemistä detaljisuunnitteluun. Do-
kumenttien hyväksyttämisellä ja tarvittaessa korjaamisella vältytään korjausten tekemi-
sestä moneen piirustukseen, sillä detaljisuunnittelun piirustukset pohjautuvat järjestel-
mäsuunnittelussa laadittuihin piirustuksiin. Järjestelmäsuunnittelussa tehdään myös 
suunnitteluprosessin kannalta suurimmat ja merkittävimmät päätökset, joten huolellises-
ti ja asiantuntevasti toteutettu järjestelmäsuunnittelu on avainasemassa projektin talou-
dellisessa ja teknisessä onnistumisessa. 
Detaljisuunnittelussa paneudutaan pienimpiinkin yksityiskohtiin ja luodaan piirikaaviot 
johto-, muuntaja- ja syöttölähdöistä, suunnitellaan apujärjestelmien toiminta, laaditaan 
lukituskaaviot ja suunnitellaan apuenergian jakelu. Myös detaljisuunnittelussa tulisi yh-
den tyyppikentän tiedot hyväksyttää asiakkaalla, jonka jälkeen korjatusta tyyppikentästä 
monistetaan tarvittava määrä spesifejä kenttiä ja syötetään niille oikeat tunnukset. Täten 
vältetään taas turhaa työtä, kun halutut muutokset voidaan tehdä jo tyyppikentän piirus-
tuksiin. 
Sähköaseman valmistuttua suunnitteludokumenteista kerätään asiakkaalle toimitettava 
loppudokumentaatio, mistä ilmenee kuinka asema on todellisuudessa rakennettu. Asen-
nusvaiheessa tehdyt muutokset suunnitelmiin on korjattava näihin loppudokumenttei-
hin. Myös käyttö- ja huolto-ohjeet toimitetaan tilaajalle. Osa suunnitteludokumenteista 
jää loppudokumentaation ulkopuolelle niiden ollessa ainoastaan suunnittelun apuna 
käytettyjä piirustuksia ja laskelmia. (Salo 2002; Tolvanen 2005.) 
3.5 Materiaalihankinnat ja laivaukset 
Sähköasemaprojektien aikataulut ovat usein tiukkoja, joten jo tarjousvaiheessa on syytä 
huomioida heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen tehtävät asiat. Riippuen markkinati-
lanteesta ja tavarantoimittajien senhetkisestä tuotantokapasiteetista, pääkomponenttien 
toimitusajat ovat usein määräävässä roolissa asennustöiden aloitusajankohtaa määritet-
täessä. Tämän vuoksi monessa tapauksessa on välittömästi sopimuksen allekirjoituksen 
jälkeen tehtävä tarvittavat suunnitelmat ja spesifikaatiot näiden kriittisten komponent-
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tien tilausta varten. Esimerkiksi katkaisijan mitoitusarvot tapaavat olla teknillisessä erit-
telyssä päätetty, mutta usein joitain muutoksia halutaan vielä tehdä ja nämä on otettava 
tilauksessa huomioon. Toisaalta, jo pääkomponentteja ennen on asennettava teräksestä 
valmistettavat telineet kojeita varten, ja nämä terästelineet on suunniteltava aina projek-
tikohtaisesti. Tämän vuoksi terästelineiden nopea suunnittelu ja tilaus on syytä hoitaa 
heti projektin alkuvaiheessa. 
Pääkomponenttien toimitusajat voivat pahimmillaan olla jopa vuoden luokkaa, joten 
niiden tilaaminen projektin varhaisessa vaiheessa on tästä syystä perusteltua. Toiset 
komponentit, kuten relepaneelit ja ohjauskaapelit, vaativat tarkempaa suunnittelua en-
nen niiden tilausta, mutta niiden toimitusajat ovat lyhyempiä, joten ne saadaan aikatau-
lun puitteissa suunnitella rauhassa. Projektissa tarvittavien laitteiden ja tarvikkeiden ti-
lauksia ei siis voida hoitaa kaikkia heti projektin alkuvaiheessa, vaan ostot etenevät käsi 
kädessä suunnittelun etenemisen kanssa läpi koko projektin suunnitteluvaiheen. Yleensä 
myös asennusvaiheessa huomataan tarvittavan kaikenlaisia pieniä asennustarvikkeita, 
mutta ne ovat yleensä pientä ja nopeasti toimitettavaa tavaraa, minkä parhaassa tapauk-
sessa voi saada hankittua suoraan sähköalan tukkuliikkeestä asennustyömaan läheisyy-
destä. 
Vientiprojekteissa, missä projektiorganisaatio istuu Suomessa ja kojeet ja laitteet tulevat 
asennuspaikalle alihankkijoilta ympäri maailman, on projektin logistiikkaankin käytet-
tävä paljon resursseja. Varsinkin suuret kojeet kannattaa yleensä kuljettaa suoraan koh-
demaahan ilman välivarastointia Suomessa, sillä ylimääräiset purkamiset ja lastaukset 
aiheuttavat aina laitteille vaurioriskin ja välivarastointi nostaa projektille aiheutuvia kus-
tannuksia. Haasteeksi muodostuukin helposti laivausten oikea-aikaisuus, jotta varastoin-
tiaika niin lähtö- kuin kohdemaassa olisi mahdollisimman lyhyt. Tällöin niin valmistus- 
kuin kuljetusajan on oltava tarkkaan tiedossa ja asennustöiden oltava aikataulussa. 
Oman haasteensa rehelliselle toimittajalle luo myös tietyissä maissa hitaat ja byrokraat-
tiset tullausmenetelmät, missä tullausprosessin nopeuttaminen vaatisi tulliviranomaisten 
lahjontaa.  
Kuljetustapoina sähköasemaprojekteissa käytetään kaikkia yleisiä kuljetusmuotoja. 
Kohdemaasta riippuen suuret ja raskaat kuljetukset hoidetaan meriteitse, maantiekulje-
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tuksina tai rautatietä pitkin. Pieniä ja kiireellisiä materiaaleja voidaan lähettää myös len-
torahtina, mutta toimitettavien laitteiden koon kasvaessa lentorahdin kustannukset nou-
sevat nopeasti kohtuuttoman korkeaksi. Projektille valitaan yksi huolitsija, joka hoitaa 
kaikkien komponenttien kuljetukset ja sovittaessa myös tullaukset kiinteällä summalla. 
(Pasto 2009.) 
3.6 Asennus- ja koestustyöt 
Sähköasemaprojektin rakennus- ja asennustyöt tilataan useimmiten aliurakoitsijalta ko-
konaisena urakkana. Tilaussopimuksessa on tarkasti määriteltävä, mitä kaikkia töitä 
urakkahintaan kuuluu, ettei toisen osapuolen mieltämistä itsestäänselvyyksistä tule eri-
mielisyyksiä maksun hetkellä. Lisäksi jo urakkatarjousta pyydettäessä töiden ajankohta 
on oltava kohtuullisella tarkkuudella tiedossa, jotta urakoitsijat osaavat antaa oikeanhin-
taisen tarjouksen senhetkisen resurssitilanteensa pohjalta. Rakennus- ja asennustöiden 
ajankohtaan ei vaikuta pelkästään tarvittavien komponenttien valmistusajat ja saapumi-
set työmaalle, vaan sähköaseman tilaajalla voi myös olla omia rajoitteitaan, varsinkin 
vanhojen asemien saneerausprojekteissa, esimerkiksi milloin töitä asemalla voidaan 
tehdä. Kaikista edellä mainituista seikoista johtuen projektipäällikön huolellinen paneu-
tuminen projektin aikataulutukseen heti projektin alkuvaiheessa on välttämätöntä. 
Rakennus- ja asennustöissä tulee aina muutoksia matkan varrella alkuperäiseen suunni-
telmaan verrattuna. Ennestään tutun urakoitsijan kanssa muutoksien hoitaminen on aina 
helpompaa ja selkeämpää kuin uuden, tuntemattoman urakoitsijan kanssa, mutta kaikis-
sa tapauksissa, jälleen mahdollisten jälkipuintien välttämiseksi, on tärkeää määrittää 
urakkasopimuksessa myös lisätöitä varten rakentajille ja asentajille tuntiveloitus. Tämän 
lisäksi mahdolliset lisäkustannuksia aiheuttavat työt on hyväksytettävä pääurakoitsijalla, 
jotta pääurakoitsijalla on ajantasainen kuva urakan kokonaishinnasta ja mahdollisuus 
kieltää lisätöiden tekeminen. 
Asennustöiden, tai ainakin niiden tietyn osan valmistuttua, voidaan aloittaa koestukset, 
eli sähköaseman eri laitteiden tarkastukset ja testaukset. Koestukset suorittaa useimmi-
ten pääurakoitsija, mutta koestukset voidaan myös ostaa erilliseltä aliurakoitsijalta. 
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Koestukset käsittävät asennettujen laitteiden mekaanisen tarkastuksen, kuten oikean 
kiinnitystavan telineeseensä, maadoitusten kytkennät jne. sekä toiminnallisen testauk-
sen, jossa varmistetaan laitteen toimivan mekaanisesti ja sähköisesti siten, kuin sen on 
tarkoitettu toimivan. Näihin kuuluu esimerkiksi erottimen auki-kiinni -ohjaukset, kat-
kaisijan laukaisun testaus sekä mittamuuntajien eristysvastusmittaukset. Koestuksista 
tehdään aina mittauspöytäkirjat, joissa todetaan mitä on testattu ja millaiset testitulokset 
on saatu. Koestuspöytäkirjat ovat oleellinen osa sähköasemaprojektin loppudokumen-
taatiota. (Hautala 2006.) 
Koestuksissa käytetään välillä suuriakin jännitteitä, joten koestuksissa työturvallisuu-
teen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota ja jokaisen työvaiheen suoritus on suunnitelta-
va edeltä käsin huolimattomuudesta johtuvien työtapaturmien välttämiseksi. Koestuk-
sissa ei saisi olla kiire saada töitä tehtyä, vaan etenemisen on tapahduttava turvallisuu-
den ehdoilla ja erityistä tarkkuutta noudattaen. (Hautala 2006.) 
3.7 Muutosten hallinta 
Lähes jokaisessa sähköasemaprojektissa tulee toteutuksen edetessä vastaan muutoksia, 
joita halutaan tehdä alkuperäiseen suunnitelmaan ja sopimukseen verrattuna. Muutosten 
hinnoittelu on aina tapauskohtaista, tilaaja haluaa saada suppeammasta toimitussisällös-
tä mahdollisimman suuren hyvityksen, kun taas toimittaja haluaa saada jokaisesta lisä-
työstä mahdollisimman paljon lisätuloja. Näiden muutosten hallintaan käytetään yleensä 
projektin aikana niin sanottua plus-miinus -listaa, johon kirjataan kaikki poikkeamat 
sopimukseen verrattuna ja sovitaan niille molempia osapuolia tyydyttävä hinta. Sovi-
tuista hinnoista ja muutoksista tulee tehdä kirjallinen dokumentti, jotta molemmille osa-
puolille on selvää, mitä muutoksia tehdään ja mikä on näiden muutosten vaikutus lopul-
liseen kauppahintaan. Plus-miinus -listan loppusumma maksetaan tai hyvitetään yleensä 
projektia luovutettaessa, esimerkiksi viimeisen maksuerän yhteydessä. Lisäkaupat eivät 
välttämättä ole toimittajalle mikään varsinainen rahasampo niistä aiheutuvaan työmää-
rään nähden, mutta merkittävää taloudellista voittoa tärkeämpää muutosten sujuvassa 
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hallinnassa on hyvän asiakassuhteen ylläpito tulevaisuuden uusia projekteja silmälläpi-
täen. 
Toinen yleinen muutostyyppi on sähköasemaprojektin kauppasopimukseen kirjatut op-
tiot. Sopimukseen kirjataan optiohinta jollekin lisätyölle, mikä tilaajalla on oikeus ky-
seiseen hintaan tilata ja toimittaja on velvollinen sen siihen hintaan myymään. Nämä 
eivät kuitenkaan sisälly varsinaiseen alkuperäiseen kauppahintaan. Yhtenä esimerkkinä 
tällaisesta optiosta voi olla esimerkiksi sähköaseman saneerausprojektissa asema-alueen 
heinää kasvavan ulkokentän pinnan kuoriminen, massojen vaihto sekä pintasepelöinti, 
jonka hankkimisesta tilaaja voi tehdä päätöksen projektin edetessä. Optioihin on myös 
hyvä kirjata jo projektin myyntivaiheessa ajankohta, mihin mennessä optio tulee olla 
tilattu jos se tilataan, esimerkiksi jos optiona on asema-alueen ympäröivän aidan koro-
tus 70 cm sopimuksessa mainittuun verrattuna, ei tätä optiota voida enää tilata kun ma-
talamman aidan materiaalit on jo tilattu. 
Kaikkien muutosten hallinnassa projektipäällikön on arvioitava muutosten mahdolliset 
vaikutukset projektiaikatauluun sekä viestittävä projektiryhmää mahdollisista muutok-
sista. Pelkkä projektipäälliköllä oleva hiljainen tieto muutoksista ei riitä projektin onnis-
tuneeseen läpivientiin. Myös lisätarjouksia hinnoitellessa lisätyön vaikutukset muiden 
työvaiheiden siirtymiseen on otettava huomioon, ettei lisätarjouksesta loppujen lopuksi 
aiheudukin lisäkustannuksia toimittajalle, vaikka pelkkä tarjous itsessään näyttäisi tuo-
van lisätuloja.  
3.8 Luovutus 
Sähköasemaprojekti luovutetaan tilaajalle kaikkien tai lähes kaikkien töiden valmistut-
tua. Luovutuksesta tehdään luovutuspöytäkirja, jossa muun muassa mainitaan tarkistetut 
ja luovutuksen yhteydessä läpikäydyt asiat asemalla ja kirjataan niin sanotulle puutelis-
talle vielä tekemättä olevat tai korjattavat työt. Puutelistan töiden tekemiselle asetetaan 
tietty määräaika, johon mennessä toimittajan on korjattava listan puutteet. 
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Sähköaseman luovutuksessa toimittaja luovuttaa aseman tilaajalle eikä näin ollen ole 
enää vastuussa itse sähköasemasta. Tämän vuoksi vastuun siirtämiseksi tilaajalle luovu-
tus on tärkeä tehdä heti kun aseman työtilanne sen mahdollistaa varsinkin, jos asema on 
jo jännitteinen ja käytössä. Luovutuspäivä on yleensä myös takuuajan alkamispäivä.  
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4 SÄHKÖASEMAPROJEKTIN AIKATAULU JA SEN MERKITYS 
Sähköasemaprojektissa, kuten monessa muussakin projektiluontoisessa työssä, on 
yleensä kaksi merkittävää ohjaavaa tekijää: budjetti ja aikataulu. Projektin onnistumisen 
kannalta tärkeää on budjettiseuranta ja budjetissa pysyminen, toisaalta projektilla on 
yleensä myös tietty ajankohta kun sen oletetaan olevan valmis ja tähän valmistu-
misajankohtaan pääsemiseksi tarvitaan aikataulu. Aikatauluja on erilaisia, aina projektin 
johtohenkilöstön omassa päässä olevista aikatauluista monisivuisiin paperille laadittui-
hin aikatauluihin. Tärkeää on, että aikataulu on tarkkuudeltaan ja kattavuudeltaan kysei-
seen työhön sopiva. 
4.1 Aikataulun laadinta 
Sähköasemaprojektin aikataulun laadinta on projektin johtohenkilöstön, yleensä projek-
tipäällikön tai aikatauluttajan tehtävä. Tilaussopimuksesta tulee tiettyjä lähtöparametreja 
aikataulun laatimiselle, kuten projektin luovutuspäivä, asennusten aloitusajankohta, 
suunnitelmien hyväksyntä, aseman kytkeminen verkkoon ym. Näiden pohjalta projektil-
le luodaan kokonaisvaltainen aikataulu, jossa huomioidaan muun muassa resurssien 
käytettävyys, komponenttien toimitusajat, mahdolliset vuodenaikojen vaikutukset ra-
kennus- ja asennustöihin sekä työvaiheiden vaatimat työajat. Aikataulu koostuu projek-
tin tehtäväluettelosta, johon kuuluville tehtäville on määritetty ajalliset kestot ja niiden 
väliset riippuvuudet. Aikataulua ei saa tehdä liian tiiviiksi, sillä odottamattomia viiväs-
tyksiä tulee aina vastaan, minkä vuoksi aikatauluun on hyvä jättää hieman pelivaraa näi-
tä viivästyksiä varten. Aikataulun laadinnassa projektipäällikön tai aikatauluttajan tulee 
käyttää hyödykseen pääsuunnittelijan ammattitaitoa suunnittelutöiden työmäärän arvi-
oimisessa sekä hyödyntää vanhempien projektien toteutuneita aikatauluja. (Pelin 2003; 
ABB Oy 2010.) 
4.1.1 Suunnittelun aikataulutus 
Suunnittelutyöt ovat yleensä sähköasemaprojektin ensimmäinen työvaihe. Suunnittelu-
työt alkavat järjestelmäsuunnittelulla, jossa luotavat dokumentit yleensä hyväksytetään 
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asiakkaalla ennen niiden pohjalta laadittavia tarkempia suunnitelmia ja piirustuksia. Ku-
ten aiemmin todettiin, on pääsuunnittelijan ja projektipäällikön tiivis yhteistyö suunnit-
telutöiden aikatauluttamisessa oleellista realistisen aikataulun luomiseksi.  
Suunnittelutöiden pilkkominen sopivan pieniin osakokonaisuuksiin projektiaikataulua 
varten on haasteellinen tehtävä. Jakaminen mekaaniseen ja sähköiseen suunnitteluun on 
lähes aina liian epätarkka jako, sillä tuon kokoisen suunnittelupaketin vaatiman ajan riit-
tävän tarkka arviointi sekä etenemisen seuranta on erittäin hankalaa. Voidaankin todeta, 
että mitä pienempiin osiin suunnittelutyö pilkotaan, sitä helpompi se on aikatauluttaa ja 
sen etenemistä seurata. Haittana tässä tarkassa jakamisessa on aikataulun rakenteen kas-
vaminen ja mahdollisesti epäselvempi yleiskuva aikataulusta, mutta tätä voidaan hallin-
noida esimerkiksi piilottamalla yleisnäkymästä tarkat työaktiviteetit ja näyttämällä vain 
suurempia työkokonaisuuksia. Lisäksi tarkka aikataulurakenne edellyttää tiheää aikatau-
lun päivittämistä, mutta se on projektin etenemisen kannalta pelkkä etu, sillä tällöin 
mahdolliset viivästykset aikataulussa löydetään välittömästi.  
Suunnittelutöiden aikataulutuksessa suunnittelijan ei voida olettaa tekevän täyden työ-
viikon kaikkia työtunteja projektille. Työntekijöillä on välillä sairastumisia, koulutuksia, 
muita kiireellisiä työtehtäviä, osastopalavereita sekä muita vastaavia aktiviteetteja, joi-
hin kuluu työaikaa. Tämän vuoksi töitä ei kannata aikatauluttaa tuntitarkkuudella, vaan 
useimmin päivätarkkuudella tai vaihtoehtoisesti suuremmista kokonaisuuksista puhutta-
essa viikon tarkkuudella. Tällöin ylimääräiset aikatauluun tehtävät korjausliikkeet pysy-
vät mahdollisimman vähäisinä. 
4.1.2 Komponenttien tilaukset ja valmistus 
Komponenttien valmistumis- ja toimitusajankohtien määrittäminen on selvästi suunnit-
telutyön aikataulutusta helpompaa. Suurista komponenteista pyydetään tarjoukset jo 
projektin tarjousvaiheessa, jolloin tarjouksissa on aina myös toimitusaika eriteltynä. 
Tämän avulla komponenttien valmistumisajankohta on hyvällä tarkkuudella tiedossa jo 
heti projektin alussa. Koska suuret komponentit tilataankin heti projektin alkuvaiheessa, 
niille saadaan vielä vahvistettua tällöin tilauksen yhteydessä toimitusaika, minkä pohjal-
ta ne voidaan sijoittaa projektin aikatauluun.  
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Kaikki komponentit eivät aina tietenkään valmistu täysin aikataulun mukaisesti erinäi-
sistä syistä johtuen, mutta tällaiset muutokset otetaan huomioon siinä vaiheessa kun  
ongelma ilmenee. Myöhästymisestä on monesti sovittu jo tilausvaiheessa tietty sakko, 
jonka määrä kasvaa mitä enemmän tuote myöhästyy. Vastaavasti kuin suunnittelutöiden 
etenemistä, myös komponenttien valmistumista on seurattava jo hyvissä ajoin ennen 
niiden suunniteltua valmistumisajankohtaa. Tämä edellyttää projektipäälliköltä yhtey-
denpitoa valmistajaan ja tiedustelua valmistuksen etenemistä ja valmistumisaikataulun 
toteutumista.  
4.1.3 Laivaukset 
Projektin laivaukset ovat tiiviisti kytköksissä komponenttien valmistumisajankohtiin. 
Tämän vuoksi laivauksien aikatauluttamiseksi komponenttien valmistumisajankohdat 
tulee olla selvillä. Suuret komponentit lähetetään yleensä omina lähetyksinään suoraan 
tehtaalta, mutta suunnilleen samanaikaisesti valmistuvia pienempiä komponenttieriä 
kannattaa kerätä samaan välivarastoon ja lähettää yhtenä lähetyksenä työmaalle. Tätä 
silmälläpitäen myös komponenttien tilaukset ovat osittain riippuvaisia laivausten aika-
taulusta, jotta ne voidaan tilata saapuvaksi välivarastoon suunnilleen samanaikaisesti 
pitkäaikaisen välivarastoinnin välttämiseksi. 
Aikataulun laatija tarvitsee laivausten aikataulutuksessa myös huolitsijan apua, sillä 
huolitsijalla on tarkempaa tietoa eri kuljetustapojen hinnoista ja kestoista. Hitaat, mutta 
edulliset merirahdit, voivat olla sopivia kuljetustapoja niille komponenteille, joiden ei 
heti valmistuttuaan tarvitse olla työmaalla, mutta toisaalta joskus vaaditaan tietyille 
komponenteille nopeita mutta kalliita lentorahteja aikataulussa pysymiseksi.  
4.1.4 Rakennus-, asennus ja koestustyöt 
Työmaalla tehtävät toiminnot ovat aikataulutuksen suhteen ehkä koko projektin haasta-
vimmat aikatauluttaa. Ensinnäkin, rakennus- ja asennustyöt toteuttaa aliurakoitsija, jon-
ka toimiin projektipäälliköllä on vain rajalliset vaikutusmahdollisuudet. Tietyissä mais-
sa aliurakoitsijan kanssa sovittu takaraja töiden valmistumiselle on käytännössä merki-
tyksetön, urakoitsija on jo valmiiksi varautunut sakkoihin töidensä myöhästyessä. Toi-
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seksi, työmaalla tehtävissä töissä tulee aina yllätyksiä vastaan, jolloin alkuperäistä aika-
taulua on muutettava vastaavasti. Kolmanneksi, vientiprojektien työmaatoimintojen 
valvominen ja etenemisen seuranta on selvästi omalla toimistolla tehtävää suunnittelu-
työtä hankalammin toteutettavissa, joten oikea kuva työmaan valmiusasteesta on vaike-
asti hahmotettavissa. 
Koska rakennus- ja asennustyöt kuitenkin sanelevat suoraan koestusten aikaisimman 
mahdollisen aloitusajankohdan, on projektipäällikön koestusten lähestyessä oltava val-
mis tekemään nopeita muutoksia koestusten aloitusajankohtaan ja koestusmiehitykseen. 
Toisissa kohdemaissa maahantulijoilta vaaditaan erilaisia matkustusasiakirjoja, kuten 
virallisia kutsukirjeitä ja viisumeita, joten tästäkin syystä koestajien oikea-aikainen lä-
hettäminen on hankalaa aikataulumuutosten kohdatessa.  Projektin luovutus tapaa 
yleensä olla lähes välittömästi koestusten valmistuttua, joten joko koestukset olisi pääs-
tävä aloittamaan ajallaan, tai koestustöitä on oltava mahdollista nopeuttaa esimerkiksi 
koestajia lisäämällä. Täten työmaatoimintojen aikatauluun on jätettävä suunnittelutöi-
den tapaan riittävästi pelivaraa, ettei luovutusajankohtaa jouduta pienten vastoinkäymis-
ten takia siirtämään. (ABB Oy 2010.) 
4.1.5 Tarkkailupisteet 
Projektiaikataulun riittävän yksityiskohtainen rakenne ja sen aktiivinen seuraaminen ja 
päivittäminen ovat aikataulussa pysyvän projektin perusedellytys. Vaikka aikataulua 
seuraisikin jatkuvasti, voi aikataulun ylläpitäjältä jäädä huomaamatta aikataulun toistu-
vat pienehköt muutokset ja tiettyjen vaiheiden merkittävä venyminen. Tässä avuksi ovat 
tarkkailupisteet, joita voidaan projektista riippuen määrittää muutamasta pisteestä jopa 
kymmeniin pisteisiin. Nämä tarkkailupisteet ovat tiettyjä työvaiheita, joille on annettu 
tavoitepäivämäärä, esimerkiksi mekaniikkasuunnittelun valmistuminen tai työmaan 
koestusvalmius. Tällöin nähdään konkreettisesti tietyssä tarkkailupisteessä myöhästy-
minen projektin kyseisessä vaiheessa, ja toisaalta pisteet asettavat sopivia välitavoitteita, 
minkä avulla pyritään kuromaan viivästynyt aikataulu kiinni. 
Tarkkailupisteiden ohella myös projektin maksupostien tulee olla aikataulutettuja. Mak-
supostien aikataulutuksen avulla projektin kassavirran seuraaminen ja etenkin siihen 
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tulevien muutosten havaitseminen maksupostien siirtyessä on helppo nähdä, eikä kassa-
virtaan pääse täten tulemaan ikäviä yllätyksiä. (ABB Oy 2010.) 
Tarkkailupisteet voivat toimia myös sähköaseman toimittajan sisäisenä laaduntarkkailu-
työkaluna. Tarkkailupisteiden ajanmukaista toteutumista on helppo seurata ja niistä 
nähdään mahdolliset tyypilliset aikataululliset vaikeudet. Mikäli valtaosa yrityksen pro-
jekteista kohtaa aikatauluongelmia samoissa tarkkailupisteissä, on yrityksen prosessissa 
jotain pielessä. 
4.2 Aikataulun seuranta ja ylläpito 
Olipa projektin läpiviemiseksi tehty kuinka hyvä aikataulu tahansa, on se hyödytön, ell-
ei sitä projektin edetessä seurata ja päivitetä. Päivittämätön aikataulu ei kerro todellista 
tilannetta, miten projekti etenee, ainoastaan alkuperäisen suunnitelman. Toisaalta, aika-
taulun päivittäminen vailla vertailua lähtötilanteeseen ei kerro mitään projektissa onnis-
tumisesta, ainoastaan ennusteen tulevasta. 
Aikataulua laadittaessa projektin alkuvaiheessa tulee siitä tallentaa lähtötilanteen aika-
taulu, niin sanottu baseline, johon toteutuvaa aikataulua projektin edetessä verrataan. 
Töiden edetessä tehdyt aktiviteetit aikataulussa merkitään kokonaan tai suuremmat ko-
konaisuudet osittain valmistuneiksi, ja tarvittaessa aktiviteettien ajankohtia siirretään. 
Mikäli yrityksen tuntiseuranta tehdään aikataulun aktiviteettitasolla, on aikataulun seu-
ranta ja työaktiviteettien muutosten havaitseminen erittäin helppoa. Aktiviteettejä siir-
rettäessä on ehdottomasti huomioitava kyseisen aktiviteetin vaikutukset tuleviin aktivi-
teetteihin ja tehtävä tarvittaessa näihinkin tarvittavat muutokset, elleivät aikataulun akti-
viteettien väliset riippuvuussuhteet tee tätä automaattisesti. (Pelin 2003.) 
Päävastuu aikataulun päivittämisessä on projektin projektipäälliköllä, jolla on paras ko-
konaiskuva vallitsevasta tilanteesta projektin suhteen. Itse päivitystyö voi kuitenkin olla 
esimerkiksi aikatauluttajan tehtävä, mutta projektipäällikön on huolehdittava sen toteut-
tamisesta. Totuudenmukaisen päivityksen luomiseksi projektipäällikön tai aikataulutta-
jan tulee selvittää projektiryhmältä töiden etenemisaste varmistuakseen päivityksen oi-
  53 
keellisuudesta. Esimerkiksi mekaniikkasuunnittelijalta saadaan tieto katkaisijatelineen 
suunnittelun valmistumisesta, huolitsijalta saadaan tieto kolmannen merirahdin etene-
misestä ja työmaavalvojalta kojeiden perustusten kaivutöiden tilanteesta. Toisinaan pro-
jektin eri asiantuntijat (pääsuunnittelija, huolitsija, työmaavalvoja) voivat itse hoitaa 
omat osuutensa aikataulun päivityksestä, jolloin projektipäälliköllä tai aikatauluttajalla 
säilyy ainoastaan vastuu varmistaa, että aikataulu todella tulee päivitettyä, ja toisaalta 
huolehtia aikataulun eri osioiden yhteensopivuudesta. Pääasia aikataulun päivityksessä 
on, että projektikohtaisesti sovitaan kenen tulee tehdä mitäkin, ja päivitykset toteute-
taan, jolloin aikataulu pysyy ajan tasalla. Aikataulutusohjelma on kuitenkin vain seuran-
tatyökalu eikä se tee ratkaisuja itsenäisesti. (Pelin 2003.) 
Sähköasemaprojektin aikataulun päivitystiheys on projekti- ja tilannekohtaista. Välillä 
projektin edetessä tarvetta aikataulun päivittämiselle ei välttämättä ole kuin parin viikon 
välein, mutta hektisen projektin kriittisimmillä hetkillä jopa päivittäinen aikataulun päi-
vitys voi olla paikallaan tilanteen hallinnoimiseksi. Useimmissa tapauksissa viikoittain 
päivitetty aikataulu ylläpitää sen riittävän tarkkana. 
Projektin aikataulusta tulee määrittää myös niin sanottu kriittinen polku. Tämä tehtävä-
polku määrittää ajankohdan, jolloin projekti voi aikaisintaan olla valmis. Polun käyttä-
minen edellyttää oikeita aktiviteettien välisiä riippuvuussuhteita, eli jos esimerkiksi tie-
tyn aktiviteetin aloitus vaatii edellisen valmistumisen ensin, on tämä käytävä aikataulus-
ta ilmi. Kriittisen polun varrella olevien aktiviteettien seuranta tulisi täten olla vielä ak-
tiivisempaa kuin sen ulkopuolisten aktiviteettien seuraaminen. 
Vaikka yhteydenpito puhelimien ja sähköpostin avulla helpottaa projektiryhmän välistä 
tiedonkulkua, on sopivin väliajoin pidettävä koko projektiryhmälle projektikokouksia. 
Projektipäällikkö on vastuussa, että projektiryhmäläisille on jaettu kullekin omat työteh-
tävät, ja että kukin on selkeästi ymmärtänyt mitä niihin sisältyy. Tärkeimpien päivämää-
rien, kuten tarkkailupisteiden, merkitystä ja ajallaan valmistumista voidaan palaverissa 
painottaa selvemmin, ja niiden oikeellisuudesta voidaan eri osa-alueiden asiantuntijoi-
den kanssa keskustella ja tarvittaessa päivittää päivämääriä. Kasvotusten keskustellen 
kukin saa selkeän kuvan projektin tilanteesta, erilaiset muutokset aikataulussa ja niiden 
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vaikutukset muihin aktiviteetteihin tulevat paremmin selville ja kokonaisuus saadaan 
täten oikealla ryhmällä toimivaksi kokouksen aikana. (ABB Oy 2010.) 
4.3 Muutoksiin reagoiminen 
Projektissa syntyviin aikataulullisiin muutoksiin on reagoitava sitä nopeammin, mitä 
tiukempi projektin alkuperäinen aikataulu on. Muutoksissa on tärkeää tutkia, mihin 
kaikkiin tuleviin työaktiviteetteihin kyseinen muutos jatkossa vaikuttaa. Aiemmin kuva-
tun kriittisen polun alaisten aktiviteettien muutoksiin on reagoitava välittömästi ja tut-
kittava mahdollisuuksia tiukentaa sen jälkeen tulevia kriittisen polun aktiviteetteja pro-
jektin valmistumispäivän pitämiseksi ennallaan. 
Muutostilanteissa on myös välittömästi selvitettävä tarvittavan muutoksen syy, jotta sii-
tä aiheutuvat seuraukset ja mahdolliset kustannukset kohdistuvat oikealle osapuolelle. 
Myöhästymisen johtuessa esimerkiksi tavarantoimittajasta tai aliurakoitsijasta on sopi-
muksen mukaiset sakkopykälät pantava täytäntöön ja mahdolliset tilaajaan kohdistuvat 
vaikutukset ilmoitettava tilaajalle välittömästi. Toisaalta, jos viivästykset aiheutuvat ti-
laajasta, kuten tilaajan hankkiman rakennusluvan myöhästymisestä, on tästä välittömästi 
neuvoteltava tilaajan kanssa, ettei pääurakoitsija joudu vastuuseen tilaajasta johtuvasta 
projektin mahdollisesta myöhästymisestä. 
Varoitussignaalien aikainen havaitseminen ja niiden käsittely sekä ratkaisuehdotukset, 
ensin projektiryhmän kesken ja sen jälkeen asiakkaan kanssa, on paras tapa hallita yllät-
tävät muutokset. Mitä nopeammin ja avoimemmin eri osapuolten kanssa muutoksien 
syyt ja seuraukset selvitetään, sitä helpompi ne on käsitellä tapahtuman ollessa tuorees-
sa muistissa kaikilla ja tällöin kaikki myös voivat ottaa muutokset huomioon projektin 
myöhempien vaiheiden toteutuksessa. (ABB Oy 2010.) 
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4.4 Myöhästymisen vaikutukset 
Projektin eri toimintojen myöhästymisestä koituu erilaisia vaikutuksia projektiin koko-
naisuutena. Kriittisen polun varrella olevien aktiviteettien myöhästyminen heijastuu 
helposti projektin valmistumisen siirtymiseen eteenpäin, ellei aikatauluun ole varattu 
riittävän suurta varomarginaalia erinäisten haasteiden varalle. Koko projektin myöhäs-
tyminen ja luovutuspäivän siirtyminen johtavat sopimuksesta riippuen lähes aina ura-
koitsijan tilaajalle maksamiin sakkoihin, jos myöhästyminen on johtunut tilaajasta riip-
pumattomista syistä. Oleellista onkin myöhästymisen syyn selvittäminen välittömästi 
sen ilmennyttyä. 
Kriittisen polun ulkopuolella tapahtuvat myöhästymiset eivät välttämättä vaikuta koko-
naisuuteen millään tavalla. Suunnittelutyön aikaiset myöhästymiset voidaan kuroa kiin-
ni suunnittelijan tekemillä ylitöillä tai vaihtoehtoisesti suunnitteluresurssien hetkellisellä 
lisäämisellä. Komponenttien myöhästyessä tavarantoimittaja yleensä joutuu maksamaan 
tavarantilaajalle sakkoa sopimuspykälien mukaisesti, mutta tämä voi silti olla vaikutta-
matta komponentin asennus- ja täten koko projektin valmistumisaikatauluun. Myöskään 
laivausten suunniteltua pidempi kesto ei välttämättä aiheuta projektille haittaa, mikäli 
asennusaikataulu on riittävän joustava. (ABB Oy 2010.) 
Monessa maassa työmaatoimintojen oikea-aikainen toteuttaminen on projektin kokonai-
suuden kannalta välttämätöntä. Sääolosuhteet eivät välttämättä salli maanrakennus- tai 
asennustöitä tehtäväksi kylmimpinä tai lumisimpina talvikuukausina, jolloin tauko näis-
sä toimissa voi siirtää koko projektiaikataulua jopa kuukausilla eteenpäin. Juuri ennen 
luovutusta tehtävät koestustyöt viivästyessään lähes poikkeuksetta siirtävät luovutuspäi-
vää eteenpäin, sillä aikaa aikataulun kiinni kuromiselle ei vain yksinkertaisesti enää ole 
jäljellä. Tämän vuoksi koestustöiden mahdollisimman aikainen aloitus ja riittävän suuri 
pelivara aikataulussa minimoi siitä aiheutuvat riskit projektin aikataulun kannalta. 
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4.5 Riskien havaitseminen 
Jo sähköasemaprojektin tarjous- ja myyntivaiheessa tehdään kyseisestä kaupasta riski-
kartoitus, jossa kartoitetaan niin tekniset, taloudelliset, aikataululliset kuin poliittiset 
riskit, eli yllättävät vastoinkäymiset mahdolliseen projektiin liittyen. Varsinkin suurem-
pien vientiprojektien kohdalla riskikartoitus on erittäin laaja ja kattava, mistä on suuresti 
hyötyä oikean hinnoittelun suhteen. Projektin aikataulun kannalta myyntivaiheen riski-
kartoitus on hyvä apu aikataulua laadittaessa. Jos tietyn työvaiheen mahdollisista viiväs-
tyksistä on epäilyksiä, voidaan mahdollisuuksien mukaan aikatauluun varata kyseiselle 
aktiviteetille pidempi suoritusaika kuin tavallisesti. Tietyn työtehtävän suorittaminen 
suunniteltua lyhyemmässä ajassa on niin projektiryhmälle kuin asiakkaallekin aina iloi-
nen uutinen. (ABB Oy 2010.) 
Aikataulusta kriittisen polun määrittäminen kertoo kaikkien polkuun sisältyvien aktivi-
teettien olevan riskiä sisältäviä aikataulunsa suhteen. Useinkaan kriittisen polun kaikki-
en aktiviteettien kestoon ei päästä itse vaikuttamaan, mutta niihin joihin vaikutusmah-
dollisuuksia on, olisi hyvä varata hieman ylimääräistä suoritusaikaa. 
Kriittisen polun varrella olevien aktiviteettien riskien havaitseminen on suhteellisen 
helppo tehtävä. Nämä aktiviteetit tulisi muutenkin olla tarkemmassa tarkkailussa aika-
taulussa pysymiseksi, joten niiden mahdolliset riskit tulee näin havaittua riittävän ajois-
sa. Polun ulkopuolisten aktiviteettien riskit voivat taas jäädä heikommin havaittavaksi, 
sillä niitä ei seurata yhtä tarkasti. Tällöin voikin tulla yhtäkkiä yllätyksenä jonkun pi-
tempikestoisen, alun perin toisarvoisen aktiviteetin myöhästyminen, ja täten muuttumi-
nen kriittiseksi projektin kokonaisaikataulun pitämiseksi. Projektipäällikön kokemus 
tosin auttaa häntä havaitsemaan useimmat riskit ajoissa. 
Kuten aiemmin on jo todettu, on aikataulun riittävän tiheä seuraaminen ja päivittäminen 
sekä projektin eri osapuolien avoin ja välitön informaatiokulku paras keino havaita ris-
kit ajoissa ja tehdä korjaavat toimenpiteet riskeistä aiheutuvien haittojen minimoimisek-
si. Tosin tässä ei saa tuijottaa liikaa yhden yksittäisen aktiviteetin etenemistä, vaan on 
osattava luoda kokonaiskuva koko projektista ja hahmottaa aikataulu kokonaisuutena. 
Riskikartoituksen läpinäkyvyys on oiva keino pyrkiä välttämään riskin toteutuminen. 
  57 
Kun kaikki projektin osapuolet ovat tietoisia riskitekijöistä, voi kukin tahollaan pyrkiä 
välttämään riskin toteutumista ja siitä aiheutuvia haittoja. Riskien välttäminen on kui-
tenkin aina kaikkien projektin osapuolten etu. (ABB Oy 2010.) 
4.6 Erään sähköasemaprojektin aikataulu 
Liitteessä 1 on esitetty erään sähköasemaprojektin alustava aikataulu laadittuna Mic-
rosoft Project ohjelmalla. Aikataulun perusnäkymä on jaettu kahteen pääosaan, vasem-
malla olevaan datataulukkoon ja oikealla sijaitsevaan janakaavioon. Liitteen aikataulus-
ta on tilasyistä jätetty datataulukosta näkyviin ainoastaan tehtävien nimet, mutta data-
taulukko käsittää todellisuudessa kaikki aikataulussa käsiteltävät muuttujat, kuten tehtä-
vien aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tehtävien kestot, nimetyt resurssit, tehtävän  
valmiusasteen, tehtävän edeltäjät ja seuraajat ym. Janakaavioon piirtyy datataulukon 
tietojen perusteella tehtäviä kuvaavat janat, joiden ulkoasua sekä niiden yhteydessä näy-
tettäviä tietokenttiä voi muokata mieleisekseen. Esimerkiksi janojen värikoodaus tehtä-
vätyypin tai tehtävän jännitetason mukaan selventää janakaavion luettavuutta merkittä-
västi. 
Tässä esimerkkiaikataulussa on kyse projektista, jossa laajennetaan olemassa olevaa  
400/110/20 kV sähköasemaa avaimet käteen periaatteella. Sähköasema sijaitsee Suo-
messa, mikä asettaa työmaalla tehtäville rakennus- ja asennustöille ja niiden ajankohdil-
le tiettyjä rajoitteita talviolosuhteista johtuen. Aikataulusta näkee projektin etenemisen 
pääpiirteittäin, eikä tämän aikataulun ole tarkoituskaan olla projektin aikainen tarkka 
seurantatyökalu. Tarkempaa projektiseurantaa varten aikataulun tulee olla yksityiskoh-
taisempi ja laajempi. Monet tehtävät olisi mahdollista suorittaa samanaikaisesti ja täten 
lyhentää projektin kestoa, mutta useat tehtävät tehdään samoin resurssein, minkä joh-
dosta edellisten tehtävien valmistuminen määrittää usein seuraavien tehtävien aloi-
tusajankohdan. 
Projektin aikataulusta ja etenkin sen suunnittelutehtävistä voi nopealla vilkaisulla saada 
väärän kuvan. Vaikka esimerkin aikataulussa 110 kV ja 20 kV primääri- ja teräsraken-
nesuunnittelu ajoittuu seitsemän kuukauden ajalle, ei tämä tarkoita seitsemän kuukau-
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den yhtäjaksoista suunnittelutyötä, vaan tämän seitsemän kuukauden aikana primääri-
suunnittelija voi tehdä välillä myös muita töitä ja palata tähän tehtävään projektin ede-
tessä ja lähtötietojen päivittyessä. 
Tämä aikataulu on hyvä lähtökohta projektin toteuttamiselle. Projektin alkuvaiheessa on 
kuitenkin syytä joko tarkentaa aikataulua lisäämällä siihen merkittävästi tehtäviä, tai 
tehdä erillisiä aikatauluja tietyille asiakokonaisuuksille, kuten suunnittelutöille tai asen-
nustöille. Tällöin projektin toteutus ja sen seuranta saa aikatauluista tukea. 
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5 AIKATAULUTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT VERTAILUINEEN 
Sähköasemaprojekti voidaan aikatauluttaa useilla eri tavoilla ja eri työkaluilla. Tehokas-
ta yrityksessä ei kuitenkaan ole, että kullakin projektin aikatauluttajalla on oma tapansa 
ja työkalunsa aikataulun laatimiseksi ja ylläpitämiseksi, vaan yritys- tai osastotasoinen 
standardisointi on perusedellytys yrityksen tehokkaaseen resurssienkäyttöön ja aikatau-
lujen seurantaan. Yhdenmukainen projektien aikatauluttaminen mahdollistaa muun mu-
assa kaikkien projektien aiheuttaman yhteiskuormituksen seurannan sekä tietyn työnte-
kijäryhmän kuormitusseurannan, minkä avulla resursseja voidaan hyödyntää tehok-
kaammin niissä projekteissa, missä tarvetta on. Vähäinen etu harmonisoidusta aikatau-
lutustavasta ei myöskään ole projektiaikataulujen käyttömukavuus, kun kaikki aikatau-
lut ovat samalla työkalulla samojen perussääntöjen mukaan laadittuja ja täten helppoja 
seurata ja ylläpitää siihen totuttua. 
5.1 Erilaiset aikataulutustyökalut 
Erilaisia ohjelmia ja sovelluksia projektin aikatauluttamiseen on markkinoilla runsaasti. 
Yhdelle sopiva työkalu ei välttämättä sovi ollenkaan toisen käyttäjän tarpeisiin, ja yri-
tystasosta puhuttaessa aiemmin käytössä olleet työkalut ovat aina vahvoilla jatkajiksi 
tuttujen ominaisuuksiensa ansiosta, kun aikataulutustyökalun päivitystä pohditaan. Seu-
raavaksi esitellään joitakin mahdollisia aikataulutustyökaluja ja niiden tärkeimpiä omi-
naisuuksia sähköasemaprojektin aikatauluttamista varten. 
5.1.1 Microsoft Project 
Jo käsitteeksi muodostunut aikataulutustyökalu, Microsoft Project, on tunnetuin ja käy-
tetyin projektihallinnan ohjelmisto. Ensimmäinen Windowsin kanssa yhteensopiva Pro-
ject-versio esiteltiin jo vuonna 1990, jonka jälkeen jatkuva kehitystyö on versiopäivi-
tyksin edennyt jo tuoreimpaan Project 2010 -versioon. Projectin suurin etu lienee sen 
yhteensopivuus ja samankaltaisuus yleisesti tunnettuihin Office-ohjelmiin ja erityisesti 
Exceliin, mikä myös tekee Projectin peruskäytöstä helppoa tuttujen painikkeiden ja va-
likoiden ansiosta. (Microsoft 2007; Computer Literacy 2012.) 
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Microsoft Project on laajasti käytössä, mutta usein vain pientä osaa sen tarjoamista 
ominaisuuksista käytetään. Projektien aikataulun janakaavion piirtämisen lisäksi Projec-
tilla voi muun muassa suunnitella resurssikuormitusta, laatia ja seurata projektin budjet-
tia, vertailla suunniteltua ja toteutunutta työmäärää, tarkastella aiempien projektien to-
teutumia sekä yhdistää useita erillisiä osaprojekteja yhdeksi kokonaisuudeksi. (Pelin 
2003.) 
Exceliä käyttäneet saavat suoraan Projectillakin jonkunlaisen aikataulun laadittua. Oh-
jelman perusnäkymässä toista puolta näytössä hallitsee taulukko, jonka riveillä on teh-
tävät ja sarakkeissa erilaisia tehtävän parametreja, kuten alkupäivä, loppupäivä, kesto, 
kustannus ym. Toinen puoli näytöstä on taas varattu janakaaviolle, johon projektin aika-
taulu taulukon tietojen perusteella piirtyy. Osaa tehtävien parametreista, kuten tehtävän 
alkupäivää, voidaan muokata janakaavion janaa siirtämällä hiirellä raahaten, jolloin 
muutos kopioituu myös taulukkoon. Taulukon ja janakaavion saa erilaisilla suotimilla ja 
asetuksilla muokattua kuhunkin tarkoitukseen sopivaksi, jolloin samaa tietotaulukkoa 
voidaan käyttää helposti esimerkiksi erilaisien raporttien luomiseen. (Pelin 2003.) 
Taulukon tehtäviä saa ryhmiteltyä eri tasoille luomalla eritasoisia otsikkorivejä sekä 
varsinaisia työtehtäviä. Tämä on erittäin hyvä ominaisuus suuren aikataulun luettavuu-
den kannalta, kun tarkat tehtävätiedot voidaan piilottaa ja näyttää ainoastaan otsikkori-
vien tiedot. Otsikkorivien alku- ja loppupäivämäärät, kestot, kustannukset sekä muut 
tiedot, jotka joka rivillä on olemassa, määräytyvät sen alla sijaitsevien työtehtävien pa-
rametrien perusteella, joten kunhan tehtävillä on oikeat parametrit ja otsikkoriveillä ni-
met, vaaraa otsikkoriveille syötettävistä vääristä arvoista ei ole. Projektiaikataulun voi 
pilkkoa myös useaksi erilliseksi aliprojektiksi, joita voidaan hallinnoida itsenäisesti 
(esimerkiksi suunnittelutöille oma aliprojekti). Aliprojektit näkyvät pääprojektin aika-
taulussa yhteenvetotehtävinä, mutta aliprojektin rakenne voidaan avata pääprojektissa-
kin täydellisesti, ja aliprojektin päivitykset voidaan tehdä myös suoraan pääprojektissa, 
josta ne kopioituvat lähdetiedostoon. Yhdestä aikataulusta voi myös laatia useita kieli-
versioita. Yksillä taulukkoon syötetyillä tiedoilla voidaan luoda erikielisiä aikatauluja, 
kun tekstikenttiin on määritelty oikeat käännökset eri kieliversioita varten. Kansainväli-
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sissä projekteissa tämä voi olla hyvin käyttökelpoinen ominaisuus. (Pelin 2003; Mic-
rosoft 2012.) 
Aikataulun käytettävyyden perusedellytys on tehtävien välisten riippuvuuksien määrit-
täminen. Käytettävät riippuvuussuhteet kertovat, alkavatko tehtävät samanaikaisesti, 
päättyvätkö ne samanaikaisesti vai alkaako toinen kun edellinen on loppunut. Myös se-
kä positiivisia että negatiivisia viiveitä voidaan asettaa, esimerkiksi niin että seuraava 
tehtävä alkaa, kun edellisen päättymiseen on kolme päivää aikaa. Riippuvuuksien avulla 
Project osaa laskea projektille kriittisen polun sekä siirtää tulevia aktiviteetteja jos nii-
den edeltäjän aikataulu muuttuu. Kriittisen polun laskentaan voidaan myös ottaa mu-
kaan esimerkiksi aktiviteetit, joiden viivästyminen yhdellä päivällä tekee niistä osan 
kriittistä polkua (eli esimerkiksi kahden päivän viivästyminen siirtäisi projektin loppu-
päivää päivällä). Mikäli tehtäville on Projectissa määritelty työn tekijä, eli resurssi, voi-
daan riippuvuuksilla määrittää tietyn tehtävän alkaminen välittömästi sitä suorittavan 
resurssin vapauduttua edellisestä tehtävästään. (Pelin 2003; Microsoft 2012.) 
Projectiin on mahdollista laatia omia kalentereita projektin aikataululaskentaa varten. 
Projektikalenteriin voi lisätä esimerkiksi paikalliset juhlapäivät, yrityksen virkistyspäi-
vät, työpäivän ja -viikon kestot sekä resurssien lomat ja muut tiedossa olevat poissaolot. 
Näiden tietojen avulla kahdeksan päivän työmäärä voi jakaantua vaikka neljän viikon 
ajalle, jolloin ohjelma piirtää neljän viikon janan kyseiselle aktiviteetille. Tällöin aika-
taulun laatijan ei tarvitse ottaa itse huomioon tällaisia erikoisuuksia työviikon kestossa. 
Myös yksittäisille tehtäville voi laatia omia kalentereita, jos tiettyä tehtävää suoritetaan 
esimerkiksi poikkeuksellisesti kolmivuorotyönä. Aikataulun laskennassa voidaan käyt-
tää myös todennäköisyysmatematiikkaan perustuvaa laskentaa. Tällöin tehtävälle syöte-
tään oletetun keston lisäksi optimistinen ja pessimistinen aika-arvio. Työkalu laskee 
näiden arvojen perusteella keston odotusarvon painottaen laskennassa oletettua kestoa 
nelinkertaisesti optimistiseen ja pessimistiseen kestoon verrattuna. (Pelin 2003; Mic-
rosoft 2012.) 
Projektin alustavan aikataulun valmistuttua siitä kannattaa tallentaa perussuunnitelma, 
baseline. Projektin edetessä toteutumaa voidaan näin ollen verrata perussuunnitelmaan 
ja havainnoida matkalla tapahtuneita muutoksia. Perussuunnitelmasta saa tallennettua 
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myös väliversioita projektin edetessä, ja projektin aikana lisätyille tehtäville voidaan 
tallentaa erikseen perussuunnitelma. Janakaaviossa näkyy havainnollisesti kaksi pääl-
lekkäistä palkkia, joista alempi on perussuunnitelma ja ylemmässä on yhdistettynä tä-
män hetkinen suunnitelma ja jo toteutunut työ. Mikäli tehtävä on kokonaan suoritettu ja 
aikataulu tältä osin päivitetty, on ylempi palkki kokonaisuudessaan toteutetun värikoo-
dauksen mukainen, mutta jos tehtävä on osittain valmis, on palkin alkuosa toteutetun 
värikoodin mukainen ja loppuosa suunnitellun värikoodauksen mukaisesti väritetty. 
Project tarjoaa myös paljon erilaisia näkymiä ja suodattimia, joilla saadaan näkyviin 
esimerkiksi ainoastaan myöhässä alkaneet tehtävät tai tehtävät, joissa on pelivaraa, jon-
ka käyttäminen ei vaikuta kriittiseen polkuun ja täten projektin loppupäivään. Näiden 
toimintojen käyttö tehostaa aikataulun seurantaa ja hallintaa suuresti. (Pelin 2003; Mic-
rosoft 2012.) 
Mikäli Projectia halutaan käyttää myös kattavasti resurssienhallintatyökaluna, on luota-
va resurssipooli, jossa kaikki käytössä olevat resurssit on määritelty. Resurssipoolin 
avulla Project voi laskea kattavasti yhden yksittäisen resurssin, tietyn resurssiryhmän, 
esimerkiksi sähkösuunnittelijan, tai koko osaston tai yrityksen kuormituksen. Tehtävälle 
voidaan täten allokoida joko tietty resurssi tai ainoastaan ryhmä, johon tehtävän suorit-
tajan tulee kuulua. Kuormituslaskenta saadaan laskettua molemmissa tapauksissa. Re-
surssipoolissa voidaan myös määritellä jokaiselle resurssille henkilökohtainen kalenteri, 
jolloin esimerkiksi osa-aikaeläkeläisten viikon työmäärä tulee oikein suoraan kalenteris-
ta. Projectissa on myös toiminto, jolla ylikuormitetun resurssin tilalle saadaan haettua 
vastaavat taidot omaava toinen resurssi, sekä resurssien tasaustoiminto, jolla eri resurs-
sien työkuormaa saadaan tasoitettua kaikkien kesken. Tietyn resurssiryhmän kaikkia 
työtehtäviä voidaan tarkastella ja täten saada selkeä kuva tietyn ryhmän kuormituksesta 
ja työtehtävistä. Samassa näkymässä voidaan allokoida resursseja tietyille työtehtäville 
ja muuttaa tehtävien priorisointia ja toteutusjärjestystä. (Pelin 2003; Microsoft 2012.) 
Projectia voidaan käyttää myös työtuntien kirjaukseen ja niiden hyväksymiseen. Tällöin 
tietylle tehtävälle kirjatut tunnit tulevat projektipäällikön hyväksyttäväksi ennen niiden 
päivittymistä aikatauluun. Samoin projektiryhmä voi arvioida jäljellä olevaa työmää-
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räänsä saman hyväksyntäprosessin osana, jonka perusteella projektipäällikkö voi päivit-
tää aikatauluakin. (Pelin 2003.) 
Projektin kustannuksia voidaan seurata työtunneittain, antamalla eri resurssiryhmille 
erilaiset tuntihinnat ja seuraamalla kirjattuja tunteja. Materiaalikulut voidaan antaa suo-
raan kyseiselle tehtävälle, ja tehtävän kiinteät kulut voidaan myös laskea projektibudjet-
tiin mukaan. Project tarjoaa useita erilaisia raportteja budjetin seurantaan sekä kassavir-
talaskentaan, joten tarvittaessa nämäkin tehtävät voidaan hoitaa samalla työkalulla kuin 
aikataulutus. (Pelin 2003.) 
Projectin räätälöitävyys on kattava. Projectissa on käytössä muista Office-ohjelmista 
tutut perustoiminnot, kuten näkymien zoomaus, työkalurivien muokkaus, oikeinkirjoi-
tuksen tarkistus, kattavat ohjeet jne. Projektiaikataulun voi tallentaa useissa tiedosto-
muodoissa, kuten pdf- ja Excel-tiedostona sekä aiempina Project-ohjelman versioina. 
Janakaavion janat saa oheisteksteineen muokattua mieleisekseen ja tulostettavan näky-
män ulkoasun sekä ylä- ja alatunnisteet saa tyypilliseen tapaan muokattua sopiviksi. 
Kielipakettien avulla aikataulu voidaan laatia esimerkiksi kyrillisin kirjaimin ja ulottaa 
siihen venäjänkielinen oikeinkirjoituksen tarkistuskin. Siinä vaiheessa kun omat taidot 
ohjelman käytöstä loppuvat, Microsoftin sivuilta löytyy apua kattavien käyttöohjeiden 
muodossa. (Microsoft 2012.) 
5.1.2 Primavera 
Oracle on yritys, jonka valikoimiin kuuluu erilaisia yrityskäyttöön tarkoitettuja räätälöi-
tyjä tietojärjestelmiä ja työkaluja. Projektiliiketoimintaan Oraclen valikoimista löytyy 
Primavera tuoteperhe erittäin monipuolisine ominaisuuksineen ja mahdollisuuksineen. 
Primavera P6 on vuonna 1999 markkinoille tuotu projektien ja projektisalkkujen hallin-
tajärjestelmä, jolla onnistuu aikataulujen, resurssien, kustannusten ja projektisalkkujen 
hallinnointi sekä projektin tiedonvälitys ja kommunikointi. Primaveran kehutaan olevan 
sopiva työkalu onnistuneeseen projektisalkkuhallinnointiin, niin pienille kuin suurille-
kin yrityksille, projektien laajuuteen katsomatta. (Vähäkylä 2012.) 
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Primavera on tietokantapohjainen järjestelmä, joka tarjoaa useita erilaisia käyttöliitty-
miä käyttötarpeista riippuen. Käyttäjät pystyvät käyttämään samanaikaisesti monia pro-
jekteja lukitsematta niitä muilta käyttäjiltä, mikä on merkittävä ero verrattuna monen 
muun järjestelmän read-only tilaan, jossa yhden käyttäjän päivittäessä aikataulua muut 
käyttäjät saavat tiedostoon ainoastaan lukuoikeuden. Viisi Primaveran seitsemästä käyt-
töliittymästä on web-pohjaisia, jolloin niiden käyttö edellyttää ainoastaan Primaveran 
asennuksen yhteiselle palvelimelle. Näiden viiden käyttöliittymän avulla Primaveraa 
käyttää noin 80–90 % sen käyttäjistä. (Vähäkylä 2012.) 
Web-pohjaisia käyttöliittymiä voidaan käyttää projektien suunnitteluun ja seurantaan, 
resurssien hallinnointiin ja salkunhallintaan. Tämän lisäksi niillä hoituvat tarvittaessa 
myös dokumenttien hallinta säilytyksineen ja jakeluineen, kommunikointi keskustelu-
ryhmien avulla sekä erilaiset workflow-prosessit hyväksymisprosesseja varten. Prima-
veran eri osat ovat saumattomasti yhteydessä toisiinsa, jolloin esimerkiksi projektissa 
tehtävä suunnittelutyön aikataulumuutos päivittyy välittömästi resurssin kuormitustie-
toihin. Käyttöliittymän mukautettavuus käyttäjälle sopivaksi käyttöönoton yhteydessä 
parantaa edelleen työkalun käytettävyyttä. Järjestelmän räätälöitävyyden ansiosta esi-
merkiksi aikataulutuksen toiminnallisuuksista tietylle käyttäjäryhmälle tarpeettomat 
toiminnot saadaan piilotettua näkyvistä, jolloin esillä on ainoastaan tarpeelliset työkalut 
helpottaen uuden työkalun käyttöönottoa ja jatkuvaa käyttöä. Primaveran käyttöönotto 
kestää koulutuksineen noin 3–6 kk, minä aikana järjestelmästä kootaan käyttäjän tarpei-
den mukaan oikeat käyttöliittymät räätälöityinä eri käyttäjäryhmille. Primaveran tarjo-
amien etujen ja säästöjen saavuttamiseksi kaikki organisaation projektit on vietävä työ-
kaluun.  (Vähäkylä 2012.) 
Perustettaessa projektia Primaveraan se voidaan avata suoraan tai erillisen hyväksymis-
prosessin kautta. Projekti muodostetaan Work Breakdown Structure -rakenteen (WBS) 
avulla, mikä voidaan luoda joka projektille erikseen tai vaihtoehtoisesti käyttää apuna 
vanhoja projekteja, niiden osia tai malliprojekteja rakenteen luomisessa. Vanhoja pro-
jekteja tai malleja käytettäessä rakenteeseen saadaan valmiiksi työtehtävät ja niille mää-
ritetyt resurssiryhmät sekä historiatietoon perustuvia toteutuneita kustannuksia ja työ-
määriä edellyttäen, että toteutettavat projektit ovat riittävän samankaltaisia. Tällöin re-
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surssiryhmien kuormitustiedot päivittyvät välittömästi, kun projekti luodaan, jolloin 
projektipäällikön tai esimiehen tehtäväksi jää ainoastaan allokoida resurssiryhmään kuu-
luva henkilö projektille, mikäli tietty henkilö tehtävään halutaan nimetä. (Vähäkylä 
2012.) 
Projektin aikataulua laadittaessa voidaan tietenkin tehtävien välille kytkeä riippuvuus-
suhteita, mutta tämän lisäksi eri projektien välisiä riippuvuuksia voidaan tehdä. Tällöin 
voidaan esimerkiksi määrittää, ettei seuraavan projektin layout-suunnittelu voi alkaa 
ennen edellisen projektin telinesuunnittelun valmistumista, jolloin nähdään konkreetti-
sesti tietyn tehtävän myöhästymisen vaikutus muihin projekteihin. Haluttaessa projektit 
voidaan pitää myös itsenäisinä ja tarkastella niitä omina kokonaisuuksinaan. (Vähäkylä 
2012.) 
Primavera mahdollistaa myös projektin kustannusseurannan, mutta yleensä projektin 
kustannukset siirretään Primaverasta erilliseen projektinhallinnan järjestelmään. Prima-
veran kustannusseurannasta on kuitenkin etuja, sillä se mahdollistaa tuloksenarvomene-
telmän käytön, jonka avulla loppukustannus ja -työmäärä ovat luotettavammin tarkastel-
tavissa. Täten tehokkuuden muutokset, projektien viivästymiset ja ongelmien historia 
otetaan ennustamisessa huomioon ja projektin ennusteet ovat tarkempia ja luotettavam-
pia. (Vähäkylä 2012.) 
Primaveraa voidaan myös käyttää dokumenttien hallintajärjestelmänä. Dokumentit saa-
daan liitettyä joko itse projektille, WBS-elementille tai tehtävään. Dokumentit versioi-
daan ja niissä on muutoshistoria nähtävissä, minkä lisäksi niille voidaan määrittää hy-
väksymisprosessi. Dokumenttien hallintajärjestelmä on omimmillaan sopimuksia, ra-
portteja, ohjedokumentteja sekä teknisiä perusdokumentteja varten, mutta suuret määrät 
CAD-kuvia kannattaa edelleen säilyttää muualla Primaveran suppeista haku- ja luokitte-
luominaisuuksista johtuen. Dokumenttihallinnan lisäksi projektin jäsenten on Primave-
ran toimintojen avulla helppo viestiä projektipäällikölle tai tarvittaessa ylemmälle joh-
dolle projektin ongelmista välittömästi niiden ilmennyttyä. Täten ongelmiin voidaan 
välittömästi reagoida ja mahdolliset vaikutukset muihin projekteihin on heti nähtävissä. 
(Vähäkylä 2012.) 
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Primaverassa kunkin osa-alueen vastuullisen, kuten mekaniikka- ja sähkösuunnittelijan, 
tulisi itse huolehtia edistymistietojen päivityksestä. Tietojen päivitys on tehty työkalussa 
yksinkertaiseksi ja helposti opittavaksi. Tällöin myös tietojen päivittäjällä on paras tie-
tämys kyseisen tehtävän valmiusasteesta ja virheellisten päivitystietojen syöttöriski pie-
nenee. Tuntikirjaustyökalulla saa samalla kirjattua tekemänsä työtunnit kullekin tehtä-
välle ja päivitettyä tehtävän edistymää ja aloitus- ja lopetuspäivää. Luotettavan ja ajan-
tasaisen projektiaikataulun perusedellytys on oikea-aikainen ja oikein tehty edistymän 
kirjaaminen. (Vähäkylä 2012.) 
Primaveran resurssienhallinta perustuu kahteen hierarkkiseen rakenteeseen, resurssi- ja 
roolivarantoihin. Roolivarannon erona resurssivarantoon on, että siinä resurssit on ryh-
mitelty osaamisalueidensa mukaan, jolloin tiettyyn työtehtävään voidaan valita oikeat 
taidot omaava resurssi. Resursseja voidaan varata projektille usein eri tavoin, joista pe-
rinteisimpänä projektipäällikkö kiinnittää resurssin henkilötasolla projektiinsa. Toisaal-
ta, jos työtehtävä on kaukana tulevaisuudessa eikä henkilötason varausta niin kauas ha-
luta vielä tehdä, voi projektipäällikkö tehdä ainoastaan roolivarauksen oikeantyyppises-
tä resurssista, jolloin resurssipäällikkö tai esimies kiinnittää sopivan resurssin tehtävään 
lähempänä sen suoritusajankohtaa. Pitkän aikavälin resurssisuunnittelussa projektille 
voidaan varata joko henkilö- tai roolitasolla resurssi, jolle määritetään kuukausittainen 
työmäärä, mutta työtä ei vielä kohdisteta tehtävätasolle. Tämä auttaa resurssisuunnitte-
lussa ennustamista ja ennakointia. (Vähäkylä 2012.) 
Primaverassa on yritystason projektienhallintaa varten kahdenlaisia projektisalkkuja. 
Automaattisesti täydentyviin projektisalkkuihin tulee uusia projekteja, kun projektit 
täyttävät tietyt ennalta määrätyt kriteerit, esimerkiksi koko, asiakas, projektityyppi tai 
projektipäällikkö. Käyttäjien itse määrittelemiin salkkuihin tulee uusia projekteja aino-
astaan käyttäjän käsin valitsemana. Projektisalkkujen avulla voidaan hallita ja tarkastel-
la tiettyä projektijoukkoa kokonaisuutena ajantasaisesti, mutta tarvittaessa siitä päästään 
myös porautumaan yhteen yksittäiseen mielenkiintoa herättävään projektiin. (Vähäkylä 
2012.) 
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5.1.3 PlaNet 
PlaNet-projektinhallintatyökalu on suomalaisen Artemis Finland Oy:n kehittämä koti-
mainen ohjelmisto käytännönläheiseen projektimuotoiseen liiketoimintaan. PlaNet vai-
kuttaa perustoiminnoiltaan hyvin Microsoft Projectin kaltaiselta, mutta kevyemmältä 
versiolta. 
PlaNetin perusnäkymää hallitsee Projectin tavoin vasemmalla puolella oleva tehtävätau-
lukko ja oikealla puolella sijaitseva janakaavio. Aikataulun rakentaminen tapahtuu teh-
tävien sekä niiden kestojen ja ajankohtien syöttämisellä taulukkoon, jonka perusteella 
oikealle muodostuu janakaavio. Janakaavioon ilmestyvien tehtävien välille määritetään 
riippuvuudet, ja niiden kestoja ja ajankohtia voidaan muokata myös janakaaviosta käsin. 
Riippuvuuksien avulla ohjelma määrittää pelivarat ja kriittisen polun, jonka projektin 
aikataulunmukainen toteuttaminen on mahdollista. Aikataulun rakenteen selventämisek-
si tehtävälistaan lisätään otsikkorivejä, sisennetään tehtävät sopiville tasoille ja lisätään 
tehtäville muistilappuja tarkentamaan niiden tietoja. Haluttaessa projekti voidaan esittää 
lohkokaaviona, jolla havainnollistetaan tehtävien suoritusjärjestys. Aikataulun tulosta-
minen on mahdollista tehdä eri otsikkotasoilla, jolloin tulosteelle saadaan näkymään 
aina sopivan tarkka rakenne käyttötarkoitusta varten. (Artemis 2012a.) 
PlaNetissa on valmiiksi peruskalenteri, jossa on määritetty yleiset työ- ja vapaapäivät 
sekä suomalaiset arkipyhät. Kalenteri on vapaasti muokattavissa yritykselle sopivaksi, 
minkä lisäksi Projectin tavoin voidaan käyttää henkilökohtaisia kalentereita resurssita-
solla. Resurssien saatavuuden määrittelyn avulla PlaNet osaa tarkastella yritystason 
kuormitustilannetta tutkimalla kunkin projektin aikataulu- ja resurssisuunnitelmia. Tä-
ten yli- ja alikuormitustilanteet niin yksilö- kuin ryhmätasolla on helpompi havaita ja 
puuttua niihin. (Artemis 2012a.) 
Työkalu tarjoaa aikatauluseurannan lisäksi mahdollisuuden tarkkailla projektin rahavir-
toja niin ennuste- kuin toteutumatasolla. PlaNet sisältää tarvittavat taloudelliset perus-
ominaisuudet budjetointiin, ennustamiseen ja rahavirran seuraamiseen. (Artemis 
2012a.) 
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PlaNetin Server lisäosalla yrityksen projektienhallinta monipuolistuu. Sen avulla pro-
jektien hallinnassa käytetään keskitettyä tietokantapohjaista ympäristöä. Serverin avulla 
projektijoukon tietojen tarkkailu on tehokasta ja projekteja voidaan tätä tarkoitusta var-
ten ryhmitellä erilaisien luokittelutekijöiden avulla. Eri käyttäjillä voi myös olla erilaisia 
käyttöoikeuksia eri projekteihin, joita luokittelutekijöillä voidaan hallita. Henkilökoh-
taisten käyttöoikeuksien lisäksi tietoturvaa lisää projektien poiston rajoittaminen, joka 
on sallittua ainoastaan projektin omistajalle ja hallintasovelluksen käyttäjälle. (Artemis 
2012b.) 
PlaNet on liitettävissä yrityksen muihin tietojärjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjes-
telmiin, kunnossapitojärjestelmiin ja projektinseurantaohjelmiin avoimen tiedonsiirron 
ansiosta. Täten niin toteutumia kuin suunnitelmiakin voidaan siirtää järjestelmien välil-
lä. (Artemis 2012a.) 
PlaNet on noussut Suomessa rakennusalan de facto -standardiksi niin yrityksissä kuin 
oppilaitoksissakin. Tähän on varmasti vaikuttanut suomenkielinen, selkeä käyttöliitty-
mä, riittävän yksinkertainen toteutus ilman ylimääräisiä ominaisuuksia sekä samankal-
taisuus monien tuntemaan ja käyttämään Microsoft Projectiin. (Kotilainen 2006.) 
5.1.4 CA Clarity 
CA Clarity on Primaveran tapaan projektien ja projektisalkkujen hallintaan tarkoitettu, 
personoitavissa oleva moduuleihin perustuva työkalu. Clarityn käyttö web-pohjaisena 
onnistuu mistä tahansa verkkoyhteyden avulla, ja myös sen kehutaan Primaveran tavoin 
soveltuvan niin pienille kuin suurillekin projekteille. Projektien hallinta projektisalkuit-
tain on mahdollista, ja projektien priorisointi on kehittynyttä. Projektien budjetointi, en-
nustaminen ja yleinen resurssienhallinta ovat Clarityn vahvuuksia, mutta varsinkin pro-
jektin aikataulutus on jätetty Clarityn kehityksessä taka-alalle. Clarity onkin Microsoft 
Projectin kanssa yhteensopiva projektien tarkempaa aikataulutusta silmälläpitäen, joten 
ensisijaisesti aikataulutustyökalua etsivälle CA Clarity ei ole oikea vaihtoehto sen pai-
nopisteen ollessa pääosin projektisalkun hallinnassa. (CA Clarity 2007.) 
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5.1.5 Safran Project 
Safran Software Solutions tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia projektinhallintatyöka-
luja. Safran Project on Norjassa kehitetty, erityisesti suuria projekteja varten räätälöity 
työkalu. Norjan öljy- ja kaasuteollisuus sekä laivanrakennusala käyttävät lähes yksin-
omaan Safran Projectia, jonka kehitystyön pääpaino on ollut tuloksenseurannassa. (Ko-
tilainen 2006; Safran 2012a.) 
Safran Project on tehokas työkalu suurien ja monimutkaisten projektien hallintaan, mis-
tä todisteena se on ollut käytössä maailman suurimmissa ja monimutkaisimmissa pro-
jekteissa. Safranissa on kattavat historiatietojen tietokannat, joiden avulla ohjelma osaa 
tehdä tarkkoja ennusteita tulevaisuuteen samantyyppisiin projekteihin. Eräässä yrityk-
sessä Safranin käyttöönoton arvellaan esimerkiksi vähentäneen tarjouksiin käytettävää 
aikaa 75 %. Safranin avulla voidaan toteuttaa projektin suunnittelu, aikataulutus ja re-
surssien allokointi sekä seurata projektin etenemistä niin aikataulullisesti kuin taloudel-
lisestikin. Kattavat valmiit, mutta kuitenkin räätälöitävät raportit, ovat kaikkien käytet-
tävissä ja ne saadaan suodatusten ja ryhmittelyjen avulla palvelemaan eri asemissa ole-
via työntekijöitä ja johtajia. Työkalun yhtenä vahvuutena on monipuolinen, erilaisten 
muutosten ja lisätöiden vaikutusten arviointi projektiin kokonaisuutena, sekä tarvittaes-
sa suurempaan projektijoukkoon. Toinen vahvuus on saman projektin tarkastelu ja päi-
vitys useamman eri henkilön toimesta samanaikaisesti Primaveran tavoin, minkä ansios-
ta suuren, useita eri osapuolia käsittävän projektin hallinnointi voidaan hoitaa yhtenä 
projektina. (Safran 2012a; Safran 2012b.) 
Muista aikataulutustyökaluista tutut henkilökohtaiset ja roolipohjaiset kalenterit, kuten 
roolipohjaiset resurssipoolit ja kuormituksentasaustyökalut, ovat toteutettavissa Saf-
ranissa. Projektien aikatauluttaminen on mahdollista sidottuna niin aikaan kuin resurs-
seihin, ja erilaisten perusaikataulujen laatiminen ja vertailu keskenään sekä tämänhetki-
sen ennusteen kanssa kuuluu ohjelman ominaisuuksiin. Safranilla onnistuu myös kriitti-
sen polun seuranta ja muutosten vaikutus polkuun, ja tehdyistä muutoksista jää merkintä 
työkaluun, joten muutosten jäljittäminen niin yksittäin kuin koko projektin osalta on 
helppoa. Raporttien ja näkymien personoiminen on kattavaa ja erityyppisten tulosteiden 
saaminen järjestelmästä on riittävää. Safranin kohdalla kysymys ehkä onkin siinä, onko 
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raskaassa työkalussa keskivertokäyttäjälle jo liikaa erilaisia ominaisuuksia sekoittamas-
sa käyttäjää ja vaikeuttamassa työkalun käyttöä, sillä uskon Safranin riittävän suurissa 
yrityksissä erittäin vaativaan käyttöön projektinhallinnassa kattavine ominaisuuksineen. 
(Safran 2012a; Safran 2012b.) 
Yksinkertaisempaa ja hieman karsitumpaa käyttöä varten räätälöity Safran Planner on 
kevyempi versio Safranista. Plannerin tarkoituksena on tehdä projektien aikatauluttami-
sesta jokaisen hallitsema tehtävä yksinkertaisine ja helppokäyttöisine toimintoineen. 
Vaikka Plannerin käytöstä on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaista, luva-
taan siinä olevan toiminnot myös vaativalle aikatauluttajalle erilaisine raportteineen ja 
tietotaulukkoineen. Useampien projektiaikataulujen keskinäiset riippuvuudet ovat Plan-
nerilla toteutettavissa, mikä mahdollistaa suuren projektin jakamisen useampiin eri osa-
kokonaisuuksiin eri toimijoiden välillä ylläpidettäväksi. Eri osakokonaisuuksien aika-
taulua voi kuitenkin tarkastella myös yhtenä yhdistettynä versiona. Monelle käyttäjälle 
Planner on aivan riittävän monipuolinen aikataulutustyökalu Safran Projectin lisäomi-
naisuuksien painottuessa enemmän erittäin suurten projektien tarkempaan analysointiin. 
(Safran 2012a; Safran 2012c.) 
Toinen aloitteleville Safran käyttäjille suunniteltu tuote on Safran for Microsoft Project, 
joka nimensä mukaisesti yhdistää Safranin Microsoft Projectiin. Tällöin MS Projectin 
ominaisuuksia voidaan laajentaa Safranin tarjoamilla lisäominaisuuksilla, mutta käyttö 
voi tapahtua MS Projectin tutun käyttöliittymän avulla. Lisäominaisuudet painottuvat 
taloudelliseen raportointiin ja seurantaan, mutta myös esimerkiksi erilaisten skenaarioi-
den vaikutuksia perusaikatauluun verrattuna voidaan tutkia, projektisalkkuja voidaan 
luoda ja hallita sekä toteutumien ja tehokkuuden seurantaa voidaan tarkentaa. (Safran 
2012a; Safran 2012d.) 
5.1.6 SAP 
SAP itsessään ei ole pelkkä projektinhallintatyökalu, vaan toiminnanohjausjärjestelmä. 
SAP on monessa suuressa yrityksessä käytössä, jonka vuoksi SAPin tarjoamat projektin 
aikataulutusmahdollisuudet kiinnostanevat useita yrityksiä. Projektien aikatauluttami-
nen SAPissa olisi sitä käyttävissä yrityksissä toivottavaa, sillä toiminnanohjausjärjes-
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telmään syötetään osittain samoja tietoja kuin erilliseen aikataulutussovellukseen. Muun 
muassa sähköasemaprojektin laskutuspäivämäärät, materiaalien valmistumisajat,  
koestusten ajankohta sekä loppudokumentaation valmistumisajankohta on syötetty toi-
minnanohjausjärjestelmään, joten sen tiedon käyttäminen sellaisenaan vähentäisi kah-
teen kertaan tehtävän työn ja täten mahdollisten virheiden määrää. 
SAPin ongelma aikataulutustyökaluna on kuitenkin sen kankeus sekä se, ettei sitä ole 
varta vasten suunniteltu aikataulutustyökaluksi. Vaikka SAPissa saa syötettyä tehtäville 
aloitus- ja lopetuspäiviä, kestoja, osittaisia riippuvuuksia, tallennettua perusaikatauluja 
ja tehtyä resurssisuunnittelua, on näiden toimintojen käyttäminen selvästi hankalampaa 
ja työläämpää kuin aikataulutukseen varta vasten tehdyllä työkalulla. Myöskään SAPin 
tarjoamat raportit eivät selkeydessään ja muokattavuudessaan vedä vertoja erillisten ai-
kataulutustyökalujen monipuolisille graafisille esityksille. 
SAPin käyttäjille ehkä paras vaihtoehto olisikin SAPin ja erillisen aikataulutustyökalun 
rinnakkainen käyttö synkronoidulla datalla, jolloin järjestelmät keskustelisivat keske-
nään ja saisivat toisiltaan viimeisimmät tiedot, mutta käyttäjä voisi tehdä päivitykset ja 
toimenpiteet siinä työkalussa, missä mikin työvaihe on paras ja tehokkain toteuttaa. 
5.2 Aikataulutustyökalujen keskinäinen vertailu 
Kullakin ylläkuvatulla työkalulla projektin aikataulutus onnistuu, mutta oikean välineen 
löytäminen kunkin käyttäjäryhmän ja yrityksen tarpeisiin on avainasemassa tehokkaan 
aikataulutustyökalun käyttämisen kannalta. Työkalu ei saa olla tarpeisiin alimitoitettu 
siten, että tärkeitä toimintoja jää kaipaamaan tai ne joutuu toteuttamaan muulla välineel-
lä, muttei myöskään ylimitoitettu, jolloin usein työvälineen käyttö hankaloituu ja mo-
nimutkaistuu käyttäjälle turhien ominaisuuksien viidakossa. Myös eri työkalujen keski-
näinen vertailu on vaikeaa, sillä vertailu perustuu lähinnä sovellusten käyttötapojen ero-
jen arviointiin eikä suoria, mitattavia absoluuttisia arvoja voi vertailla. Tästä johtuen 
näkemyksiä on varmasti yhtä paljon kuin vertailijoitakin. 
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Microsoft Projectin, jonka kaikki jotakin aikataulutustyökalua käyttäneet tuntevat, vah-
vuudet ovat sen helppokäyttöisyys ja loogisuus. Microsoftin ohjelmien ominaispiirteet 
ovat vahvasti läsnä, minkä lisäksi suomenkielinen käyttöliittymä helpottaa käyttöä. 
Myös hyvät ohje- ja tukipalvelut nostavat Microsoft Projectin haluttavuutta sovellus-
markkinoilla. Projectilla hoituu suurtenkin projektien hallinta joko yhtenä kokonaisuu-
tena tai aliprojektien avulla, ja aikataulutustyökalulta edellytettävät perusominaisuudet, 
kuten kalenterien hallinta ja kriittisen polun käyttö, kuuluvat Projectin ominaisuuksiin. 
Lisäksi sen suosion ansiosta lähes kaikki Projectin kilpailijat ymmärtävät Projectin tie-
dostomuotoja. Kustannushallinta ei työkalun luonteesta johtuen ole kovimpien kilpaili-
joiden tasolla monipuolisuudessaan. Täyden hyödyn ohjelmasta saadakseen käyttäjällä 
tulee olla käytössään myös Microsoftin muita ohjelmistoja ja käyttöjärjestelmä. Kaik-
kein suurimpia projekteja hallitsevalle Primavera tai CA Clarity lienee sopivampi vaih-
toehto, mutta Projectia voidaan pitää erittäin sopivana yleistyökaluna helppokäyttöistä 
mutta kuitenkin useimmille riittävän kattavaa aikataulutustyökalua etsivälle. 
Primavera on omimmillaan suurissa yrityksissä, joissa käsitellään suurta projektijouk-
koa samanaikaisesti. Työkalun kattavat projektisalkkujen hallintaominaisuudet doku-
mentinhallintajärjestelmineen ja projektien väliset riippuvuudet sekä eri käyttäjäryhmil-
le räätälöidyt näkymät ajavat suurten yritysten etuja ja tarpeita. Web-pohjainen Prima-
vera mahdollistaa usean käyttäjän samanaikaisen projektin päivittämisen, eivätkä toiset 
käyttäjät joudu ainoastaan lukutilaan jos joku muu on samaan aikaan projektia päivittä-
mässä. Työkalu on laajasti räätälöitävissä ja suurena etuna on, että raskasta työkalua 
voidaan keventää merkittävästi piilottamalla käyttäjälle tarpeettomia välineitä ja omi-
naisuuksia kokonaan näkyvistä. Vanhojen projektien toteutumatietoja niin aikataulun, 
resurssien, kuin kustannusten osalta saadaan automaattisesti käyttöön uutta, riittävän 
samankaltaista projektia avattaessa. Resurssiensuunnittelu pitkän ajan ennusteineen on 
erinomainen, eri käyttäjille hajautettu edistymän päivittäminen parantaa aikataulun ajan-
tasaisuutta ja valmiita, räätälöitäviä raportteja on tarjolla lähes loputtomasti. Primaveran 
suurin ongelma on sen laajuus, mistä johtuen sen käyttö pienessä tai keskikokoisessa 
yrityksessä, pientä projektijoukkoa hallittaessa, ei välttämättä ole tehokasta, sillä työka-
lun hyödyntäminen edellyttää sen kattavaa käyttöä suurta projektijoukkoa hallinnoivas-
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sa yrityksessä. Ominaisuuksiensa puolesta Primavera kuuluu ehdottomasti projektinhal-
lintatyökalujen kärkikastiin. 
Suomalaislähtöinen PlaNet on tehty helppokäyttöiseksi ja hieman kevyemmäksi aika-
taulutustyökaluksi kuin työssä esitellyt kilpailijansa. Projektisalkkuominaisuudet eivät 
ole kilpailijoiden tasolla, mutta suomenkielinen käyttöliittymä selkeine toimintoineen 
on omiaan kasvattamaan PlaNetin suosiota. Työkalulta vaadittavat perusominaisuudet 
ovat kunnossa ja yritystason resurssienhallinta on kattavaa, mutta investointien seuranta 
on jätetty vähemmälle huomiolle. Rakennusalaa hallitseva PlaNet soveltuu nykyään 
myös muille aloille ja se onkin pienempään tarpeeseen vahva kilpakumppani Microsoft 
Projectille. 
CA Clarity on Primaveran tapainenn suurille yrityksille ja suuriin projekteihin suunnat-
tu projektinhallintatyökalu. Clarityssä projektien aikatauluttaminen on kuitenkin toteu-
tettava erillisellä sovelluksella, minkä vuoksi ensisijaisesti projektin aikataulutustyöka-
lua etsittäessä siihen tutustuminen on jätetty tässä työssä vähemmälle huomiolle tarkoi-
tukseen sopimattomana. 
Safran Project on Primaveran ja CA Clarityn tapainen, suuriin ja monimutkaisiin pro-
jekteihin tarkoitettu työkalu. Sen toiminta perustuu tuloksen arvo -menetelmään, eli sii-
nä kustannusten seuranta on yhtä merkittävässä osassa ajallisen seurannan lisäksi, joten 
sen johdosta se ei välttämättä ole sopivin työkalu puhtaaseen projektiaikataulutukseen. 
Etuihin kuuluvat esimerkiksi tehokas historiatietojen käyttö uusia projekteja varten ja 
työkalun monipuoliset ennustamismahdollisuudet erilaisine skenaarioineen. Myös muu-
toshistorian seuranta ja erilaiset raportit ovat Safranin vahvuuksia. Safrania voinee Pri-
maveran tavoin suositella suuria ja monimutkaisia projekteja johtaville yrityksille, joilla 
on käytettävissä resursseja aikatauluohjelmiston pyörittämiseen siitä saatavan hyödyn 
maksimoimiseksi. Toisaalta, Safran tarjoaa myös kevyempää ratkaisua, Safran Planne-
ria, joka voitaneen luokitella PlaNetin kilpailijaksi laajuudeltaan. Plannerin luvataan 
myös kattavan kaikki aikataulutustyökalulta vaadittavat perusominaisuudet, joten sen 
käyttö on perusteltua, jos Safranin perusratkaisut kiehtovat mutta Safran Project tuntuu 
siinä vaiheessa vielä liian raskaalta ja kattavalta työkalulta. 
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SAPin käyttäminen aikataulutustyökaluna on kankeaa ja suppeaa. Mikäli aikataulua 
käyttää vähänkään enemmän projektin aikana ja aikataulusta haluaa saada tehtyä tulos-
teita, on järkevämpää käyttää rinnakkaista työkalua aikataulutukseen ja mahdollisesti 
synkronoida tietoja järjestelmien välillä, mahdollisuuksien mukaan. Toisaalta, jos aika-
taulu on olemassa vain itseä varten eikä sen käyttö ole projektin aikana jatkuvaa ja ak-
tiivista, riittänee SAPin tarjoama ratkaisu toimintoineen yksinkertaiseen aikataulun 
käyttöön. 
Yllä esitellyistä työkaluista sopivaa valittaessa käyttäjän on arvioitava ensimmäiseksi 
kuinka kattavaa hän haluaa työkalun käytön olevan ja kuinka suurta yrityksen liiketoi-
minta sekä itse projektit ovat. Työkalut voidaan jakaa toiminnan massiivisuuden perus-
teella, jolloin Safran Planner ja PlaNet ovat se ensimmäinen askel aikataulutustyöka-
luissa. Ne soveltuvat pienehköön käyttöön ja kohtuullisiin tarpeisiin olematta liian ras-
kaita. Seuraava, hieman kattavampi työkalu on Microsoft Project, joka hieman laajem-
pine aikataulutusominaisuuksineen tyydyttää useimpien tarpeen ja on kaiken lisäksi 
helppokäyttöinen Microsoft ympäristöön tottuneelle. Suurimpia järjestelmiä ja katta-
vimpia toimintoja haluavan on siirrettävä katseensa Primaveran, CA Clarityn ja Safran 
Projectin suuntaan, joista ei ominaisuudet, ainakaan lisäosineen, lopu kesken. Nämä 
vaativat kuitenkin jo käyttäjältään enemmän paneutumista itse työkaluun ja merkittäviä 
muutoksia yrityksen toimintatavoissa. 
5.3 Yhteensopivuudet muiden järjestelmien kanssa 
Kuten jo aiemmin on aihetta sivuttu, on aikataulutustyökalujen yhteensopivuus muiden 
yrityksessä käytössä olevien järjestelmien kanssa työtehoa nostavaa ja työskentelyä hel-
pottavaa. Kun esimerkiksi katkaisijan valmistumispäivämäärä syötetään ainoastaan yh-
teen työkaluun, säästyy aikaa ja virhenäppäilyjen riski eliminoituu ja täten katkaisijaa 
varten tilattava kuljetus on oikea-aikaisesti katkaisijatehtaalla kuljetusta varten. 
Microsoft Project on osa Microsoftin tuoteperhettä, ja täten sen yhteensopivuus esimer-
kiksi Wordin, Excelin ja Power Pointin kanssa on itsestään selvää. Tietojen siirto näiden 
työkalujen välillä on helppoa ja tehokasta, ja samankaltaisuus sekä tästä johtuva käytön 
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helppous on totuttua Microsoft laatua. Monet muut projektinhallintatyökalut ovat yh-
teensopivia Microsoft Projectin kanssa, sillä se on vakiinnuttanut asemansa markkinoil-
la niin vahvaksi. Open PS for Microsoft Project on SAPin tarjoama lisäosa, joka mah-
dollistaa Microsoft Projectin ja SAPin välisen tiedonsiirron. Tiedonsiirto niin SAPista 
Projectiin kuin päinvastoinkin on mahdollista, minkä ansiosta tietojen ajantasaisuus on 
taattu. Siirrettäessä tietoja Projectista SAPiin tarkistetaan, onko kyseinen projekti jo 
SAPissa olemassa, eli päivitetäänkö olemassa olevaa projektia, vai luodaanko uusi pro-
jekti. Päivitettäessä käyttäjällä on mahdollisuus valita mitä tietoja viedään Projectista 
SAPiin. Aikataulu voi myös olla Projectissa tarkempi kuin se on SAPissa, jolloin Pro-
jectissa määritetään, mitä aktiviteetteja päivitetään SAPiin. SAPista Projectiin siirrettä-
essä voidaan valita, päivitetäänkö olemassa oleva Project-projekti, vai luodaanko koko-
naan uusi projekti. Myös kolmansien osapuolien valmistamia SAPin ja Microsoft Pro-
jectin välisiä työkaluja on tarjolla markkinoilla, joten näiden kahden suuren järjestelmän 
liittäminen toisiinsa ja siitä saavutettava tehokkuus ei ole yhdestä sovellusvalmistajasta 
riippuvainen. (SAP Documentation 2012.) 
Myös Primavera on toisaalta Oraclen tarjoaman sovelluksen ja toisaalta useiden kol-
mansien osapuolien tarjoaminen sovellusten avulla integroitavissa SAPin kanssa. Ora-
clen Primavera Inspire for SAP pyrkii Open PS:n tavoin tehostamaan projektien ajan- ja 
kulujenhallintaa SAPin ulkopuolella siirtämällä aikataulu-, kustannus-, materiaali- ja 
resurssitietoja työkalujen välillä. Open PS:n ja Microsoft Projectin tavoin esimerkiksi 
projektin WBS-rakenteen luominen voidaan tehdä Primaverassa ja valmis rakenne siir-
tää SAPiin projektin läpiviemistä varten. (Oracle 2012.)  
PlaNet rakentuu Primaveran tavoin avoimen tiedonsiirron pohjalle, minkä ansiosta sen 
tietojen synkronointi muiden sovellusten kanssa on mahdollista. PlaNet on kuitenkin 
niin pienen markkinaosuuden omaava aikataulutustyökalu, ettei sille ole olemassa kau-
pallisia integrointityökaluja muiden sovellusten kanssa, vaan ne on tarvittaessa raken-
nettava tilanteen mukaan tarkoitukseen sopivaksi. 
CA Clarity vaatii, kuten yllä todettiin, toisen ohjelman rinnalleen kehittyneempää aika-
taulutusta varten. Tarjolla on yhteensopivuudet kahteen työkaluun, Open Workbenchiin 
ja Microsoft Projectiin. Tästä voidaan taas todeta, ettei puhdasta aikataulutustyökalua 
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etsivälle CA Clarity ole se oikea ratkaisu, vaan se on enemmänkin yleistyökalu projek-
tinjohtamiseen tarviten rinnalleen erillisen aikataulutustyökalun. (CA Clarity 2007.) 
Safran toimii teollisuuden standarditietokantojen pohjalta, kuten Oracle, Sybase ja SQL 
Server. Tämän ansiosta Safran on helposti yhdistettävissä muihin yrityksessä käytettä-
viin tietojärjestelmiin, kuten liitynnät Primaveran ja Microsoft Projectin kanssa todista-
vat. Safranin ja SAPin välistä valmista liittymää ei kuitenkaan ole tarjolla, mikä heiken-
tää yrityksen työkalujen synkronointia. (Safran 2012b.) 
Suuri määrä erilaisia liityntärajapintoja eri työkalujen välillä ei kuitenkaan takaa toimi-
vaa järjestelmien synkronointia. Mitä enemmän eri valmistajien työkaluja on kytketty 
toisiinsa eri rajapintojen välityksellä, sitä suurempi riski yhteensopivuusongelmille on 
järjestelmien päivitysten yhteydessä. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on Mic-
rosoft Projectin ja SAPin välisen Open PS työkalun versio-ongelmat: tämän hetken tuo-
reimmilla Microsoftin tuotteilla (Windows 7 ja Microsoft Project 2010) liityntä SAPiin 
Open PS:n avulla ei ole mahdollinen, vaikka se vielä edellisellä Windows ja Microsoft 
Project versioilla toimi. SAPin etu kuitenkin olisi saada yhteys toimivaksi mahdolli-
simman nopeasti pitääkseen nykyiset käyttäjät tyytyväisinä ja houkutellakseen kattavilla 
ominaisuuksilla uusia käyttäjiä tuotteilleen, joten tähän tullee korjaus lähiaikoina.  
5.4 Aikataulutustyökalun käyttöönoton vaivattomuus 
Kaikki tässä työssä esitellyt aikataulutustyökalut ovat kattavia järjestelmiä, joiden toi-
minnoilla ja ominaisuuksilla saa vaativiakin tehtäviä tehtyä. Vaikka osa työkaluista oli-
sikin helpompia käyttää kuin toiset, ei se välttämättä tarkoita niiden helppoa ja nopeaa 
käyttöönottamista. Yleisin virhe yrityksien aikataulutustyökalun hankintaprosessissa on 
resurssien käyttö sopivan ohjelmiston valitsemiseen ja hankkimiseen, mutta tehokkaan 
käyttöönoton ja koulutuksen laiminlyönti. Pelkkä työkalun asentaminen työntekijöiden 
tietokoneille ei ikinä ole riittävä käyttöönottaminen, kun puhutaan näinkin kattavasta 
työvälineestä.  
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Käyttöönottoprojektin ensimmäisenä vaiheena tulisi määrittää työkalun käyttötapa. Kat-
tavat yritystason ohjeet, missä on kuvattu ne työkalun ominaisuudet, mitä yrityksessä 
tullaan käyttämään, ovat käyttöönottoprojektin ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen on 
rakennettava yhteisessä käytössä olevat resurssipoolit, riittävän kattavat malliprojektit, 
layoutit sekä loppukäyttäjien käyttöohjeet. Ohjeissa on tärkeää selostaa ja painottaa ni-
menomaan yrityksen omia toimintatapoja eikä luetella kaikkia työkalun tarjoamia mah-
dollisuuksia, sillä tämä sekoittaa käyttäjää uuden työvälineen käytön opettelussa. Mah-
dollisuuksien mukaan työkalun tarjoamat turhat ominaisuudet tulee piilottaa, jolloin 
käyttäjän näkymä selkenee ja käyttö helpottuu. Malliprojektin ja perusasetteluiden jäl-
keen voidaan testata valittuja ratkaisuja esimerkiksi pilotoimalla, jolloin tietty joukko 
yrityksen henkilöstöstä toteuttaa pilot-projektin uudella työkalulla ja pyrkii havaitse-
maan huonoja toimintatapoja tai asetteluita, joita voitaisiin muuttaa paremmin tarpeisiin 
sopiviksi. Testausten ja korjausten jälkeen työkalu voidaan ottaa koko yrityksessä käyt-
töön ja jatkaa jatkuvaa kehitystyötä sen käyttämisen yhteydessä pienemmässä mittakaa-
vassa. (Pelin 2003.) 
Sähköasemaprojektit eivät tyypillisesti ole lyhytkestoisia, joidenkin viikkojen työru-
peamia, vaan projektien kesto mitataan kuukausissa tai vuosissa. Tästä johtuen pilotoi-
minen työkalun käyttöönotossa pidentää käyttöönottoprojektia merkittävästi, mutta toi-
saalta sillä voidaan parantaa työkalun käytettävyyttä merkittävästi pienin kustannuksin, 
minkä vuoksi se on erittäin suositeltavaa. Toinen tärkeä asia käyttöönottoprojektissa on 
työkalun käytön standardisointi, jolloin kaikki yrityksen työntekijät käyttävät sitä samo-
jen periaatteiden mukaan ja siten työkalun hyödyt saadaan täysimittaisesti käyttöön ja 
lähituen antaminen työtoverilta toiselle on helppoa. 
Suuri virhe käyttöönottoprojektissa on uskoa sen etenevän omalla painollaan käyttäjille 
jaettavan koulutusmateriaalin avulla. Mikäli työkalulle on suoritettu jonkunlaista räätä-
löintiä yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja käyttäjäkoulutuksia on järjestetty niin ennen 
työkalun käyttöönottoa kuin käyttöönoton jälkeenkin, on silloin jo tehty merkittävästi 
loppukäyttäjien toimien helpottamiseksi ja työvälineen käytön tehostamiseksi. 
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5.5 Työkalusta saavutettavat hyödyt ja ohjelmistosuositukset 
Tarkoitukseen sopivan aikataulutustyökalun oikeanlainen ja tehokas käyttö nopeuttaa 
projektien aikataulujen luomista, antaa edustavan kuvan asiakkaille aikatauluja esitettä-
essä ja selventää kokonaiskuvaa projektin kulusta kaikille osapuolille. Aikataulun aktii-
vinen päivittäminen antaa luotettavan kuvan projektin toteutuksesta ja töiden etenemi-
sestä niin projektin toimittajalle kuin tilaajallekin. Yrityksen eri projektien aikataulujen 
yhdenmukaistaminen ja standardoidun mallin käyttäminen aikatauluja luotaessa helpot-
taa yrityksen kokonaiskuormituksen seuraamista ja jos aikataulut ovat mahdollisimman 
samankaltaisia, on kaikkien yrityksen työntekijöiden helppo seurata minkä tahansa pro-
jektin aikataulusta projektien etenemistä ja asetettuja tavoitteita, sekä liittyä uutena jä-
senenä jo käynnissä olevaan projektiin ja saada heti aikataulusta ajankohtainen projektin 
tilannekatsaus. Aikataulutustyökalun mahdollinen synkronointi yrityksen muiden järjes-
telmien, kuten toiminnanohjausjärjestelmän, kanssa, nopeuttaa päivittäisiä projektinhal-
linnan toimia, mikäli synkronoinnin avulla samojen tietojen kirjaaminen useaan eri työ-
kaluun saadaan vältettyä.  
Edellä esitettyjen perustelujen johdosta ABB Oy:n Substations -yksikölle sopisi parhai-
ten laajempi ja yhdenmukaisempi Microsoft Projectin käyttöönotto projektien aikatau-
luttamiseksi. Oletettavaa on, että Projectin ja SAPin välinen Open PS -yhteys saadaan 
ohjelmistoyritysten toimesta toimivaksi, minkä jälkeen Projectin toiminnoista entistä 
suurempi osa saadaan yrityksen käyttöön. Lisäksi Microsoft Project on monille yrityk-
sen työntekijöille entuudestaan ainakin osittain tuttu, eikä se ole liian laaja ja vaikea-
käyttöinen työkalu kuvattuihin yrityksen tarpeisiin. Osa Microsoft Projectin tarjoamista 
ominaisuuksista on yrityksessä katettu jo muilla ohjelmilla (esimerkiksi projektien kus-
tannushallinta) eikä niitä ole järkevää yrittää hoitaa Projectin tai muun aikataulutustyö-
kalun avulla, joten kokonaisuutena Project lienee paras vaihtoehto vaatimuksiin nähden. 
Mikäli yrityksessä päädytään laajempaan Microsoft Projectin käyttöön projektien aika-
taulutuksessa, tulee sen yhteensopivuus SAPin kanssa testata huolellisesti ja käyttää 
malliprojektien aikataulujen luomiseen riittävästi resursseja ja asiantuntemusta. Työka-
lun tarjoamiin ominaisuuksiin on tutustuttava huolella ja tehtävä päätökset, mitkä kaikki 
toiminnot halutaan ottaa yrityksessä käyttöön. Lisäksi käyttäjien koulutuksessa on pai-
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notettava standardisoituja toimintatapoja, sillä tällä hetkellä Projectin käyttöön on lähes 
yhtä monta tapaa kuin käyttäjääkin. Laadukkaan käyttöönottoprojektin ja koulutusten 
avulla Microsoft Projectista saadaan suurin mahdollinen hyöty käyttöön ja helpotetaan 
käyttäjien päivittäisiä tai viikoittaisia rutiineja projektien aikataulutukseen liittyen. 
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6 POHDINTA JA YHTEENVETO 
Tämän diplomityö tehtiin ABB Oy:n Substations -yksikölle ja tarkoituksena oli luoda 
kattava katsaus sähköasemiin siihen sisältyvine laitteineen, tarkastella sähköaseman to-
teutusprosessia sekä perehtyä sähköasemaprojektin aikataulutukseen sekä siihen sovel-
tuviin aikataulutustyökaluihin. Päällimmäisenä tavoitteena oli löytää  
Substations -yksikölle sopiva ja käyttökelpoinen työkalu sähköasemaprojektien aikatau-
luttamiseksi.  
Sähköasemat ovat lyhyesti kuvattuna sähköverkon solmupisteitä, eräänlaisia risteyksiä, 
joissa voidaan muuttaa sähköverkon jännitettä ja jakaa edelleen saapuvia sähkölinjoja 
tarpeellinen määrä uusina linjoina eteenpäin mahdollisesti eri jännitetasoin. Sähköase-
mien käyttöikä on kymmeniä vuosia, joten niiden hankintaprosessit vaativat tarkkaa pa-
neutumista mm. rakennettavaan alueeseen sekä lähiseudun kasvunäkymiin. Sähköase-
man teknisistä perusratkaisuista merkittävimpiä ovat maakohtaisesti vaihtelevat jännite-
tasot, kiskosto- ja kojeistoratkaisut, suojausmenetelmät sekä tietenkin pääkomponentit.  
Tulevaisuudessa erityisesti kompaktien sähköasemien voidaan olettaa lisääntyvän tii-
viissä kaupunkiympäristössä. Sähköasemien ulkoisia mittoja saadaan kutistettua esi-
merkiksi käyttämällä kaasueristeisiä kytkinlaitoksia avorakenteisten sijaan, yhdistämällä 
mittamuuntajia ja antureita osaksi suurjännitekennoa sekä käyttämällä erottavia katkai-
sijoita erillisten erottimien ja katkaisijoiden sijaan. Tilansäästön lisäksi suljetut GIS-
laitokset ovat myös merkittävästi avorakenteisia laitoksia turvallisempia. 
Sähköasemaprojekteja on toimitussisällöltään useita erilaisia, kuten turnkey-projekteja, 
komponenttitoimituksia, komponentit ja asennusvalvonnan sisältäviä toimituksia sekä 
vanhojen asemien laajennuksia. Kaikki projektit alkavat kuitenkin tarjous- ja myynti-
vaiheesta, tarvitsevat projektin toteuttavan projektiryhmän, edellyttävät tietynasteista 
suunnittelua, hankintoja ja materiaalitoimituksia sekä vaativat mahdollisesti asennus- ja 
koestusvaiheet. Kaikissa projekteissa projektipäällikön on myös huolehdittava projekti-
aikataulusta sekä riskien ja muutosten hallinnasta, mitä ei voi väheksyä pienissä projek-
teissa, sillä niissä on pieneen kokonaisuuteen nähden suuret riskit ja muutokset voivat 
ratkaista suurelta osin projektin taloudellisen ja aikataulunmukaisen onnistumisen. 
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Sähköasemaprojektin aikataulu on sen onnistuneen toteuttamisen yksi tärkeimmistä do-
kumenteista. Suurempien ja monimutkaisempien projektien tullessa kyseeseen aikatau-
lun merkitys korostuu entisestään. Aikataulun laadintaan kannattaakin tästä syystä käyt-
tää heti projektin alkuvaiheessa riittävästi asiantuntevia resursseja, jotta aikataulu on 
alusta alkaen tarkasti ja realistisesti laadittu, olematta kuitenkaan liian tiivis aiheuttaen 
ongelmia pienten vastoinkäymisten ilmaannuttua. Jokaisessa projektissa aikataulu elää 
ja muuttuu projektin edetessä, mutta aikataulun asianmukainen päivittäminen mahdol-
listaa projektiryhmän, tilaajan ja aliurakoitsijoiden tilanteen tasalla pysymisen ja täten 
aikataulunmukaisen projektin toteutuksen. 
Työssä vertailtiin keskenään seuraavia aikataulutustyökaluja: Microsoft Project, Prima-
vera, PlaNet, CA Clarity, Safran Project ja SAP. Vertailu on haastavaa ja tuloksista hei-
jastuu väkisin vertailijan oma subjektiivinen näkemys työkalujen tarkkaan mitattavien 
ominaisuuksien ja niiden erojen puuttuessa. Täten vertailu on aina tehtävä tapauskohtai-
sesti, jotta jokaisen käyttäjän tarpeisiin löytyy asianmukainen, tarpeisiin sopiva aikatau-
lutustyökalu. 
Diplomityössä käsitellyistä työkaluista Safran Planner ja PlaNet ovat ominaisuuksiltaan 
suppeimpia, ja täten pienehköön käyttöön sopivia välineitä. Hieman laajempaa työkalua 
ja kattavampia ominaisuuksia etsivä voi suunnata katseensa Microsoft Projectiin, jonka 
vahvuuksiin lukeutuvat esimerkiksi helppokäyttöisyys Microsoftin tuotteisiin tottuneel-
le, kattavat ohje- ja tukipalvelut sekä liitynnät muihin sovelluksiin. Erittäin laajaa ja 
monipuolista työkalua etsivän on suunnattava katseensa Primaveraan ja Safran Projec-
tiin, jotka eivät välttämättä enää merkittävästi monipuolista aikatauluttamista, mutta 
tuovat entistä laajemmat ja monipuolisemmat ominaisuudet projektisalkkujen sekä yk-
sittäisten projektien hallintaan muun muassa kustannusseurannan ja dokumenttienhal-
linnan muodossa. CA Clarityä ei työssä juurikaan käsitelty sen painopisteen ollessa 
pääosin projektinhallinnassa aikataulutuksen nojautuessa erillisen aikataulutussovelluk-
sen käyttämiseen. SAP sopinee henkilöille ja yrityksille, joilla se on toiminnanohjaus-
järjestelmänä käytössä ja joille aikataulutus on erittäin pienimääräistä eikä sitä varten 
tarvita monipuolisempia ominaisuuksia eikä haluta erillistä ohjelmaa. 
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Aikataulutustyökalun käytön tehostamiseksi sen yhteensopivuus ja tietojen synkronointi 
muiden järjestelmien, kuten toiminnanohjausjärjestelmän kanssa, olisi suotavaa. Tähän 
on tarjolla erinäisiä kaupallisia sovelluksia, mutta moneen työkaluun on avoimen lähde-
koodin ansiosta mahdollista luoda itsekin tietojensiirron mahdollistava lisäosa.  
Kaikkine tarvittavine lisäosineen uuden aikataulutustyökalun käyttöönotto yrityksessä 
vaatii perusteelliset käyttäjäkoulutukset, työkalun räätälöinnin yrityksen tarpeisiin ja 
jatkuvasti saatavilla olevan käyttäjätuen. Jonkun edellä mainitun kohdan laiminlyömi-
nen muuttaa tehokkaimmankin aikataulutustyökalun tehottomaksi, pahimmillaan pro-
jektointiprosessia vaikeuttavaksi tekijäksi. 
Tässä diplomityössä ABB Oy:n Substations -yksikölle parhaiten sopivaksi aikataulutus-
työkaluksi nousi Microsoft Project, joka Open PS -lisäosansa kanssa on yhdistettävissä 
yrityksessä käytössä olevaan SAP toiminnanohjausjärjestelmään. Microsoft Project on 
ominaisuuksiltaan riittävän kattava, suurelle osalle henkilöstöä ainakin jollain tavalla 
tuttu sekä ohje- ja tukipalveluiltaan kattava. Työkalun käyttöönottoon on käytettävä riit-
tävästi resursseja, käyttäjille on tehtävä yrityksen tarpeisiin sopivat malliaikataulut eikä 
koulutusta ja käyttäjätukea saa laiminlyödä. Työkalun käyttötavat on standardisoitava 
työkalun tehokkaan käytön takaamiseksi ja tarvittaessa niitä on muutettava puutteita ha-
vaittaessa. Tällaisella Microsoft Projectin käyttöönottamisella yrityksen projektien aika-
taulutus muuttuu tehokkaaksi ja projektinhallintaa merkittävästi avustavaksi toiminnaksi 
helpottaen myös uusien ja tarjottavien projektien alustavien aikataulujen laatimista. 
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